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2016/131 

Bericht der Finanzkommission an den Landrat 

betreffend Sammelvorlage betreffend 17 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten; 
Abrechnungsperiode Juli 2015 - Januar 2016 

vom 9. September 2016 

1. Ausgangslage 
Mit dieser Vorlage unterbreitet der Regierungsrat dem Landrat 17 Abrechnungen über Verpflich-
tungskredite zur Prüfung und Genehmigung. Für die materielle Richtigkeit der einzelnen Abrech-
nungen sind die zuständigen Direktionen bzw. Dienststellen verantwortlich. Diese stellen die Ab-
rechnungen der Abteilung Wirtschaft und Finanzen der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) zur 
weiteren Verarbeitung in die Sammelvorlage zu.  

Der Finanzkommission lagen die Detailabrechnungen vor. 

Für Details wird auf die Vorlage verwiesen. 

2. Kommissionsberatung 
2.1. Organisatorisches 
Die Finanzkommission hat die Vorlage an ihrer Sitzung vom 31. August 2016 beraten. Begleitet 
wurde sie dabei von Regierungsrat Anton Lauber, Finanzverwalter Roger Wenk, dem Vorsteher 
der Finanzkontrolle, Roland Winkler, sowie von Yvette Müller, Generalsekretariat BUD, Abteilung 
Wirtschaft und Finanzen.  

2.2. Eintreten 
Eintreten ist unbestritten. 

2.3. Erwägungen der Kommission 
Es wurde zu Kenntnis genommen, dass fünf Abrechnungen mit Mehrkosten und elf Abrechnungen 
mit Minderkosten abschliessen. Bei einer Abrechnung sind die genehmigten Mittel voll ausge-
schöpft worden.  

Fragen zu einzelnen Schlussabrechnungen konnten im Rahmen der Kommissionsberatung geklärt 
werden. Insbesondere die folgenden Abrechnungen wurden beraten: 

– Schlussabrechnung 4 
Es handelt sich um die Abrechnung zu einem Kredit aus dem Jahr 1997 für die Erweiterung der 
Deponieanlage Elbisgraben. Es wurde bemängelt, dass der Erfüllungsgrad bei nur 20 % liegt. 
Ausserdem ist die Finanzkommission unzufrieden mit dem langen Zeitraum zwischen Kreditge-
nehmigung und Abrechnung. 

Gemäss Auskunft der BUD hat die Realität bei diesem Projekt nicht mit der Planung übereinge-
stimmt. Es wurde viel weniger Abfall angeliefert als budgetiert, darum war die Erweiterung im ge-
planten Umfang nicht nötig. 2011 wurde das Projekt schliesslich gestoppt.  
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Uneins war sich die Kommission darüber, wie solch lange Zeiträume vermieden werden könnten. 
Während die einen sich für ein strafferes und besseres Projektcontrolling aussprachen, äusserten 
andere Mitglieder den Wunsch nach einer Art «Verfalldatum» für Kredite.  

– Schlussabrechnung 8 
Auch hier wurde der lange Zeitraum zwischen Kreditsprechung und Abrechnung bemängelt. Das 
Projekt – Massnahmen im Einzugsgebiet ARA Birsig (Mischwasserbehandlung) – zu dieser Ab-
rechnung stammte aus dem Jahr 1991. Es wurde mit Besorgnis zu Kenntnis genommen, dass 
solche Zustände im Kanton während über zwei Jahrzehnten unbemerkt blieben.  

3. Antrag an den Landrat 
Die Finanzkommission beantragt dem Landrat einstimmig, mit 12:0 Stimmen, die Schlussabrech-
nungen 1 bis 17 zu genehmigen, sowie die 5 fehlenden Kredite im Zusammenhang mit den Ab-
rechnungen 5, 6, 12, 13 und 15 nachträglich zu bewilligen. 

9. September 2016  

Finanzkommission 
Roman Klauser, Präsident 

 

Beilage 
– Landratsbeschluss 
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von der Kommission nicht veränderter Entwurf 

Landratsbeschluss 

Sammelvorlage betreffend 17 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten; Abrech-
nungsperiode Juli 2015 – Januar 2016 

vom  

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst: 
 
 
1. Es werden folgende Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten genehmigt: 
 

 BUD 

1.1 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700432, 700433, 700434, 700435, 700439 
 betreffend bauliche Massnahmen im Einzugsgebiet der ARA Birs 1 und ARA Birs 2 

(LRV 2003/143 vom 17.06.2003, LRB 2004/308 vom 15.01.2004) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 28‘201‘414.00 
 Gesamtkosten CHF 22‘367‘271.00 
 Beiträge Dritter CHF 2‘027‘350.00 
 Minderkosten CHF 5‘834‘143.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 88%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die dazugehöri-
gen Innenaufträge 700432, 700433, 700434, 700435, 700439 in SAP geschlossen und in der 
Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung 
aufgeführt bzw. publiziert.  

1.2 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700117 
 betreffend Bewilligung der Verpflichtungskredite für Erhalt und Ausbau der Abwasser-

reinigungsanlage ARA Birs 2 in Birsfelden (LRV 2003/143 vom 17.06.2003, LRB 
2004/308 vom 15.01.2004) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 58‘359‘553.00 
 Gesamtkosten CHF 56‘297‘721.00 
 Beiträge Dritter CHF 10‘265‘772.00 
 Minderkosten CHF 2‘061‘832.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 103%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 700117 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

1.3 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700134 
 betreffend Durchführung von baulichen Massnahmen auf der Deponie Elbisgraben, 

Flanke Füllinsdorf, für die Erstellung der Etappe 6 inkl. Schlackenkompartiment (LRV 
1993/63 vom 23.03.1993, LRB 1993/1396 vom 24.05.1993) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 20‘789‘833.00 
 Gesamtkosten CHF 19‘860‘424.00 
 Beiträge Dritter CHF 3‘253‘585.00 
 Minderkosten CHF 929‘409.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 110%. 



Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 700134 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

1.4 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700135 
 betreffend Bewilligung eines Verpflichtungskredites für den Bau der Reaktoretappe 7 

der Deponieanlage Elbisgraben in der Gemeinde Liestal (LRV 1997/188 vom 
23.09.1997, LRB 1997/1161 vom 04.12.1997) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 2‘644‘550.00 
 Gesamtkosten CHF 536'136.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minderkosten CHF 2‘108‘414.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projektes beträgt 20%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 700135 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste der Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

1.5 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700136 
 betreffend Bewilligung eines Verpflichtungskredites für den Bau der Reaktoretappe 8 

der Deponieanlage Elbisgraben in der Gemeinde Liestal (LRV 1997/188 vom 
23.09.1997, LRB 1997/1161 vom 04.12.1997) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 1‘926‘900.00 
 Gesamtkosten CHF 1‘955‘881.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Mehrkosten CHF 28‘981.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 700136 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

1.6 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700141 
 betreffend Erweiterung der Fernwärme Liestal mit einem Netzausbau Nord und Netz-

verdichtungen im bestehenden Fernwärmegebiet (LRV 1993/238 vom 02.11.1993, LRB 
1994/1741 vom 10.01.1994) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 15‘699‘254.00 
 Gesamtkosten CHF 16‘790‘071.00 
 Beiträge Dritter CHF 2‘790‘218.00 
 Mehrkosten CHF 1‘090‘817.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 110%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 700141 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

  



1.7 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit; ohne Innenauftrag*) 
betreffend Bau eines Mischwasser- und Havariebeckens (MIHABE) auf dem Areal der 
ARA Basel (Anteilsmässige Beteiligung des Kantons Basel-Landschaft) (LRV 2005/205 
vom 19.07.2005, LRB 2005/1472 vom 17.11.2005) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 1‘717‘400.00 
 Gesamtkosten CHF 1‘578‘404.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minderkosten CHF 138‘996.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%. 

*) Die Investitionen wurden nicht dem Investitionskonto 2341.565.00-700, sondern der lau-
fenden Rechnung 2006 bis 2012 belastet. 

1.8 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700767 und IA 700124 
 betreffend Massnahmen im Einzugsgebiet ARA Birsig (Mischwasserbehandlung) in 

Therwil (LRV 1991/34 vom 03.02.1991, LRB 1991/2717 vom 22.05.1991) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 21‘768‘563.00 
 Gesamtkosten CHF 16‘212‘166.00 
 Beiträge Dritter CHF 2‘080‘521.00 
 Minderkosten CHF 5‘556‘397.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 102%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die dazugehöri-
gen Innenaufträge 700767 und 700124 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 
zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publi-
ziert.  

1.9 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700139 
 betreffend Fernwärme Polyfeld Muttenz, Netzausbau West (LRV 2012/005 vom 

10.01.2012, LRB 2012/471 vom 29.03.2012) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 4‘531‘646.00 
 Gesamtkosten CHF 4‘212‘331.00 
 Beiträge Dritter CHF 2‘736‘760.00 
 Minderkosten CHF 319‘315.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 87%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 700139 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

1.10 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700129 
 betreffend Ersatz des Abwasser-Sammelkanals und Bau des Mischwasserspeichers 

Ormalingen (LRV 2010/409 vom 30.11.2010, LRB 2011/2464 vom 24.02.2011) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 4‘785‘936.00 
 Gesamtkosten CHF 3‘114‘697.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minderkosten CHF 1‘671‘239.00 

  
  



 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 700129 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

1.11 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700641 
 betreffend Erhaltungsmassnahmen ARA Hemmiken (LRV 2011/329 vom 29.11.2011, 

LRB 2012/353 vom 09.02.2012) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 802‘320.00 
 Gesamtkosten CHF 634‘015.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minderkosten CHF 168‘305.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 700641 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

1.12 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700648 
 betreffend Erhaltungsmassnahmen ARA Häfelfingen (LRV 2011/329 vom 29.11.2011, 

LRB 2012/353 vom 09.02.2012) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 708‘750.00 
 Gesamtkosten CHF 783‘884.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Mehrkosten CHF 75‘134.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 700648 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

1.13 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700088 
 betreffend Projektierung für das Bauprojekt "H18, Vollanschluss Aesch" und für das 

Vorprojekt "Anschluss Pfeffingerring" (LRV 2008/310 vom 18.11.2008, LRB 
2009/1179/1180 vom 14.05.2009) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 405‘090.00 
 Gesamtkosten CHF 406‘937.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Mehrkosten CHF 1‘847.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 700088 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

  



1.14 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 501279 
 betreffend Subventionen an geschützte oder zu schützende Kulturdenkmäler, Beiträge 

an Gutachten und Expertisen für denkmalpflegerische Massnahmen, Verpflichtungs-
kredit für die Jahre 2014 – 2015 (LRV 2013/283 vom 27.08.2013, LRB 2014/1846 vom 
27.03.2014) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 720‘000.00 
 Gesamtkosten CHF 716‘403.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minderkosten CHF 3‘597.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 501279 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

 
 FKD 

1.15 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 501008 
 betreffend Zweites Rechenzentrum für die kantonale Verwaltung – Ausbau der Infor-

matikinfrastruktur (LRV 2011/268 vom 20.09.2011, LRB 2012/251 vom 12.01.2012) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 1‘200‘000.00 
 Gesamtkosten CHF 1‘204‘646.00 
 Beiträge Dritter (Bund, SBB) CHF 0.00 
 Mehrkosten CHF 4‘646.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 501008 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

 
 VGD 

1.16 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 501075 
 betreffend Weiterführung der Leistungsvereinbarung mit dem Verein Zentrum Selbst-

hilfe für die Jahre 2012 - 2014 (LRV 2011/328 vom 22.11.2011, LRB 2012/257 vom 
12.01.2012) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 300‘000.00 
 Gesamtkosten CHF 300‘000.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minder-/Mehrkosten CHF 0.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%. 

 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige 
Innenauftrag 501075 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal 
in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert. 

 
  



 LKA 

1.17 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 501290  
 betreffend Publikation und Verwalten der Gesetzessammlungen: Einführung von 

LexWork XML (LRV 2013/381 vom 29.10.2013, LRB 2014/1751 vom 30.01.2014) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 140‘000.00 
 Gesamtkosten CHF 136‘296.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minderkosten CHF 3‘704.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%. 

 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige 
Innenauftrag 501290 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal 
in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert. 

 

2. Es wird nachträglich der fehlende Kredit zu folgenden fünf Abrechnungen bewilligt: 

 
2.1 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700136 
Entscheid Nr. 405 vom 02.11.2015 Bewilligung des Verpflichtungskredites für den Bau der Reakto-
retappe 8 der Deponieanlage Elbisgraben in der Gemeinde Liestal  
Gesamtkosten CHF 1‘955‘881.00, mit Mehrkosten + CHF 28‘981.00 (+1.50 %) 
(Abrechnung 5) 
 

2.2 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700141 
Entscheid Nr. 430 vom 16.11.2015 Erweiterung der Fernwärme Liestal mit einem Netzausbau 
Nord und Netzverdichtungen im bestehenden Fernwärmegebiet 
Gesamtkosten CHF 16‘790‘071.00, mit Mehrkosten + CHF 1‘090‘817.00 (+6.95 %), 
(Abrechnung 6) 
 

2.3 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700648 
Entscheid Nr. 7 vom 12.01.2016 Erhaltungsmassnahmen ARA Häfelfingen 
Gesamtkosten CHF 783‘884.00, mit Mehrkosten + CHF 75‘134.00 (+10.60 %), 
(Abrechnung 12) 
 

2.4 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700088 
Entscheid Nr. 283 vom 10.08.2015 Projektierung für das Bauprojekt "H18, Vollanschluss Aesch" 
und für das Vorprojekt "Anschluss Pfeffingerring" 
Gesamtkosten CHF 406‘937.00, mit Mehrkosten + CHF 1‘847.00 (+0.46 %), 
(Abrechnung 13) 
 

  



2.5 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 501008 
Zweites Rechenzentrum für die kantonale Verwaltung – Ausbau der Informatikinfrastruktur 
Gesamtkosten CHF 1‘204‘646.00, mit Mehrkosten +CHF 4‘646.00 (+ 0.39 %), 
(Abrechnung 15) 
 
 

Liestal,  Im Namen des Landrates 

 der Präsident: 

 der Landschreiber: 
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