
 

 

   

Vorlage an den Landrat 

 
Titel: Sammelvorlage betreffend 17 Schlussabrechnungen von Ver-

pflichtungskrediten;  
Abrechnungsperiode Juli 2015 – Januar 2016 

   
Datum: 10. Mai 2016  

Nummer: 2016-131 

Bemerkungen: Verlauf dieses Geschäfts 

 

 
Links: – Übersicht Geschäfte des Landrats 

– Hinweise und Erklärungen zu den Geschäften des Landrats 

– Landrat / Parlament des Kantons Basel-Landschaft 

– Homepage des Kantons Basel-Landschaft 

 

 

 

https://www.baselland.ch/2016_03-htm.321501.0.html#2016-131
http://www.baselland.ch/Geschaefte.273412.0.html
http://www.baselland.ch/tips-geschaefte-htm.274134.0.html
http://www.baselland.ch/Parlament.273441.0.html
http://www.baselland.ch/Home-BL.6.0.html


 
2016/131 

Kanton Basel-Landschaft Regierungsrat  

Vorlage an den Landrat  

 Sammelvorlage betreffend 17 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten;  
Abrechnungsperiode Juli 2015 – Januar 2016 
vom 10. Mai 2016 

1. Inhalt der Vorlage 
 
Diese Sammelvorlage bezieht sich auf die beiliegende Serie von 17 Schlussabrechnungen über 
Verpflichtungskredite. Von den siebzehn abgerechneten Krediten entfallen vierzehn auf die BUD: 
 
• dreizehn auf den Bereich Infrastruktur und Mobilität (IFB): 

 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700432, 700433, 700434, 700435, 700439 betref-
fend bauliche Massnahmen im Einzugsgebiet der ARA Birs 1 und ARA Birs 2; Entscheid 
Nr. 406 (LRV 2003/143 vom 17.06.2003, LRB 2004/308 vom 15.01.2004). 

 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700117 betreffend Erhalt und Ausbau der Abwas-
serreinigungsanlage ARA Birs 2 in Birsfelden; Entscheid Nr. 403 (LRV 2003/143 vom 
17.06.2003, LRB 2004/308 vom 15.01.2004). 

 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700134 betreffend Durchführung von baulichen 
Massnahmen auf der Deponie Elbisgraben, Flanke Füllinsdorf, für die Erstellung der Etap-
pe 6 inkl. Schlackenkompartiment; Entscheid Nr. 407 (LRV 1993/63 vom 23.03.1993, LRB 
1993/1396 vom 24.05.1993). 

 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700135 betreffend Bau der Reaktoretappe 7 der 
Deponieanlage Elbisgraben in der Gemeinde Liestal; Entscheid Nr. 404 (LRV 1997/188 
vom 23.09.1997, LRB 1997/1161 vom 04.12.1997). 

 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700136 betreffend Bau der Reaktoretappe 8 der 
Deponieanlage Elbisgraben in der Gemeinde Liestal; Entscheid Nr. 405 (LRV 1997/188 
vom 23.09.1997, LRB 1997/1161 vom 04.12.1997). 

 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700141 betreffend Erweiterung der Fernwärme 
Liestal mit einem Netzausbau Nord und Netzverdichtungen im bestehenden Fernwärmege-
biet; Entscheid Nr. 430 (LRV 1993/238 vom 02.11.1993, LRB 1994/1741 vom 10.01.1994). 
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 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Bau eines Mischwasser- und Hava-
riebeckens (MIHABE) auf dem Areal der ARA Basel (Anteilmässige Beteiligung des Kan-
tons Basel-Landschaft); Entscheid Nr. 433 (LRV 2005/205 vom 19.07.2005, LRB 
2005/1472 vom 17.11.2005). 

 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700767 und 700124 betreffend Massnahmen im 
Einzugsgebiet ARA Birsig (Mischwasserbehandlung) in Therwil; Entscheid Nr. 355 (LRV 
1991/34 vom 03.02.1991, LRB 1991/2717 vom 22.05.1991). 

 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700139 betreffend Fernwärme Polyfeld Muttenz, 
Netzausbau West; Entscheid Nr. 460 (LRV 2012/005 vom 10.01.2012, LRB 2012/471 vom 
29.03.2012). 

 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700129 betreffend Ersatz des Abwasser-
Sammelkanals und Bau des Mischwasserspeichers Ormalingen; Entscheid Nr. 475 (LRV 
2010/409 vom 30.11.2010, LRB 2011/2464 vom 24.02.2011). 

 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700641 betreffend Erhaltungsmassnahmen ARA 
Hemmiken; Entscheid Nr. 6 (LRV 2011/329 vom 29.11.2011, LRB 2012/353 vom 
09.02.2012). 

 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700648 betreffend Erhaltungsmassnahmen ARA 
Häfelfingen; Entscheid Nr. 7 (LRV 2011/329 vom 29.11.2011, LRB 2012/353 vom 
09.02.2012). 

 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700088 betreffend Projektierung für das Baupro-
jekt "H18, Vollanschluss Aesch" und für das Vorprojekt "Anschluss Pfeffingerring"; Ent-
scheid Nr. 283 (LRV 2008/310 vom 18.11.2008, LRB 2009/1179/1180 vom 14.05.2009). 

 
• eine auf den Bereich Raumentwicklung und Baubewilligung (RRB): 

 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501279 betreffend Subventionen an geschützte 
oder zu schützende Kulturdenkmäler, Beiträge an Gutachten und Expertisen für denkmal-
pflegerische Massnahmen, Verpflichtungskredit für die Jahre 2014 – 2015; Entscheid Nr. 
33/2016 (LRV 2013/283 vom 27.08.2013, LRB 2014/1846 vom 27.03.2014). 

Weiter wurden folgende Verpflichtungskredite zur Abrechnung eingereicht: 

• eine aus der Finanz- und Kirchendirektion (FKD): 

 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501008 betreffend Zweites Rechenzentrum für die 
kantonale Verwaltung – Ausbau der Informatikinfrastruktur (LRV 2011/268 vom 20.09.2011, 
LRB 2012/251 vom 12.01.2012). 

 
• eine aus der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD): 

 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501075 betreffend Weiterführung der Leistungs-
vereinbarung mit dem Verein Zentrum Selbsthilfe für die Jahre 2012 - 2014 (LRV 2011/328 
vom 22.11.2011, LRB 2012/257 vom 12.01.2012). 

 
• eine aus der Landeskanzlei (LKA): 

 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501290 betreffend Publikation und Verwalten der 
Gesetzessammlungen: Einführung von LexWork XML (LRV 2013/381 vom 29.10.2013, 
LRB 2014/1751 vom 30.01.2014). 
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2. Prüfung und Verantwortlichkeit 
 
Die Bauabrechnungen werden seit 1997 nicht mehr systematisch von der Kantonalen Finanz-
kontrolle geprüft. Für die materielle Richtigkeit der einzelnen Abrechnungen sind seit 1997 die zu-
ständigen Direktionen bzw. Dienststellen verantwortlich. Diese legen die Abrechnungen als Direk-
tionsent-scheid vor und stellen diesen der Abteilung Wirtschaft und Finanzen der Bau- und Um-
weltschutz-direktion zur Verarbeitung in die Sammelvorlage zu. 
 
 
3. Kostenübersicht 
 
Aus der beigefügten Kostenübersicht sind alle kostenrelevanten Daten ersichtlich. Es ist erkenn-
bar, bei welchen Objekten der Kostenrahmen über- oder unterschritten worden ist. Die vorliegen-
den Abrechnungen enthalten - soweit verfügbar - Angaben über Bauzeit bzw. Ausführungszeit 
sowie Datum der Fertigstellung. Die abgerechneten Objekte sind wie folgt nach Nominalkredit, 
Realkredit und Gesamtkosten kumuliert: 
 
- Summe der Nominalkredite CHF 153'092'000 
- Summe der Realkredite (nominal + Teuerung) CHF 164‘701‘210 
- Summe der abgerechneten Gesamtkosten CHF 147‘107‘284 
 
Diese Summen vermitteln ausschliesslich den Eindruck, über welches Volumen abgerechnet wird; 
weitere Bedeutung kommt diesen nicht zu. Es wird in tabellarischer Übersicht deutlich, wie wenig 
die über alle vorgelegten Objekte kumulierten Kredite bzw. Kosten aussagen. Die Spanne der Ab-
rechnungssummen geht von CHF 136‘296 in Abrechnung Nr. 17 betreffend Publikation und Ver-
walten der Gesetzessammlungen: Einführung von LexWork XML (LRV 2013/381 vom 29.10.2013, 
LRB 2014/1751 vom 30.01.2014) bis CHF 56.29 Mio. in Abrechnung Nr. 2 betreffend Bewilligung 
der Verpflichtungskredite für Erhalt und Ausbau der Abwasserreinigungsanlage ARA Birs 2 in Birs-
felden (LRV 2003/143 vom 17.06.2003, LRB 2004/308 vom 15.01.2004). 
 
 
4. Bemerkungen zu Verspätungen bei der Vorlage der Abrechnungen 
 
Finanzhaushaltsgesetz § 28, Absatz 3 lautet: Die Abrechnung eines Verpflichtungskredites ist in 
der Regel innert zwei Jahren nach Abschluss des Vorhabens oder der Inbetriebnahme des Werkes 
dem Landrat zur Genehmigung vorzulegen.  
 
Zur Unterstützung der Einhaltung der zweijährigen Frist schreibt die für die Abrechnungen feder-
führende Abteilung Wirtschaft und Finanzen der Bau- und Umweltschutzdirektion jährlich zu Jah-
resanfang alle Direktionen und alle Dienststellen der Bau- und Umweltschutzdirektion an. Nebst 
der Einladung, Abrechnungen zur Integration in die nächste Sammelvorlage abzugeben wird da-
rauf hingewiesen, dass die Abrechnungen von den zuständigen Fachstellen möglichst innerhalb 
eines Jahres nach Projektabschluss vorgelegt werden sollen, damit gegenüber dem Landrat die 
zweijährige Frist nicht verpasst werde.  
 
Insbesondere unter den Aspekten von ausstehenden Garantie- und Optimierungsarbeiten sowie 
Rechtsstreiten um wesentliche Beträge ist der massgebende Zeitpunkt für die zweijährige Frist 
nicht immer klar erkennbar, jedenfalls nicht für Aussenstehende. 
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Fünf Abrechnungen weisen effektive oder vermeintliche Verspätung auf: 
 
Abrechnung Nr.3: Durchführung von baulichen Massnahmen auf der Deponie Elbisgraben, Flanke 
Füllinsdorf, für die Erstellung der Etappe 6 inkl. Schlackenkompartiment (LRV 1993/63 vom 
23.03.1993, LRB 1993/1396 vom 24.05.1993) 
 

Wegen einem Hangrutsch musste der Perimeter der Etappe erweitert werden. Dies führte zu Ver-
zögerungen im Projekt. Der Materialverkauf von Steinmaterial aus dem Felsabbruch dauerte bis 
2011 an. Schliesslich konnte das Projekt nach der letzten Zahlung am 30.12.2011 abgeschlossen 
werden. Aufgrund fehlender personeller Ressourcen der AIB-Projektleiter hat sich die Erstellung 
der Schlussabrechnung des Verpflichtungskredites verspätet. 
 
Abrechnung Nr. 4: Bau der Reaktoretappe 7 der Deponieanlage Elbisgraben in der Gemeinde 
Liestal (LRV 1997/188 vom 23.09.1997, LRB 1997/1161 vom 04.12.1997) 
 

Da die Bauarbeiten zum wesentlichen Teil vom Füllungsgrad der Deponie d.h. von den gelieferten 
Mengen Abfälle abhängig sind und die gelieferten Abfallmengen weit unter der Prognose gemäss 
Landratsvorlage lagen, verzögerten sich die Arbeiten massiv und wurden vorzeitig abgebrochen. 
Man ging damals davon aus, dass die Arbeiten, sobald vom Füllungsgrad her möglich, wieder fort-
gesetzt werden. In der Zwischenzeit hat sich gezeigt, dass dies noch sehr lange dauern kann.  
 
Die letzte Rechnung wurde am 30.12.2011 beglichen und das Projekt konnte somit abgeschlossen 
werden. Aufgrund fehlender personeller Ressourcen der AIB-Projektleiter hat sich die Erstellung 
der Schlussabrechnung des Verpflichtungskredites verspätet. 
 
Abrechnung Nr. 7: Bau eines Mischwasser- und Havariebeckens (MIHABE) auf dem Areal der 
ARA Basel (Anteilmässige Beteiligung des Kantons Basel-Landschaft) (LRV 2005/205 vom 
19.07.2005, LRB 2005/1472 vom 17.11.2005) 
 

Die komplexen hydraulischen Verhältnisse (Einbindung in die bestehende Situation, Geruchsver-
schlüsse etc.) führten dazu, dass im Dauerbetrieb zuerst die maximalen Mischwassermengen nicht 
behandelt werden konnten. Mit dynamischen Modellen wurden die nötigen baulichen Verbesse-
rungen bestimmt und im Jahr 2012 ausgeführt, so dass heute auch die maximalen Mischwasser-
mengen behandelt werden können. Dies führte zu Verzögerungen im Projekt. Schliesslich konnte 
das Projekt nach der letzten Zahlung am 30.12.2013 abgeschlossen werden. Aufgrund fehlender 
personeller Ressourcen der AIB-Projektleiter hat sich die Erstellung der Schlussabrechnung des 
Verpflichtungskredites verspätet. 
 
Abrechnung Nr. 8: Massnahmen im Einzugsgebiet ARA Birsig (Mischwasserbehandlung) in Ther-
wil (LRV 1991/34 vom 03.02.1991, LRB 1991/2717 vom 22.05.1991) 
 

Der Baubeginn bei den Mischwasserbecken Biel-Benken und Ettingen verzögerte sich gegenüber 
den Angaben in der Landratsvorlage um Jahre, vor allem aufgrund von getroffenen, aufwendigen 
Zusatzabklärungen und Projektoptimierungen.  
 
Das Betriebsgebäude für das Mischwasserbecken Ettingen wurde zusammen mit der Gleichricht-
erstation der BLT erstellt. Gegen diesen Bau wurde Einsprache erhoben. Diese Einsprache führte 
zu einer Verzögerung bei der Inbetriebnahme des Beckens von ca. 6 Monaten. Die nötigen Ver-
handlungen mit den Landeigentümern in Sachen Kostentragung Altlastensanierung wurden erst 
2013 abgeschlossen. Schliesslich konnte das Projekt nach der letzten Zahlung am 30.12.2013 
abgeschlossen werden. Aufgrund fehlender personeller Ressourcen der AIB-Projektleiter hat sich 
die Erstellung der Schlussabrechnung des Verpflichtungskredites verspätet. 
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Abrechnung Nr. 15: Zweites Rechenzentrum für die kantonale Verwaltung – Ausbau der Informa-
tikinfrastruktur (LRV 2011/268 vom 20.09.2011, LRB 2012/251 vom 12.01.2012)  
 

Die letzte Rechnung zum Projekt wurde am 26.11.2013 beglichen, die Projektarbeiten waren be-
reits Mitte 2013 abgeschlossen. Die Schlussabrechnung lag zwar im Entwurf bereits Mitte 2015 
vor, doch hat sich die Fertigstellung der Schlussabrechnung aufgrund von Abklärungen und not-
wendigen Ergänzungen verzögert. 
 
 
5 Bemerkungen zu den Kostenabweichungen 
 
5.1 Mehrkosten 
 
In dieser Sammelvorlage weisen fünf Abrechnungen Mehrkosten aus: 
 
BUD: 
Verpflichtungskredit betreffend Bau der Reaktoretappe 8 der 
Deponieanlage Elbisgraben in der Gemeinde Liestal 
(Abrechnung 5) + CHF  28‘981.00  (+1.50%) 
 
Verpflichtungskredit betreffend Erweiterung der Fernwärme 
Liestal mit einem Netzausbau Nord und Netzverdichtungen 
im bestehenden Fernwärmegebiet (Abrechnung 6) + CHF 1‘090‘817.00 (+6.95%) 
 
Verpflichtungskredit für die Erhaltungsmassnahmen ARA  
Häfelfingen (Abrechnung 12) + CHF 75‘134.00 (+10.60%) 
 
Verpflichtungskredit betreffend Projektierung für das Bau- 
projekt „H18, Vollanschluss Aesch“ und für das Vorprojekt  
„Anschluss Pfeffingerring“ (Abrechnung 13) + CHF 1‘847.00 (+0.46%) 
 
FKD: 
Verpflichtungskredit betreffend Zweites Rechenzentrum für die 
kantonale Verwaltung – Ausbau der Informatikinfrastruktur 
(Abrechnung 15) + CHF  4‘646.00  (+0.39%) 
 
Abrechnung Nr. 5: Verpflichtungskredit für den Bau der Reaktoretappe 8 der Deponieanlage Elbis-
graben in der Gemeinde Liestal; (LRV 1997/188 vom 23.09.1997, LRB 1997/1161 vom 
04.12.1997) 
 

Der Kredit wurde leicht überschritten. Dies ergab sich vor allem daraus, dass sich die Bauarbeiten 
über eine längere Dauer hingezogen haben als vorgesehen war. Dies führte dazu, dass zum Teil 
die Installationen länger vorgehalten werden mussten.  
 
Abrechnung Nr. 6: Verpflichtungskredit betreffend Erweiterung der Fernwärme Liestal mit einem 
Netzausbau Nord und Netzverdichtungen im bestehenden Fernwärmegebiet (LRV 1993/238 vom 
02.11.1993, LRB 1994/1741 vom 10.01.1994) 
 

Die ausgewiesenen Mehrkosten resultieren vor allem aus den Mehrleistungen gegenüber dem 
Projekt.  
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Abrechnung Nr. 12: Verpflichtungskredit für die Erhaltungsmassnahmen ARA Häfelfingen (LRV 
2011/329 vom 29.11.2011, LRB 2012/353 vom 09.02.2012) 
 

Es mussten zusätzliche, werterhaltende Massnahmen getätigt werden (Betonsanierung, Belagsar-
beiten, Ersatz Geländer und Zaun), welche im Kostenvoranschlag nicht enthalten waren: Der 
Bauwerkszustand war schlechter als angenommen. Dank diesen Massnahmen kann die Lebens-
dauer der Anlage und die Sicherheit (Arbeitssicherheit, Sicherheit gegen Eindringen ins ARA-
Areal) erhöht werden. Der erhöhte Sanierungsaufwand führte auch zu einem leicht höheren Pla-
nungsaufwand. 
 
Abrechnung Nr. 13: Verpflichtungskredit betreffend Projektierung für das Bauprojekt "H18, Vollan-
schluss Aesch" und für das Vorprojekt "Anschluss Pfeffingerring" (LRV 2008/310 vom 18.11.2008, 
LRB 2009/1179/1180 vom 14.05.2009) 
 

Die Mehrkosten von CHF 1‘846.00 sind hauptsächlich auf die zusätzlichen Abklärungen auf 
Wunsch der Gemeinde Aesch zurückzuführen.  
 
Abrechnung Nr. 15: Verpflichtungskredit betreffend Zweites Rechenzentrum für die kantonale Ver-
waltung – Ausbau der Informatikinfrastruktur (LRV 2011/268 vom 20.09.2011, LRB 2012/251 vom 
12.01.2012) 
 

Gegenüber dem bewilligten Kredit wird die Abrechnung mit Mehrkosten von CHF 4‘646.00 bzw. 
0.39% abgeschlossen. Diese Mehrkosten sind auf die vorbereitende Verkabelung für den Einbau 
von künftigen Serversystemen zurückzuführen.  
 
5.2 Minderkosten 
 
Folgende elf Abrechnungen schliessen mit Minderkosten ab: 

BUD: 
Verpflichtungskredit betreffend bauliche Massnahmen  
im Einzugsgebiet der ARA Birs 1 und ARA Birs 2 
(Abrechnung 1) - CHF  5‘834‘143.00  (-20.69%) 
 

Verpflichtungskredit betreffend Erhalt und Ausbau der  
Abwasserreinigungsanlage ARA Birs 2 in Birsfelden 
(Abrechnung 2) - CHF  2‘061‘832.00  (-3.53%) 
 

Verpflichtungskredit betreffend Durchführung von baulichen 
Massnahmen auf der Deponie Elbisgraben, Flanke Füllinsdorf, 
für die Erstellung der Etappe 6 inkl. Schlackenkompartiment  
(Abrechnung 3) - CHF  929‘409.00  (-4.47%) 
 

Verpflichtungskredit betreffend Bau der Reaktoretappe 7 der 
Deponieanlage Elbisgraben in der Gemeinde Liestal  
(Abrechnung 4) - CHF  2‘108‘414.00  (-79.73%) 
 

Verpflichtungskredit betreffend Bau eines Mischwasser- und 
Havariebeckens (MIHABE) auf dem Areal der ARA Basel 
(Anteilsmässige Beteiligung des Kantons Basel-Landschaft) 
(Abrechnung 7) - CHF  138‘996.00  (-8.09%) 
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Verpflichtungskredit betreffend Massnahmen im Einzugs- 
gebiet ARA Birsig (Mischwasserbehandlung) in Therwil 
(Abrechnung 8) - CHF  5‘556‘397.00  (-25.52%) 
  

Verpflichtungskredit betreffend Fernwärme Polyfeld Muttenz, 
Netzausbau West (Abrechnung 9) - CHF  319‘315.00  (-7.05%) 
  

Verpflichtungskredit betreffend Ersatz des Abwasser-Sammel- 
kanals und Bau des Mischwasserspeichers Ormalingen  
(Abrechnung 10) - CHF  1‘671‘239.00  (-34.92%) 
  

Verpflichtungskredit betreffend Erhaltungsmassnahmen ARA 
Hemmiken (Abrechnung 11) - CHF  168‘305.00  (-20.98%) 
  

Verpflichtungskredit betreffend Subventionen an geschützte 
oder zu schützende Kulturdenkmäler – Beiträge an Gutachten 
und Expertisen für denkmalpflegerische Massnahmen 
(Abrechnung 14) - CHF  3‘597.00  (-0.50%) 
 
LKA: 

Verpflichtungskredit betreffend Publikation und Verwalten 
der Gesetzessammlungen: Einführung von LexWork XML 
(Abrechnung 17) - CHF  3‘704.00  (-2.65%) 
 
5.3 Ausgeglichene Abrechnungen 
 
Bei folgender Abrechnung sind die Mittel mit Landratsbeschluss genehmigt und voll ausschöpft 
worden.  
 
VGD: 
Verpflichtungskredit betreffend Weiterführung der Leistungs- 
vereinbarung mit dem Verein Zentrum Selbsthilfe für die  
Jahre 2012 - 2014 (Abrechnung 16) CHF  0.00  (0.00%) 
 
 
6. Beiträge Dritter 
 
Die Abrechnungen geben Auskunft darüber, ob von dritter Seite Beiträge zu entrichten sind. Falls 
eine Beitragsverpflichtung besteht, wird hingewiesen auf: 

- Herkunft und Höhe der Beiträge; 
- eingegangene Zahlungen Dritter; 
- noch ausstehende Beiträge Dritter. 
 
 
7. Zu löschende Verpflichtungskredite 
 
Nach Beschluss durch den Landrat haben die zuständigen Direktionen, die auch die einzelnen 
Kreditabrechnungen vorgelegt haben, die genannten Innenaufträge zu schliessen und zu kontrol-
lieren, ob dies im Verzeichnis der Verpflichtungskredite identisch festgehalten bzw. gelöscht ist. 
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8. Antrag 
 
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen wird dem Landrat beantragt, gemäss beiliegendem 
Entwurf zu beschliessen. 
 
 
 
 
Liestal, 10. Mai 2016 Im Namen des Regierungsrates 

 Der Präsident: 

 Anton Lauber 

 Der Landschreiber: 

 Peter Vetter 

 
 
 
Beilage 
 Entwurf Landratsbeschluss 
 Tabellarische Übersicht  
 17 Abrechnungen (nicht für Internet) 
 
 
Verteiler 
An Finanzkommissionsmitglieder komplett in CUG stellen 
 
 
 
 
 



Entwurf 

Landratsbeschluss 

Sammelvorlage betreffend 17 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten; Abrech-
nungsperiode Juli 2015 – Januar 2016 

vom  

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst: 
 
 
1. Es werden folgende Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten genehmigt: 
 

 BUD 

1.1 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700432, 700433, 700434, 700435, 700439 
 betreffend bauliche Massnahmen im Einzugsgebiet der ARA Birs 1 und ARA Birs 2 

(LRV 2003/143 vom 17.06.2003, LRB 2004/308 vom 15.01.2004) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 28‘201‘414.00 
 Gesamtkosten CHF 22‘367‘271.00 
 Beiträge Dritter CHF 2‘027‘350.00 
 Minderkosten CHF 5‘834‘143.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 88%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die dazugehöri-
gen Innenaufträge 700432, 700433, 700434, 700435, 700439 in SAP geschlossen und in der 
Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung 
aufgeführt bzw. publiziert.  

1.2 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700117 
 betreffend Bewilligung der Verpflichtungskredite für Erhalt und Ausbau der Abwasser-

reinigungsanlage ARA Birs 2 in Birsfelden (LRV 2003/143 vom 17.06.2003, LRB 
2004/308 vom 15.01.2004) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 58‘359‘553.00 
 Gesamtkosten CHF 56‘297‘721.00 
 Beiträge Dritter CHF 10‘265‘772.00 
 Minderkosten CHF 2‘061‘832.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 103%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 700117 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

1.3 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700134 
 betreffend Durchführung von baulichen Massnahmen auf der Deponie Elbisgraben, 

Flanke Füllinsdorf, für die Erstellung der Etappe 6 inkl. Schlackenkompartiment (LRV 
1993/63 vom 23.03.1993, LRB 1993/1396 vom 24.05.1993) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 20‘789‘833.00 
 Gesamtkosten CHF 19‘860‘424.00 
 Beiträge Dritter CHF 3‘253‘585.00 
 Minderkosten CHF 929‘409.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 110%. 
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Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 700134 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

1.4 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700135 
 betreffend Bewilligung eines Verpflichtungskredites für den Bau der Reaktoretappe 7 

der Deponieanlage Elbisgraben in der Gemeinde Liestal (LRV 1997/188 vom 
23.09.1997, LRB 1997/1161 vom 04.12.1997) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 2‘644‘550.00 
 Gesamtkosten CHF 536'136.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minderkosten CHF 2‘108‘414.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projektes beträgt 20%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 700135 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste der Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

1.5 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700136 
 betreffend Bewilligung eines Verpflichtungskredites für den Bau der Reaktoretappe 8 

der Deponieanlage Elbisgraben in der Gemeinde Liestal (LRV 1997/188 vom 
23.09.1997, LRB 1997/1161 vom 04.12.1997) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 1‘926‘900.00 
 Gesamtkosten CHF 1‘955‘881.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Mehrkosten CHF 28‘981.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 700136 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

1.6 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700141 
 betreffend Erweiterung der Fernwärme Liestal mit einem Netzausbau Nord und Netz-

verdichtungen im bestehenden Fernwärmegebiet (LRV 1993/238 vom 02.11.1993, LRB 
1994/1741 vom 10.01.1994) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 15‘699‘254.00 
 Gesamtkosten CHF 16‘790‘071.00 
 Beiträge Dritter CHF 2‘790‘218.00 
 Mehrkosten CHF 1‘090‘817.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 110%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 700141 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  
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1.7 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit; ohne Innenauftrag*) 
betreffend Bau eines Mischwasser- und Havariebeckens (MIHABE) auf dem Areal der 
ARA Basel (Anteilsmässige Beteiligung des Kantons Basel-Landschaft) (LRV 2005/205 
vom 19.07.2005, LRB 2005/1472 vom 17.11.2005) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 1‘717‘400.00 
 Gesamtkosten CHF 1‘578‘404.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minderkosten CHF 138‘996.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%. 

*) Die Investitionen wurden nicht dem Investitionskonto 2341.565.00-700, sondern der lau-
fenden Rechnung 2006 bis 2012 belastet. 

1.8 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700767 und IA 700124 
 betreffend Massnahmen im Einzugsgebiet ARA Birsig (Mischwasserbehandlung) in 

Therwil (LRV 1991/34 vom 03.02.1991, LRB 1991/2717 vom 22.05.1991) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 21‘768‘563.00 
 Gesamtkosten CHF 16‘212‘166.00 
 Beiträge Dritter CHF 2‘080‘521.00 
 Minderkosten CHF 5‘556‘397.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 102%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die dazugehöri-
gen Innenaufträge 700767 und 700124 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 
zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publi-
ziert.  

1.9 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700139 
 betreffend Fernwärme Polyfeld Muttenz, Netzausbau West (LRV 2012/005 vom 

10.01.2012, LRB 2012/471 vom 29.03.2012) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 4‘531‘646.00 
 Gesamtkosten CHF 4‘212‘331.00 
 Beiträge Dritter CHF 2‘736‘760.00 
 Minderkosten CHF 319‘315.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 87%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 700139 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

1.10 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700129 
 betreffend Ersatz des Abwasser-Sammelkanals und Bau des Mischwasserspeichers 

Ormalingen (LRV 2010/409 vom 30.11.2010, LRB 2011/2464 vom 24.02.2011) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 4‘785‘936.00 
 Gesamtkosten CHF 3‘114‘697.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minderkosten CHF 1‘671‘239.00 
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 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 700129 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

1.11 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700641 
 betreffend Erhaltungsmassnahmen ARA Hemmiken (LRV 2011/329 vom 29.11.2011, 

LRB 2012/353 vom 09.02.2012) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 802‘320.00 
 Gesamtkosten CHF 634‘015.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minderkosten CHF 168‘305.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 700641 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

1.12 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700648 
 betreffend Erhaltungsmassnahmen ARA Häfelfingen (LRV 2011/329 vom 29.11.2011, 

LRB 2012/353 vom 09.02.2012) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 708‘750.00 
 Gesamtkosten CHF 783‘884.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Mehrkosten CHF 75‘134.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 700648 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

1.13 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700088 
 betreffend Projektierung für das Bauprojekt "H18, Vollanschluss Aesch" und für das 

Vorprojekt "Anschluss Pfeffingerring" (LRV 2008/310 vom 18.11.2008, LRB 
2009/1179/1180 vom 14.05.2009) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 405‘090.00 
 Gesamtkosten CHF 406‘937.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Mehrkosten CHF 1‘847.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 700088 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  
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1.14 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 501279 
 betreffend Subventionen an geschützte oder zu schützende Kulturdenkmäler, Beiträge 

an Gutachten und Expertisen für denkmalpflegerische Massnahmen, Verpflichtungs-
kredit für die Jahre 2014 – 2015 (LRV 2013/283 vom 27.08.2013, LRB 2014/1846 vom 
27.03.2014) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 720‘000.00 
 Gesamtkosten CHF 716‘403.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minderkosten CHF 3‘597.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 501279 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

 
 FKD 

1.15 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 501008 
 betreffend Zweites Rechenzentrum für die kantonale Verwaltung – Ausbau der Infor-

matikinfrastruktur (LRV 2011/268 vom 20.09.2011, LRB 2012/251 vom 12.01.2012) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 1‘200‘000.00 
 Gesamtkosten CHF 1‘204‘646.00 
 Beiträge Dritter (Bund, SBB) CHF 0.00 
 Mehrkosten CHF 4‘646.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 501008 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

 
 VGD 

1.16 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 501075 
 betreffend Weiterführung der Leistungsvereinbarung mit dem Verein Zentrum Selbst-

hilfe für die Jahre 2012 - 2014 (LRV 2011/328 vom 22.11.2011, LRB 2012/257 vom 
12.01.2012) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 300‘000.00 
 Gesamtkosten CHF 300‘000.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minder-/Mehrkosten CHF 0.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%. 

 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige 
Innenauftrag 501075 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal 
in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert. 
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 LKA 

1.17 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 501290  
 betreffend Publikation und Verwalten der Gesetzessammlungen: Einführung von 

LexWork XML (LRV 2013/381 vom 29.10.2013, LRB 2014/1751 vom 30.01.2014) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 140‘000.00 
 Gesamtkosten CHF 136‘296.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minderkosten CHF 3‘704.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%. 

 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige 
Innenauftrag 501290 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal 
in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert. 

 

2. Es wird nachträglich der fehlende Kredit zu folgenden fünf Abrechnungen bewilligt: 

 
2.1 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700136 
Entscheid Nr. 405 vom 02.11.2015 Bewilligung des Verpflichtungskredites für den Bau der Reakto-
retappe 8 der Deponieanlage Elbisgraben in der Gemeinde Liestal  
Gesamtkosten CHF 1‘955‘881.00, mit Mehrkosten + CHF 28‘981.00 (+1.50 %) 
(Abrechnung 5) 
 

2.2 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700141 
Entscheid Nr. 430 vom 16.11.2015 Erweiterung der Fernwärme Liestal mit einem Netzausbau 
Nord und Netzverdichtungen im bestehenden Fernwärmegebiet 
Gesamtkosten CHF 16‘790‘071.00, mit Mehrkosten + CHF 1‘090‘817.00 (+6.95 %), 
(Abrechnung 6) 
 

2.3 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700648 
Entscheid Nr. 7 vom 12.01.2016 Erhaltungsmassnahmen ARA Häfelfingen 
Gesamtkosten CHF 783‘884.00, mit Mehrkosten + CHF 75‘134.00 (+10.60 %), 
(Abrechnung 12) 
 

2.4 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700088 
Entscheid Nr. 283 vom 10.08.2015 Projektierung für das Bauprojekt "H18, Vollanschluss Aesch" 
und für das Vorprojekt "Anschluss Pfeffingerring" 
Gesamtkosten CHF 406‘937.00, mit Mehrkosten + CHF 1‘847.00 (+0.46 %), 
(Abrechnung 13) 
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2.5 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 501008 
Zweites Rechenzentrum für die kantonale Verwaltung – Ausbau der Informatikinfrastruktur 
Gesamtkosten CHF 1‘204‘646.00, mit Mehrkosten +CHF 4‘646.00 (+ 0.39 %), 
(Abrechnung 15) 
 
 

Liestal,  Im Namen des Landrates 

 der Präsident: 

 der Landschreiber: 
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 Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft

 Kostenübersicht zu 17 Abrechnungen über Bau- und weitere Verpflichtungskredite / Abrechnungsperiode Juli 2015 - Januar 2016

 Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite  A b r e c h n u n g s t e i l
 

 altes Konto  Objekt Krediterteilung Kredit           Teuerung Endkredit Gesamtkosten Abweichung   Abweichungen real        Beiträge Dritter Erfüllungsgrad Beleg Realisierungs- Datum Lauf-
 Profitcenter LR-Beschluss nominal real inkl. nominal  in % zeit in Mt. Proj.abschluss Nr.
 Innenauftrag Nr./Datum Basis LRB   inkl. Teuerung Teuerung gegenüber        

  A  Indexver-  B  ausgew. A + B  Kredit Preis- gegenüber in Bezeichnung Betrag Entscheid  
 Änderung ab  Teuerung basis LRB  Endkredit  % Nr./Datum

gem. LRB  währd. Bauzeit   Endkredit
       

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

 Bau- und Umweltschutzdirektion

2341.501.52.118 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Nr. 2004/305 24'700'000 3'501'414 0 28'201'414 22'367'271 -2'332'729 -5'834'143 -20.69% Gemeinden 1'177'068 88.6% Nr. 406 2004-2015 20.07.2015 1
betreffend bauliche Massnahmen im v. 15.01.2004 Werken, Industrien,Private 850'281 02.11.2015 (12 Jahre)

IA 700432, 700433, Einzugsgebiet der ARA Birs 1 und ARA Birs 2
700434, 700435,  (LRV 2003/143 v. 17.06.2003, Total Beiträge 2'027'350
700439  LRB 2004/308 v. 15.01.2004)

2341.501.51.066 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Nr. 2004/305 53'400'000 4'058'400 901'153 58'359'553 56'297'721 2'897'721 -2'061'832 -3.53% Bund 3'957'148 103% Nr. 403 2004-2014 31.12.2014 2
betreffend Bewilligung der Verpflichtungskredite v. 15.01.2004 Gemeinden 3'808'620 02.11.2015 (11 Jahre)

IA 700117 für Erhalt u. Ausbau der Abwasserreinigungs- Werken,Industrien,Private 2'374'219
anlage ARA Birs 2 in Birsfelden Diverse 125'786
 (LRV 2003/143 v. 17.06.2003, Total Beiträge 10'265'772
 LRB 2004/308 v. 15.01.2004)

2348.701.60.013 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Nr. 1993/1396 20'500'000 184'500 105'333 20'789'833 19'860'424 -639'576 -929'409 -4.47% Bund 914'019 110 % Nr. 407 1994-2011 30.12.2011 3
betreffend Durchführung von baulichen v. 24.05.1993 Gemeinde 0 02.11.2015 (18 Jahre)

IA 700134 Massnahmen auf der Deponieanlage Elbisgraben, Werken,Industrien,Private 0
Flanke Füllinsdorf, für d. Erstellung der Verkauf Steinmaterial 2'339'566
Etappe 6 inkl. Schlackenkompartiment Total Beiträge 3'253'585
(LRV 1993/63 v. 23.03.1993,
LRB 1993/1396 v. 24.05.1993)

2348.701.60.018 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Nr. 1997/1161 2'270'000 374'550 0 2'644'550 536'136 -1'733'864 -2'108'414 -79.73%  - - 20 % Nr. 404 1999-2011 19.12.2011 4
betreffend Bewilligung des Verpflichtungskredites v. 04.12.1997 02.11.2015 (13 Jahre)

IA 700135 für den Bau der Reaktoretappe 7 der Deponie-
anlage Elbisgraben in der Gemeinde Liestal
(LRV 1997/188 v. 23.09.1997,
LRB 1997/1161 v. 04.12.1997)

2348.701.60.019 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Nr. 1997/1161 1'800'000 126'900 0 1'926'900 1'955'881 155'881 28'981 1.50%  - 100 % Nr. 405  2000-2014 2014 5
betreffend Bewilligung des Verpflichtungskredites v. 04.12.1997 02.11.2015 (15 Jahre)

IA 700136 für den Bau der Reaktoretappe 8 der Deponie-
anlage Elbisgraben in der Gemeinde Liestal
(LRV 1997/188 v. 23.09.1997,
LRB 1997/1161 v. 04.12.1997)
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 Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite  A b r e c h n u n g s t e i l
 

 altes Konto  Objekt Krediterteilung Kredit           Teuerung Endkredit Gesamtkosten Abweichung   Abweichungen real        Beiträge Dritter Erfüllungsgrad Beleg Realisierungs- Datum Lauf-
 Profitcenter LR-Beschluss nominal real inkl. nominal  in % zeit in Mt. Proj.abschluss Nr.
 Innenauftrag Nr./Datum Basis LRB   inkl. Teuerung Teuerung gegenüber        

  A  Indexver-  B  ausgew. A + B  Kredit Preis- gegenüber in Bezeichnung Betrag Entscheid  
 Änderung ab  Teuerung basis LRB  Endkredit  % Nr./Datum

gem. LRB  währd. Bauzeit   Endkredit
       

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

2320.703.30.188 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Nr. 1994/1741 15'000'000 689'261 9'993 15'699'254 16'790'071 1'790'071 1'090'817 6.95% Bund 544'530 110 % Nr. 430 1994-2015 02.11.2015 6
betreffend Erweiterung der Fernwärme Liestal mit v. 10.01.1994 Anschlussgebühren 1'974'772 16.11.2015 (22 Jahre)

IA 700141 einem Netzausbau Nord und Netzverdichtungen Installationen Kunden Wärm  270'916
im bestehenden Fernwärmegebiet Total Beiträge 2'790'218
(LRV 1993/238 v. 02.11.1993,
LRB 1994/1741 v. 10.01.1994)

2341.565.00.700 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Nr. 2005/1472 1'550'000 167'400 0 1'717'400 1'578'404 28'404 -138'996 -8.09%  - - 100 % Nr. 433 2008-2013 31.12.2013 7
betreffend Bau eines Mischwasser- und v. 17.11.2005 11.11.2015 (6 Jahre)

kein IA vorhanden Havariebeckens (MIHABE) auf dem Areal der
ARA Basel (Anteilmässige Beteiligung des 
Kantons Basel-Landschaft)
(LRV 2005/205 v. 19.07.2005,
LRB 2005/1472 v. 17.11.2005)

2342.701.52.103 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Nr. 1991/2717 20'300'000 1'388'888 79'675 21'768'563 16'212'166 -4'087'834 -5'556'397 -25.52% Bund 2'080'521 102 % Nr. 355 1991-2013 01.04.2013 8
betreffend Massnahmen im Einzugsgebiet ARA v. 22.05.1991 Total Beiträge 2'080'521 04.08.2015 (23 Jahre)

IA 700767 und Birsig (Mischwasserbehandlung) in Therwil
IA 700124 (LRV 1991/34 v. 03.02.1991,

LRB 1991/2717 v. 22.05.1991)

IA 700139 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Nr. 2012/471 4'512'000 18'048 1'598 4'531'646 4'212'331 -299'669 -319'315 -7.05% Werken, Industrien, Private 2'736'760 87 % Nr. 460 2012-2014 10.2014 9
betreffend Fernwärme Polyfeld Muttenz, v. 29.03.2012 Total Beiträge 2'736'760 02.12.2015 (3 Jahre)
Netzausbau West
(LRV 2012/005 v. 10.01.2012,  
LRB 2012/471 v. 29.03.2012)

IA 700129 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Nr. 2011/2464 4'800'000 -19'200 5'136 4'785'936 3'114'697 -1'685'303 -1'671'239 -34.92%  - - 100 % Nr. 475 2011-2015 28.04.2015 10
betreffend Ersatz des Abwasser-Sammelkanals v. 24.02.2011 23.12.2015 (5 Jahre)
und Bau des Mischwasserspeichers Ormalingen
(LRV 2010/409 v. 30.11.2010,
LRB 2011/2464 v. 24.02.2011)

IA 700641 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Nr. 2012/353 800'000 2'320 0 802'320 634'015 -165'985 -168'305 -20.98% - - 100 % Nr. 6 2012-2014 08.04.2014 11
betreffend Erhaltungsmassnahmen ARA Hemmiken v. 09.02.2012 12.01.2016 (3 Jahre) 
(LRV 2011/329 v. 29.11.2011,
LRB 2012/353 v. 09.02.2012)
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 Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite  A b r e c h n u n g s t e i l
 

 altes Konto  Objekt Krediterteilung Kredit           Teuerung Endkredit Gesamtkosten Abweichung   Abweichungen real        Beiträge Dritter Erfüllungsgrad Beleg Realisierungs- Datum Lauf-
 Profitcenter LR-Beschluss nominal real inkl. nominal  in % zeit in Mt. Proj.abschluss Nr.
 Innenauftrag Nr./Datum Basis LRB   inkl. Teuerung Teuerung gegenüber        

  A  Indexver-  B  ausgew. A + B  Kredit Preis- gegenüber in Bezeichnung Betrag Entscheid  
 Änderung ab  Teuerung basis LRB  Endkredit  % Nr./Datum

gem. LRB  währd. Bauzeit   Endkredit
       

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

IA 700648 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Nr. 2012/353 700'000 8'750 0 708'750 783'884 83'884 75'134 10.60% - - 100 % Nr. 7 2013-2014 28.11.2014 12
betreffend Erhaltungsmassnahmen ARA Häfelfingen v. 09.02.2012 12.01.2016 (2 Jahre)
(LRV 2011/329 v. 29.11.2011,
LRB 2012/353 v. 09.02.2012)

5010 0 010 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Nr. 2009/ 400'000 5'090 0 405'090 406'937 6'937 1'847 0.46% - - 100 % Nr. 283 nur Abrechnung 12.2014 13
(ehemals Konto betreffend Projektierung für das Bauprojekt 1179 und v. Vorprojektkredit
2312.501.20.152) "H18, Vollanschluss Aesch" und für das Vorprojekt 2009/1180 42'226

"Anschluss Pfeffingerring" v. 14.05.2009
IA 700088 (LRV 2008/310 v. 18.11.2008,

LRB 2009/1179 und 2009/1180 v. 14.05.2009)

IA 501279 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Nr. 2014/1846 720'000 0 0 720'000 716'403 -3'597 -3'597 -0.50%  - - 100 % Nr. 33/2016 2014-2015 31.12.2015 14
Subventionen an geschützte oder zu v. 27.03.2014 28.01.2016 (2 Jahre)

Profitcenter 2308 schützende Kulturdenkmäler - Beiträge an 
Gutachten und Expertisen für denkmalpflegerische 
Massnahmen 
(LRV 2013/283 v. 27.08.2013,
LRB 2014/1846 vom 27.03.2014)

Finanz- und Kirchendirektion

IA 501008 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Nr. 2011/251 1'200'000 0 0 1'200'000 1'204'646 4'646 4'646 0.39%  - - 100 % Nr. 20.03.2012 bis 11.2013 15
P21000 betreffend Zweites Rechenzentrum für die kantonale v. 12.01.2012 16.11.2015 26.11.2013

Verwaltung - Ausbau der Informatikinfrastruktur (2 Jahre)
(LRV 2011/268 v. 20.09.2011,
LRB 2011/251 v. 12.01.2012)

Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion

IA 501075 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Nr. 2012/257 300'000 0 0 300'000 300'000 0 0 0.00%  - - 100 % Verfügung 2012-2014 31.12.2014 16
Profitcenter 2200 betreffend Weiterführung der Leistungsvereinbarung v. 12.01.2012 Nr. 462 (3 Jahre)

mit dem Verein Zentrum Selbsthilfe für die Jahre 23.11.2015
2012-2014
(LRV 2011/328 v. 22.11.2011,
LRB 2012/257 v. 12.01.2012)
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 Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite  A b r e c h n u n g s t e i l
 

 altes Konto  Objekt Krediterteilung Kredit           Teuerung Endkredit Gesamtkosten Abweichung   Abweichungen real        Beiträge Dritter Erfüllungsgrad Beleg Realisierungs- Datum Lauf-
 Profitcenter LR-Beschluss nominal real inkl. nominal  in % zeit in Mt. Proj.abschluss Nr.
 Innenauftrag Nr./Datum Basis LRB   inkl. Teuerung Teuerung gegenüber        

  A  Indexver-  B  ausgew. A + B  Kredit Preis- gegenüber in Bezeichnung Betrag Entscheid  
 Änderung ab  Teuerung basis LRB  Endkredit  % Nr./Datum

gem. LRB  währd. Bauzeit   Endkredit
       

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

 Landeskanzlei

IA 501290 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Nr. 2014/1751 140'000 0 0 140'000 136'296 -3'704 -3'704 -2.65% - - 100 % Nr. 2015/01 01.02.2014- 31.12.2014 17
betreffend Publikation und Verwalten der Gesetzes- v. 30.01.2014 01.09.2015 31.10.2014
sammlungen: Einführung von LexWork XML (9 Monate)
(LRV 2013/381 v. 29.10.2013,
LRB 2014/1751 v. 30.01.2014)

 AWF; Liestal, im April 2016
 q:\awf\bauabre\bau16_160202_YM.xls

153'092'000 164'701'210 147'107'284

0.00
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