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1. Inhalt der Vorlage 

Diese Sammelvorlage bezieht sich auf die beiliegende Serie von 16 Schlussabrechnungen über 
Verpflichtungskredite. Von den sechzehn abgerechneten Krediten entfallen acht auf die BUD: 
 

 sechs auf den Bereich Infrastruktur und Mobilität (IFB): 
 

 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700752, 700642 betreffend Energetische 
Effizienzsteigerung der Abwasserreinigung durch Solarstrom – das Projekt SolARA, 
Entscheid Nr.15 (LRV 2011-330 v. 29.11.2011, LRB 2012-354 v. 09.02.2012). 

 
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700192 betreffend Allschwil, BVB-Linie 6: 

Instandsetzung Gleise Baslerstrasse, Entscheid Nr. 209 (LRV 2009-348 v. 01.12.2009, 
LRB 2010-1721 v. 11.03.2010). 

 
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700075, 700106, 2312.501.20-136, 2317.501.40-

014 betreffend Allschwil, BVB Linie 6: Kreisel Grabenring und Baslerstrasse; Erneuerung 
und Umgestaltung von Knoten, Strasse und Schiene; Kreditvorlage Realisierung Bauprojekt 
(Beschlusspunkte 1, 2, 4, 5, 6), Entscheid Nr. 226 (LRV 2009-211 v. 18.08.2009, LRB 
2009-1527 v. 26.11.2009). 

 
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700056, 2317.364.00-014 betreffend Allschwil, 

BVB Linie 6: Kreisel Grabenring und Baslerstrasse; Erneuerung und Umgestaltung von 
Knoten, Strasse und Schiene; Kreditvorlage Projektierung Vor- und Bauprojekt 
(Beschlusspunkt 3), Entscheid Nr. 235 (LRV 2009-211 v. 18.08.2009, LRB 2009-1527 v. 
26.11.2009). 

 
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700821, 700945, 701068, 500426, 2317.364.00-

016 betreffend Genehmigung Spezialrichtplan Salina-Raurica und der Projektierung für die 
Schlüsselprojekte im Gebiet Salina-Raurica und Realisierung von ersten Projekten: 
Projektierung Tramkorridor und neuer Haltestellen, Erstellung Bahnhofsvorplatz, Entscheid 
Nr. 269 (LRV 2007-005A v. 19.08.2008, LRB 2009-982 v. 15.01.2009). 

 
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700049, 2312.701.10-013 betreffend Umfahrung 

von Laufen und Zwingen, Planungskredit, Entscheid Nr. 347 (LRV 2000-150 v. 04.07.2000, 
LRB 2000-672 v. 02.11.2000). 

 

 zwei auf den Bereich Immobilien (IMB): 
 
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700645 betreffend Übergangsmassnahmen 

Gymnasium Münchenstein Erweiterung Schulraumprovisorium, Entscheid Nr. 255 (LRV 
2013-023 v. 21.01.2013, LRB 2013-1238 v. 16.05.2013). 

 
 - Schlussabrechnung Vorprojektkredit und Verpflichtungskredit 700005, 2320.503.30-242, 

2320.660.00-242 betreffend Investitionsbeiträge Baselland, Neubau Universitätskinderspital 
beider Basel (UKBB) Partnerschaftliches Geschäft BS/BL, Entscheid Nr. 358 (LRV 2002-
136 v. 28.05.2002, LRB 2002-1837 v. 28.11.2002 und LRV 2005-125 v. 10.05.2005, LRB 
2005-1393 v. 20.10.2005). 

 
Weiter wurden folgende acht Verpflichtungskredite zur Abrechnung eingereicht: 
 

 vier aus der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD): 
 

 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501065 betreffend Arbeitstrainingsprogramm 
„check-in aprentas“: Berichterstattung und Verpflichtungskredit zur Weiterführung des 
Programms 2011 bis 2016 (LRV 2011-048 v. 22.02.2011, LRB 2011-2644 v. 05.05.2011). 
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 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700831 betreffend Neubauprojekt eines 

Ausbildungszentrums für Zimmerleute des Verbands Holzbau Schweiz Region Basel (hsrb) 
in Liestal (LRV 2013-350 v. 24.09.2013, LRB 2014-1785 v. 13.02.2014). 

 
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501244 betreffend Erneuerung der 

Leistungsvereinbarung (2013-2016) und Erhöhung des Beitrags für die Stiftung 
Volkshochschule und Seniorenuniversität beider Basel (VHS BB) (LRV 2012-318 v. 
30.10.2012, LRB 2013-1129 v. 21.03.2013). 

 
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501011 betreffend Projektplanung und 

Verpflichtungskredit für die Umsetzung des Konzepts der Behindertenhilfe in den Kantonen 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft (LRV 2010-270 v. 06.07.2010, LRB 2010-2305 v. 
08.12.2010). 

 

 vier aus der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD): 
 

 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501294, 501440, Profitcenter 22140, betreffend 
Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen und besonderen Leistungen des Kantonsspitals 
Baselland für die Jahre 2014 bis 2016 (LRV 2013-355 v. 15.10.2013, LRB 2013-1647 v. 
11.12.2013). 

 
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501295, 501441, Profitcenter 22140, betreffend 

Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen und besonderen Leistungen der Psychiatrie 
Baselland für die Jahre 2014 bis 2016 (LRV 2013-356 v. 15.10.2013, LRB 2013-1648 v. 
11.12.2013).  

 
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501297, 501443, Profitcenter 22140, betreffend 

Finanzierung der Weiterbildung von Assistenzärztinnen und –ärzten bis zum ersten 
Facharzttitel in den Privatspitälern des Kantons Basel-Landschaft für die Jahre 2014 bis 
2016 (LRV 2013-413 v. 26.11.2013, LRB 2014-1839 v. 27.03.2014). 

 
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501237, 501467, Profitcenter 2200 und 2214, 

betreffend Fortführung der Gesetzlichen Schwangerschaftsberatung 2013-2016 (LRV 2012-
311 v. 23.10.2012, LRB 2013-995 v. 15.03.2013). 

 
2. Prüfung der Verantwortlichkeit  

Die Bauabrechnungen werden seit 1997 nicht mehr systematisch von der Kantonalen Finanz-
kontrolle geprüft. Für die materielle Richtigkeit der einzelnen Abrechnungen sind die zuständigen 
Direktionen bzw. Dienststellen verantwortlich. Diese legen die Abrechnungen als 
Direktionsentscheid vor und stellen diesen der Abteilung Wirtschaft und Finanzen der Bau- und 
Umweltschutz-direktion zur Verarbeitung in die Sammelvorlage zu.  
 
3. Kostenübersicht  
Aus der beigefügten Kostenübersicht sind alle kostenrelevanten Daten ersichtlich. Es ist erkenn-
bar, bei welchen Objekten der Kostenrahmen über- oder unterschritten worden ist. Die vorliegen-
den Abrechnungen enthalten - soweit verfügbar - Angaben über Bauzeit bzw. Ausführungszeit 
sowie Datum der Fertigstellung. Die abgerechneten Objekte sind wie folgt nach Nominalkredit, 
Realkredit und Gesamtkosten kumuliert: 
 

- Summe der Nominalkredite CHF 169‘077‘269 
- Summe der Realkredite (nominal + Teuerung) CHF 181‘094‘340 
- Summe der abgerechneten Gesamtkosten CHF 176‘035‘203 
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Diese Summen vermitteln ausschliesslich den Eindruck, über welches Volumen abgerechnet wird; 
weitere Bedeutung kommt diesen nicht zu. Es wird in tabellarischer Übersicht deutlich, wie wenig 
die über alle vorgelegten Objekte kumulierten Kredite bzw. Kosten aussagen.  
Die Spanne der Abrechnungssummen geht von CHF 315‘762 in Abrechnung Nr.12 betreffend 
Projektplanung und Verpflichtungskredit für die Umsetzung des Konzepts der Behindertenhilfe in 
den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft (LRV 2010-270 v. 06.07.2010, LRB 2010-2305 v. 
08.12.2010 bis CHF 83‘459‘237 Mio. in Abrechnung Nr.8 betreffend Investitionsbeiträge Baselland, 
Neubau Universitätskinderspital beider Basel (UKBB) Partnerschaftliches Geschäft BS/BL (LRV 
2002-136 v. 28.05.2002, LRB 2002-1837 v. 28.11.2002 und LRV 2005-125 v. 10.05.2005, LRB 
2005-1393 v. 20.10.2005). 
 
4. Bemerkungen zu Verspätungen bei der Vorlage der Abrechnungen 

Finanzhaushaltsgesetz § 28, Absatz 3 lautet: Die Abrechnung eines Verpflichtungskredites ist in 
der Regel innert zwei Jahren nach Abschluss des Vorhabens oder der Inbetriebnahme des Werkes 
dem Landrat zur Genehmigung vorzulegen.  
 
Zur Unterstützung der Einhaltung der zweijährigen Frist durch die verantwortlichen Dienststellen 
schreibt die für die Abrechnungen federführende Abteilung Wirtschaft und Finanzen der Bau- und 
Umweltschutzdirektion jährlich zu Jahresanfang alle Direktionen und alle Dienststellen der Bau- 
und Umweltschutzdirektion an. Nebst der Einladung, Abrechnungen zur Integration in die nächste 
Sammelvorlage abzugeben wird darauf hingewiesen, dass die Abrechnungen von den zuständigen 
Fachstellen möglichst innerhalb eines Jahres nach Projektabschluss vorgelegt werden sollen, 
damit gegenüber dem Landrat die zweijährige Frist nicht verpasst werde.  
 
Insbesondere unter den Aspekten von ausstehenden Garantie- und Optimierungsarbeiten sowie 
Rechtsstreiten um wesentliche Beträge ist der massgebende Zeitpunkt für die zweijährige Frist 
nicht immer klar erkennbar, jedenfalls nicht für Aussenstehende. 
 
Vier Abrechnungen weisen effektive oder vermeintliche Verspätung auf: 
 
Abrechnung Nr. 2: Allschwil, BVB-Linie 6: Instandsetzung Gleise Baslerstrasse (LRV 2009-348 v. 
01.12.2009, LRB 2010-1721 v. 11.03.2010) 
 
Bis zum Vorliegen eines Folgekredits für weitere Gleisinstandsetzungen auf der BVB Linie 6, 
Baslerstrasse, konnte die Abrechnung des vorliegenden Kredits noch nicht angegangen werden. 
Bis zu diesem Zeitpunkt war unklar, ob ein Nachtragskredit zu beantragen war.  
 
Abrechnung Nr. 3: Allschwil, BVB Linie 6: Kreisel Grabenring und Baslerstrasse; Erneuerung und 
Umgestaltung von Knoten, Strasse und Schiene; Kreditvorlage Realisierung Bauprojekt 
(Beschlusspunkte 1, 2, 4, 5, 6) (LRV 2009-211 v. 18.08.2009, LRB 2009-1527 v. 26.11.2009) 
 
Die Finanzkontrolle BL (FIKO) hat vom 01.12.2010 bis 06.12.2010 eine Projektrevision 
durchgeführt. Im Rahmen dieser Revision erfolgten keine wesentlichen Beanstandungen.  
 
Abrechnung Nr. 4: Allschwil, BVB Linie 6: Kreisel Grabenring und Baslerstrasse; Erneuerung und 
Umgestaltung von Knoten, Strasse und Schiene; Kreditvorlage Projektierung Vor- und Bauprojekt 
(Beschlusspunkt 3) (LRV 2009-211 v. 18.08.2009, LRB 2009-1527 v. 26.11.2009) 
 
Aufgrund des teilweise schlechten Gleiszustands war das Projekt in Kritik und der Landrat 
beschloss einen Notkredit für dringende Gleisinstandsetzungs- und Gleisersatzmassnahmen, um 
den weiteren Betrieb gewährleisten zu können. Kritik erhielt das Projekt bezüglich der 
verminderten Parkplatzzahl sowie aufgrund der vorgesehenen Ausbildung der Knoten 
Baslerstrasse/Binningerstrasse und Baslerstrasse/Fabrikstrasse. In der Folge hat die BUD mit 
diversen Interessengruppen Gespräche geführt und sich für Teilauflagen entschieden, um dadurch 
weniger umstrittene Etappen zur Projektgenehmigung führen zu können und damit zumindest den 
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grössten Teil des Gesamterneuerungsprojektes aufgrund des dringenden Instandsetzungsbedarfs 
realisieren zu können. 
 
 
Abrechnung Nr. 8: Neubau Universitätskinderspital beider Basel (UKBB) Partnerschaftliches 
Geschäft BS/BL (LRV 2002-136 v. 28.05.2002, LRB 2002-1837 v. 28.11.2002 und LRV 2005-125 
v. 10.05.2005, LRB 2005-1393 v. 20.10.2005) 
 
Wegen diversen Wechseln in der Projektleitung Basel-Landschaft erfolgt die vorliegende 
Schlussabrechnung 5 Jahre später.  
 
5. Bemerkungen zu den Kostenabweichungen 

 
5.1. Mehrkosten 
In dieser Sammelvorlage weisen zwei Abrechnungen Mehrkosten aus: 
 
BUD: 
Verpflichtungskredit betreffend Allschwil, BVB Linie 6: 
Kreisel Grabenring und Baslerstrasse; Erneuerung und  
Umgestaltung von Knoten, Strasse und Schiene; Kreditvorlage  
Projektierung Vor- und Bauprojekt (Beschlusspunkt 3) 
(Abrechnung 4) + CHF  15‘015.00  (+1.46 %) 
 
VGD: 
Verpflichtungskredit betreffend Finanzierung der Weiterbildung  
von Assistenzärztinnen und –ärzten bis zum ersten Facharzttitel  
in den Privatspitälern des Kantons Basel-Landschaft für die  
Jahre 2014 bis 2016 
(Abrechnung 15) + CHF  179‘396.00  (+17.33 %) 
 
5.2. Minderkosten 
Folgende neun Abrechnungen schliessen mit Minderkosten ab: 
 
BUD: 
Verpflichtungskredit betreffend Energetische Effizienz- 
steigerung der Abwasserreinigung durch Solarstrom –  
das Projekt SolARA 
(Abrechnung 1) - CHF  41‘986.00  (-2.16 %) 
 
Verpflichtungskredit betreffend Allschwil, BVB-Linie 6:  
Instandsetzung Gleise Baslerstrasse 
(Abrechnung 2) - CHF  160‘811.00  (-4.43 %) 
 
Verpflichtungskredit betreffend Allschwil, BVB Linie 6:  
Kreisel Grabenring und Baslerstrasse; Erneuerung und  
Umgestaltung von Knoten, Strasse und Schiene; Kreditvorlage  
Realisierung Bauprojekt (Beschlusspunkte 1, 2, 4, 5, 6) 
(Abrechnung 3) - CHF  1‘576‘585.00  (-24.16 %) 
 
Verpflichtungskredit betreffend Genehmigung Spezialrichtplan  
Salina-Raurica und der Projektierung für die Schlüsselprojekte im  
Gebiet Salina-Raurica und Realisierung von ersten Projekten:  
Projektierung Tramkorridor und neuer Haltestellen, Erstellung  
Bahnhofsvorplatz 
(Abrechnung 5) - CHF  40‘309.00  (-2.06 %) 
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Verpflichtungskredit betreffend Umfahrung von Laufen und  
Zwingen, Planungskredit 
(Abrechnung 6) - CHF  3‘051.00  (-0.09 %) 
 
Verpflichtungskredit betreffend Übergangsmassnahmen  
Gymnasium Münchenstein Erweiterung Schulraumprovisorium 
(Abrechnung 7) - CHF  57‘629.00  (-2.37 %) 
 
Vorprojektkredit und Verpflichtungskredit betreffend Investitions- 
beiträge Baselland, Neubau Universitätskinderspital beider Basel  
(UKBB) Partnerschaftliches Geschäft BS/BL  
(Abrechnung 8) - CHF  3‘337‘913.00  (-3.85 %) 
 
BKSD 
Verpflichtungskredit betreffend Erneuerung der Leistungs- 
vereinbarung (2013-2016) und Erhöhung des Beitrags für die  
Stiftung Volkshochschule und Seniorenuniversität beider  
Basel (VHS BB)  
(Abrechnung 11) - CHF  476.00 (-0.02 %) 
 
Verpflichtungskredit betreffend Projektplanung und  
Verpflichtungskredit für die Umsetzung des Konzepts der  
Behindertenhilfe in den Kantonen Basel-Stadt und  
Basel-Landschaft 
(Abrechnung 12) - CHF  34‘788.00  (-9.92 %) 
 
5.3. Ausgeglichene Abrechnungen 
Bei folgenden fünf Abrechnungen sind die mit Landratsbeschluss genehmigten Mittel voll 
ausgeschöpft worden. 
 
BKSD 
Verpflichtungskredit betreffend Arbeitstrainingsprogramm  
„check-in aprentas“: Berichterstattung und Verpflichtungskredit  
zur Weiterführung des Programms 2011 bis 2016  
(Abrechnung 9)   CHF  0.00  (0.00 %) 
 
Verpflichtungskredit betreffend Neubauprojekt eines Ausbildungs- 
zentrums für Zimmerleute des Verbands Holzbau Schweiz Region 
Basel (hsrb) in Liestal 
(Abrechnung 10)   CHF  0.00  (0.00 %) 
 
VGD 

Verpflichtungskredit betreffend Finanzierung der gemein- 
wirtschaftlichen und besonderen Leistungen des Kantonsspitals  
Baselland für die Jahre 2014 bis 2016 
(Abrechnung 13)   CHF  0.00  (0.00 %) 
 
Verpflichtungskredit betreffend Finanzierung der gemein- 
wirtschaftlichen und besonderen Leistungen der Psychiatrie  
Baselland für die Jahre 2014 bis 2016 
(Abrechnung 14)   CHF  0.00  (0.00 %) 
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Verpflichtungskredit betreffend die Fortführung der Gesetzlichen  
Schwangerschaftsberatung 2013-2016 
(Abrechnung 16)   CHF  0.00  (0.00 %) 
 
6. Beiträge Dritter  

Die Abrechnungen geben Auskunft darüber, ob von dritter Seite Beiträge zu entrichten sind. Falls 
eine Beitragsverpflichtung besteht, wird hingewiesen auf: 
 
- Herkunft und Höhe der Beiträge; 
- eingegangene Zahlungen Dritter; 
- noch ausstehende Beiträge Dritter. 
 
7. Zu löschende Verpflichtungskredite  

Nach Beschluss durch den Landrat haben die zuständigen Direktionen, die auch die einzelnen 
Kreditabrechnungen vorgelegt haben, die genannten Innenaufträge zu schliessen und zu kontrol-
lieren, ob dies im Verzeichnis der Verpflichtungskredite identisch festgehalten bzw. gelöscht ist. 
 
8. Anträge 

 
8.1. Beschluss 
Der Regierungsrat beantragt dem Landrat gemäss beiliegendem Entwurf zu beschliessen. 
 
 
Liestal, 7. November 2017 
 
Im Namen des Regierungsrates 
 
 
Die Präsidentin: 
Sabine Pegoraro 
 
Der Landschreiber: 
Peter Vetter 
 
 
9. Anhang 

– Entwurf Landratsbeschluss 
– Tabellarische Übersicht 
– 16 Abrechnungen (nicht für Internet) 
 
 
Verteiler 

An Finanzkommissionsmitglieder komplett in CUG stellen 
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Landratsbeschluss 
 
über die Sammelvorlage betreffend 16 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten; 
Abrechnungsperiode Januar 2017 – Oktober 2017 
 
Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst: 
 
1. Es werden folgende Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten genehmigt: 

 
BUD 
 

1.1 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700752, 700642 betreffend Energetische 
Effizienzsteigerung der Abwasserreinigung durch Solarstrom – das Projekt SolARA (LRV 
2011-330 v. 29.11.2011, LRB 2012-354 v. 09.02.2012) 

 
 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 1‘942‘500.00 
 Gesamtkosten CHF 1‘900‘514.00 
 Beiträge Dritter CHF 44‘106.00 
 Minderkosten CHF 41‘986.00 

 
 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 150 %. 
  
 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die 

dazugehörigen Innenaufträge 700752 und 700642 in SAP geschlossen und in der 
Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung 
aufgeführt bzw. publiziert.  
 

1.2 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700192 betreffend Allschwil, BVB-Linie 6: 
Instandsetzung Gleise Baslerstrasse (LRV 2009-348 v. 01.12.2009, LRB 2010-1721 v. 
11.03.2010) 

 
 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 3‘632‘369.00 
 Gesamtkosten CHF 3‘471‘558.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 

Minderkosten CHF 160‘811.00 

 
 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %. 
 
 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige 

Innenauftrag 700192 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal 
in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

 
1.3 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700075, 700106, 2312.501.20-136, 2317.501.40-

014 betreffend Allschwil, BVB Linie 6: Kreisel Grabenring und Baslerstrasse; Erneuerung 
und Umgestaltung von Knoten, Strasse und Schiene; Kreditvorlage Realisierung Bauprojekt 
(Beschlusspunkte 1, 2, 4, 5, 6) (LRV 2009-211 v. 18.08.2009, LRB 2009-1527 v. 26.11.2009) 

 
 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 6‘525‘710.00 
 Gesamtkosten CHF 4‘949‘125.00 
 Beiträge Dritter CHF 199‘071.00 
 Minderkosten CHF 1‘576‘585.00 
 
 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %. 
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Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die 
dazugehörigen Innenaufträge 700075 und 700106 in SAP geschlossen und in der 
Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung 
aufgeführt bzw. publiziert.  

 
1.4 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700056, 2317.364.00-014 betreffend Allschwil, BVB 

Linie 6: Kreisel Grabenring und Baslerstrasse; Erneuerung und Umgestaltung von Knoten, 
Strasse und Schiene; Kreditvorlage Projektierung Vor- und Bauprojekt (Beschlusspunkt 3) 
(LRV 2009-211 v. 18.08.2009, LRB 2009-1527 v. 26.11.2009 

 
 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 1‘027‘063.00 
 Gesamtkosten CHF 1‘042‘078.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Mehrkosten CHF 15‘015.00 
 
 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 85 %. 
 
 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige 

Innenauftrag 700056 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal 
in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

 
1.5 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700821, 700945, 701068, 500426, 2317.364.00-

016 betreffend Genehmigung Spezialrichtplan Salina-Raurica und der Projektierung für die 
Schlüsselprojekte im Gebiet Salina-Raurica und Realisierung von ersten Projekten: 
Projektierung Tramkorridor und neuer Haltestellen, Erstellung Bahnhofsvorplatz (LRV 2007-
005A v. 19.08.2008, LRB 2009-982 v. 15.01.2009) 

 
 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 1‘959‘358.00 
 Gesamtkosten CHF 1‘919‘049.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minderkosten CHF 40‘309.00 
 
 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %. 
 
 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die 

dazugehörigen Innenaufträge 700821, 700945, 701068 und 500426 in SAP geschlossen und 
in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste 
Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

 
1.6 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700049 betreffend Umfahrung von Laufen und 

Zwingen, Planungskredit (LRV 2000-150 v. 04.07.2000, LRB 2000-672 v. 02.11.2000) 
 
Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 3‘421‘330.00 
Gesamtkosten CHF 3‘418‘280.00 
Beiträge Dritter CHF 0.00 
Minderkosten CHF 3‘051.00 

 
Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %. 
 
Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige 
Innenauftrag 700049 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal 
in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  
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1.7 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700645 betreffend Übergangsmassnahmen 
Gymnasium Münchenstein Erweiterung Schulraumprovisorium (LRV 2013-023 v. 
21.01.2013, LRB 2013-1238 v. 16.05.2013) 

 
 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 2‘432‘590.00 
 Gesamtkosten CHF 2‘374‘961.00 
 Beiträge Dritter CHF 447.00 
 Minderkosten CHF 57‘629.00 

  
 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %. 
 
 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige 

Innenauftrag 700645 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal 
in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

 
1.8 Schlussabrechnung Vorprojektkredit und Verpflichtungskredit 700005, 2320.503.30-242, 

2320.660.00-242 betreffend Investitionsbeiträge Baselland, Neubau Universitätskinderspital 
beider Basel (UKBB) Partnerschaftliches Geschäft BS/BL (LRV 2002-136 v. 28.05.2002, 
LRB 2002-1837 v. 28.11.2002 und LRV 2005-125 v. 10.05.2005, LRB 2005-1393 v. 
20.10.2005) 

 
 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 86‘797‘150.00 
 Gesamtkosten CHF 83‘459‘237.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minderkosten CHF 3‘337‘913.00 

 
 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %. 
 
 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige 

Innenauftrag 700005 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal 
in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  
 
BKSD 

 
1.9 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501065 betreffend Arbeitstrainingsprogramm 

„check-in aprentas“: Berichterstattung und Verpflichtungskredit zur Weiterführung des 
Programms 2011 bis 2016 (LRV 2011-048 v. 22.02.2011, LRB 2011-2644 v. 05.05.2011) 

 
 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 1‘113‘000.00 
 Gesamtkosten CHF 1‘113‘000.00 
 Beiträge Dritter CHF 767‘000.00 
 Minder-/ Mehrkosten CHF 0.00 

 
 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %. 
 
 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige 

Innenauftrag 501065 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal 
in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

 
1.10 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700831 betreffend Neubauprojekt eines 

Ausbildungszentrums für Zimmerleute des Verbands Holzbau Schweiz Region Basel (hsrb) 
in Liestal (LRV 2013-350 v. 24.09.2013, LRB 2014-1785 v. 13.02.2014) 

 
 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 1‘065‘243.00 
 Gesamtkosten CHF 1‘065‘243.00 
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 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minder-/ Mehrkosten CHF 0.00 

 
 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %. 
 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige 

Innenauftrag 700831 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal 
in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

 
1.11 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501244 betreffend Erneuerung der 

Leistungsvereinbarung (2013-2016) und Erhöhung des Beitrags für die Stiftung 
Volkshochschule und Seniorenuniversität beider Basel (VHS BB) (LRV 2012-318 v. 
30.10.2012, LRB 2013-1129 v. 21.03.2013) 

 
 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 2‘994‘476.00 
 Gesamtkosten CHF 2‘994‘000.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minderkosten CHF 476.00 
 
 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %. 
 
 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige 

Innenauftrag 501244 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal 
in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

 
1.12 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501011 betreffend Projektplanung und 

Verpflichtungskredit für die Umsetzung des Konzepts der Behindertenhilfe in den Kantonen 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft (LRV 2010-270 v. 06.07.2010, LRB 2010-2305 v. 
08.12.2010) 

 
 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 350‘550.00 
 Gesamtkosten CHF 315‘762.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minderkosten CHF 34‘788.00 

 
 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 67 %. 
 
 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige 

Innenauftrag 501011 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal 
in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  
 
VGD 
 

1.13 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501294, 501440, Profitcenter 22140, betreffend 
Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen und besonderen Leistungen des Kantonsspitals 
Baselland für die Jahre 2014 bis 2016 (LRV 2013-355 v. 15.10.2013, LRB 2013-1647 v. 
11.12.2013) 

 
 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 41‘900‘000.00 
 Gesamtkosten CHF 41‘900‘000.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minder-/ Mehrkosten CHF 0.00 
 
 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 103 %. 
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 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die 
dazugehörigen Innenaufträge 501294 und 501440 in SAP geschlossen und in der 
Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung 
aufgeführt bzw. publiziert.  

 
1.14 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501295, 501441, Profitcenter 22140, betreffend 

Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen und besonderen Leistungen der Psychiatrie 
Baselland für die Jahre 2014 bis 2016 (LRV 2013-356 v. 15.10.2013, LRB 2013-1648 v. 
11.12.2013) 

 
 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 24‘000‘000.00 
 Gesamtkosten CHF 24‘000‘000.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minder-/ Mehrkosten CHF 0.00 
 
 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 103 %. 
 
 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die 

dazugehörigen Innenaufträge 501295 und 501441 in SAP geschlossen und in der 
Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung 
aufgeführt bzw. publiziert.  

 
1.15 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501297, 501443, Profitcenter 22140, betreffend 

Finanzierung der Weiterbildung von Assistenzärztinnen und –ärzten bis zum ersten 
Facharzttitel in den Privatspitälern des Kantons Basel-Landschaft für die Jahre 2014 bis 
2016 (LRV 2013-413 v. 26.11.2013, LRB 2014-1839 v. 27.03.2014) 

 
 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 1‘035‘000.00 
 Gesamtkosten CHF 1‘214‘396.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Mehrkosten CHF 179‘396.00 
 
 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 117 %. 

 
 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die 

dazugehörigen Innenaufträge 501297 und 501443 in SAP geschlossen und in der 
Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung 
aufgeführt bzw. publiziert.  

 
1.16 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501237, 501467, Profitcenter 2200 und 2214, 

betreffend Fortführung der Gesetzlichen Schwangerschaftsberatung 2013-2016 (LRV 2012-
311 v. 23.10.2012, LRB 2013-995 v. 15.03.2013) 

 
 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 898‘000.00 
 Gesamtkosten CHF 898‘000.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minder-/ Mehrkosten CHF 0.00 
 
 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %. 
 
 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die 

dazugehörigen Innenaufträge 501237 und 501467 in SAP geschlossen und in der 
Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung 
aufgeführt bzw. publiziert.  
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2. Es wird nachträglich der fehlende Kredit zu folgenden zwei Abrechnungen bewilligt: 

 
2.1 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700056 
Allschwil, BVB Linie 6: Kreisel Grabenring und Baslerstrasse; Erneuerung und Umgestaltung von 
Knoten, Strasse und Schiene; Kreditvorlage Projektierung Vor- und Bauprojekt (Beschlusspunkt 3). 
Gesamtkosten CHF 1‘042‘078.00, mit Mehrkosten + CHF 15‘015.00 (+1.46 %) 
(Abrechnung 4) 
 
2.2 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 501297 und 501443 
Finanzierung der Weiterbildung von Assistenzärztinnen und –ärzten bis zum ersten Facharzttitel in 
den Privatspitälern des Kantons Basel-Landschaft für die Jahre 2014 bis 2016 
Gesamtkosten CHF 1‘214‘396.00, mit Mehrkosten + CHF 179‘396.00 (+17.33 %) 
(Abrechnung 15) 
 
 
 
Liestal, Datum wird von der LKA eingesetzt! 
 
 
 
Im Namen des Landrates 
 
 
Die Präsidentin: 
 
 
 
Der Landschreiber: 
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