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1. Begrundung

Die Realisierung von Sanierungsprojekten steht in direkter Abhangigkeit vom Instandsetzungsbe-
darf, von den zur Verfigung stehenden finanziellen Mitteln und von den zur Verfiigung stehenden
Personalressourcen in den Baudienststellen und bei den externen Planern. Der Bedarf nach In-
vestitionen in der Instandsetzung ist gegeben, es besteht eine Planung, welche im Investitionspro-
gramm abgebildet ist. Der Planungsvorlauf im Hoch- und Tiefbau betragt in der Regel zwischen

5 und 7 Jahren, je nach Umfang und Komplexitat eines Projektes.

Wo dies moglich war, wurden kleinere Projekte im Bereich der technischen und baulichen Instand-
haltung, welche nicht den erwahnten Planungsvorlauf haben, vorgezogen.

Die Baustellen laufen derzeit aufgrund der BAG Vorgaben unter erschwerten Bedingungen. Eine
Beschleunigung ist unter Einhaltung der Vorgaben BAG kaum denkbar. Mit einer ungeniigenden
Umsetzung der Vorgaben des BAG wirde aber die Gesundheit der Bauarbeiter und letztlich die
Schliessung der Baustellen riskiert. Der Schaden wére fir die Unternehmen und die Bauherrschaft
erheblich. Vorrangiges Ziel der BUD war und ist daher, die bereits laufenden Baustellen und Pro-
jekte nicht zu stoppen, sondern alles daran zu setzen, dass diese weitergefiihrt werden kénnen.
Allfallige finanzielle Mehraufwendungen lassen sich noch nicht beziffern.

Das offentliche Beschaffungswesen lasst eine forcierte und einfache Auslésung von Auftradgen
nicht zu, da die entsprechenden Prozesse eingehalten werden muissen.

Im Tiefbau ist ein rasches Realisieren von massgebenden Sanierungs- / Erneuerungsprojekten
nicht mdglich. Im Vordergrund wirden Instandsetzungen bzw. Belagssanierungen stehen, mit wel-
chen eine interventionsfreie Zeit von mind. 15 Jahre erreicht werden soll. Das bedeutet, dass in
diesen 15 Jahren keine Werkleitungsarbeiten im Strassenkdrper erfolgen sollten. Um dies zu ge-
wabhrleisten, missen, auch bei einer einfachen Belagssanierung von den Werkleitungseignern,
diese Uberprift und die alten Werkleitungen ersetzt werden. Diese Koordination und Planung be-
ansprucht eine Vorlaufzeit zur Realisierung von mind. 1 bis 2 Jahren. Auch die Verkehrsfiihrungen
missen sorgfaltig geplant und mit anderen Baustellen koordiniert werden.

Die personellen Ressourcen der Baudienststellen sind derzeit stark beansprucht, die Projekte un-
ter Einhaltung der Vorgaben des BAG weiter voranzutreiben. Der Weg zur Erreichung einer Aus-
gabenbewilligung ist klar festgelegt, ist aufwandig und braucht seine Zeit. Um schneller Projekte
zu lancieren, mussten neben den Schwellenwerten auch die Bewilligungswege und der Anspruch
auf konsequente Einhaltung einer Kostenvorgabe angepasst werden.

Aufgrund der umfangreichen Erlauterungen und der Faktenlage beantragt der Regierungsrat, die
Motion abzulehnen.



