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 2015/354 

Kanton Basel-Landschaft Regierungsrat  

Vorlage an den Landrat  

 Sammelvorlage betreffend 11 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten;  
Abrechnungsperiode Juli 2014 - Juni 2015 
vom 22. September 2015 

1. Zusammenfassung 

Diese Sammelvorlage bezieht sich auf die beiliegende Serie von 11 Schlussabrechnungen über 
Verpflichtungskredite. Von den 11 abgerechneten Krediten entfallen vier auf die BUD: 
 
• drei auf den Bereich Infrastruktur und Mobilität (IFB): 

 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700156 betreffend Ausbau der Abwasserreini-
gungsanlage in der Gemeinde Liesberg; Entscheid Nr. 608 (LRV 2005/034 vom  
01. Februar 2005, LRB 2005/1324 vom 08. September 2005). 

 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700120 betreffend Planung von baulichen Mass-
nahmen auf der ARA Frenke 3 in Bubendorf und von Mischwasserbecken in den Frenketä-
lern; Entscheid Nr. 15 (LRV 2007/179 vom 03. Dezember 2007, LRB 2007/268 vom  
13. Dezember 2007). 

 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700098 betreffend Gemeinde Gelterkinden; 
Hochwasserschutz Eibach; Entscheid Nr. 188 (LRV 2005/309 vom 06. Dezember 2005, 
LRB 2006/1697 vom 23. März 2006). 

 
• eine auf den Bereich Immobilien (IMB): 

 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700172 betreffend Kantonsspital Bruderholz  
Sicherheitsrelevante Massnahmen Haustechnik/Brandschutz 2. Etappe (SM 2); Entscheid 
Nr. 134 (LRV 2006/325 vom 19. Dezember 2006, LRB 2007/2502 vom 14. Juni 2007). 

 

Weiter wurden folgende Verpflichtungskredite zur Abrechnung eingereicht: 
 
• eine aus der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD): 

 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500210 betreffend Realisierung der neuen amtli-
chen Vermessung (AV93), 2. Etappe von 2001-2008 (LRV 2001/022 vom 23. Januar 2001, 
LRB 2001/1281 vom 08. November 2001). 
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• fünf aus der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD): 

 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500631 betreffend Leistungsauftrag und Glo-
balbeitrag an die Universität Basel 2010-2013 (LRV 2009/122 vom 28. April 2009,  
LRB 2009/1376 vom 24. September 2009). 

 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500257 betreffend Vorhaben Schuladministrati-
onslösung SAL; Projekte SAL Grobkonzept und SAL Evaluation (LRV 2008/328 vom  
09. Dezember 2008, LRB 2009/1063 vom 12. März 2009). 

 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500370 betreffend Umsetzung der BerufsWegBe-
reitung (BWB) in der Sekundarschule und in der beruflichen Grundbildung (LRV 2008/054 
vom 11. März 2008, LRB 2008/655 vom 11. September 2008).  

 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500607 betreffend Durchführung eines befristeten 
Sportklassenversuchs (LRV 1999/162 vom 17. August 1999, LRB 2000/373 vom  
24. Februar 2000). 

 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501059 betreffend Sanierung Personalvorsorge-
einrichtung der Universität Basel (LRV 2011/350 vom 20. Dezember 2011, LRB 2012/602 
vom 14. Juni 2012). 

 
• eine aus der Landeskanzlei (LKA): 

 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501020/501021 betreffend Bewilligung eines 
Staatsbeitrages an den Trinationalen Eurodistrict Basel (TEB) und die INFOBEST 
PALMRAIN, trinationale Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fra-
gen in Village-Neuf (F), für die Jahre 2011 bis 2013 (LRV 2010/290 vom 24. August 2010, 
LRB 2010/2196 vom 28. Oktober 2010). 

 

2. Prüfung und Verantwortlichkeit 

Die Bauabrechnungen werden seit 1997 nicht mehr systematisch von der Kantonalen Finanz-
kontrolle geprüft. Sie ist aber nach wie vor bereit, komplexe Abrechnungen auf Antrag zu kontrol-
lieren. Für die materielle Richtigkeit der einzelnen Abrechnungen sind seit 1997 die zuständigen 
Direktionen bzw. Dienststellen verantwortlich. Diese legen die Abrechnungen als Direktionsent-
scheid vor und stellen diesen der Abteilung Wirtschaft und Finanzen der Bau- und Umweltschutz-
direktion zur Verarbeitung in die Sammelvorlage zu. 

 

3. Kostenübersicht 

Aus der beigefügten Kostenübersicht sind alle kostenrelevanten Daten ersichtlich. Es ist erkenn-
bar, bei welchen Objekten der Kostenrahmen über- oder unterschritten worden ist. Die vorliegen-
den Abrechnungen enthalten - soweit verfügbar - Angaben über Bauzeit bzw. Ausführungszeit 
sowie Datum der Fertigstellung. Die abgerechneten Objekte sind wie folgt nach Nominalkredit, 
Realkredit und Gesamtkosten kumuliert: 
 
- Summe der Nominalkredite CHF 676‘800‘095 
- Summe der Realkredite (nominal + Teuerung) CHF 678‘953‘529 
- Summe der abgerechneten Gesamtkosten CHF 663‘170‘105 
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Diese Summen vermitteln ausschliesslich den Eindruck, über welches Volumen abgerechnet wird; 
weitere Bedeutung kommt diesen nicht zu. Es wird in tabellarischer Übersicht deutlich, wie wenig 
die über alle vorgelegten Objekte kumulierten Kredite bzw. Kosten aussagen. Die Spanne der Ab-
rechnungssummen geht von CHF 392‘349 in Abrechnung Nr. 11 betreffend Bewilligung eines 
Staatsbeitrages an den Trinationalen Eurodistrict Basel (TEB) und die INFOBEST PALMRAIN, 
trinationale Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Village-Neuf (F), 
für die Jahre 2011 bis 2013 (LRV 2010/290 vom 24. August 2010, LRB 2010/2196 vom 28. Okto-
ber 2010) bis CHF 600.30 Mio. in Abrechnung Nr. 6 betreffend Leistungsauftrag und Globalbeitrag 
an die Universität Basel 2010-2013 (LRV 2009/122 vom 28. April 2009, LRB 2009/1376 vom  
24. September 2009). 

 

4. Bemerkungen zu Verspätungen bei der Vorlage der Abrechnungen 

Finanzhaushaltsgesetz § 28, Absatz 3 lautet: Die Abrechnung eines Verpflichtungskredites ist in 
der Regel innert zwei Jahren nach Abschluss des Vorhabens oder der Inbetriebnahme des Werkes 
dem Landrat zur Genehmigung vorzulegen.  
 
Zur Unterstützung der Einhaltung der zweijährigen Frist schreibt die für die Abrechnungen feder-
führende Abteilung Wirtschaft und Finanzen der Bau- und Umweltschutzdirektion jährlich zu Jah-
resanfang alle Direktionen und alle Dienststellen der Bau- und Umweltschutzdirektion an. Nebst 
der Einladung, Abrechnungen zur Integration in die nächste Sammelvorlage abzugeben wird da-
rauf hingewiesen, dass die Abrechnungen von den zuständigen Fachstellen möglichst innerhalb 
eines Jahres nach Projektabschluss vorgelegt werden sollen, damit gegenüber dem Landrat die 
zweijährige Frist nicht verpasst werde.  
 
Insbesondere unter den Aspekten von ausstehenden Garantie- und Optimierungsarbeiten sowie 
Rechtsstreiten um wesentliche Beträge ist der massgebende Zeitpunkt für die zweijährige Frist 
nicht immer klar erkennbar, jedenfalls nicht für Aussenstehende. 
 
Drei Abrechnungen weisen effektive oder vermeintliche Verspätung auf: 
 
Abrechnung Nr. 2: Planung von baulichen Massnahmen auf der ARA Frenke 3 in Bubendorf und 
von Mischwasserbecken in den Frenketälern (LRV 2007/179 vom 03. Dezember 2007, LRB 
2007/268 vom 13. Dezember 2007) 
 

Entgegen der Vorlage wurde zusätzlich die Ableitung der ARA Frenke 2 in Niederdorf auf die ARA 
Frenke 3 in Bubendorf geplant. Dies bedingte Zusatzabklärungen, welche zu Verzögerungen führ-
ten, so dass die Planung erst 2012 statt wie vorgesehen 2008 abgeschlossen werden konnte. 
 

Der Entscheid, aus Kostengründen die ARA Frenke 2 in Niederdorf ebenfalls auf die ARA Frenke 3 
in Bubendorf abzuleiten, führte wie bereits erwähnt, zu erheblichen Zusatzabklärungen und damit 
zu Verzögerungen. Die letzte Rechnung dieses Kredits wurde am 31. Dezember 2012 verbucht.  
 

Die Schlussabrechnung des Verpflichtungskredites hat sich verspätet aufgrund fehlender personel-
le Ressourcen der AIB-Projektleiter. 
 
Abrechnung Nr. 4: Kantonsspital Bruderholz Sicherheitsrelevante Massnahmen Haustechnik/ 
Brandschutz 2. Etappe (SM 2) (LRV 2006/325 vom 19. Dezember 2006, LRB 2007/2502 vom  
14. Juni 2007) 
 

Das Gesamtprojekt umfasste Total 10 Teilprojekte. Die Arbeiten wurden während dem laufenden 
Betrieb des Kantonsspital Bruderholz durchgeführt. Dies bedingte an den vitalen Gewerken man-
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che Nachteinsätze. Wegen der Komplexität der Massnahmen und der Rücksicht auf den Spitalbe-
trieb hat sich die Fertigstellung einzelner Teilprojekte verzögert. Dies bedingte einen enormen Ein-
satz und fachliche Kompetenz aller Beteiligten.  
 

Die Abklärungen haben ergeben, dass das Geschäft, welches buchführungsmässig und interimis-
tisch bis etwa 2011 unter der VGD geführt wurde, mit der Ausgliederung der Spitäler in die Obhut 
der BUD übergeben wurde. Die Verpflichtungskredit Schlussabrechnung betreffend Kantonsspital 
Bruderholz Sicherheitsrelevante Massnahmen Haustechnik/Brandschutz 2. Etappe (SM 2) wurde 
per BUD-Entscheid im 2012 genehmigt. Unmittelbar nach Abschluss verpasste es die BUD, die 
Abrechnung des Verpflichtungskredits dem Landrat vorzulegen. Das Versäumnis wurde nicht be-
merkt, da der Verpflichtungskredit bis 2014 in der Staatsrechnung weiterhin unter der VGD geführt 
wurde. 
 
Abrechnung Nr. 9: Durchführung eines befristeten Sportklassenversuchs (LRV 1999/162 vom  
17. August 1999, LRB 2000/373 vom 24. Februar 2000) 
 

Noch vor Abschluss des Sportklassenversuchs hatte der Regierungsrat dem Parlament einen Be-
richt über den Sportklassenversuch auf Sekundarstufe I vorgelegt (LRV 2003/136 vom  
10. Juni 2003). Der Landrat nahm den Bericht am 18. September 2003 zustimmend zur Kenntnis. 
 
Unmittelbar nach Abschluss des Sportklassenversuchs verpasste es die Bildungs-, Kultur- und 
Sportdirektion, die Abrechnung des Verpflichtungskredits dem Landrat vorzulegen. Infolge Austritt 
der verantwortlichen Person und dem Wechsel der Zuständigkeit der Leistungssportförderung per 
01. Februar 2013 wurde dieses Versäumnis festgestellt.  

 

5. Bemerkungen zu den Kostenabweichungen 

5.1 Mehrkosten 

In dieser Sammelvorlage weisen zwei Abrechnungen Mehrkosten aus: 
 
BUD: 
Verpflichtungskredit betreffend Planung von baulichen 
Massnahmen auf der ARA Frenke 3 in Bubendorf und  
von Mischwasserbecken in den Frenketälern  
(Abrechnung 2)  + CHF  41‘752.00  (+4.86%) 
 
BKSD: 
Verpflichtungskredit betreffend Durchführung eines  
befristeten Sportklassenversuchs (Abrechnung 9) + CHF  139‘083.00 (+11.23%) 
 
Abrechnung Nr. 2: Planung von baulichen Massnahmen auf der ARA Frenke 3 in Bubendorf und 
von Mischwasserbecken in den Frenketälern (LRV 2007/179 vom 03. Dezember 2007, LRB 
2007/268 vom 13. Dezember 2007) 
 

Die ausgewiesenen Mehrkosten resultieren vor allem daraus, dass für die zusätzliche Planung der 
Ableitung der ARA Frenke 2 in Niederdorf folgende Planungsarbeiten bzw. Zusatzabklärungen 
notwendig waren: 
- Planung Kanal Niederdorf-Hölstein 
- Planung Revitalisierung der vorderen Frenke 
- Abklärung der Auswirkungen der Ableitung auf die Fischökologie der vorderen Frenke 
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Abrechnung Nr. 9: Durchführung eines befristeten Sportklassenversuchs (LRV 1999/162 vom  
17. August 1999, LRB 2000/373 vom 24. Februar 2000) 
 

Die Auswertung der Unterlagen ergab, dass die ausgewiesenen Mehrkosten im Wesentlichen aus 
zwei Faktoren resultieren: 
1. Die Planung der Lohnkreditsumme basierte auf den direkt verrechneten Lohnwerten exkl.  
 Sozialversicherungsbeiträge, welche mit dem zu dieser Zeit im Einsatz stehenden Lohnsystem 
 HRA automatisch belastet wurden. Das Rechnungswesen der BKSD belastete dem Verpflich-
 tungskredit jedoch korrekt die anteiligen Sozialleistungen jeweils Ende des Jahres manuell. Das 
 Total der Sozialversicherungsbeiträge für die Laufzeit des Verpflichtungskredites beträgt  
 CHF 219‘582.00. 
2. Gemäss Bericht an den Landrat über den Sportklassenversuch auf Sekundarstufe I  
 (LRV 2003/136 vom 10. Juni 2003) wurde das Problem der Verdichtung auf 25 Lektio-
 nen/Woche tendenziell unterschätzt, was zu höheren Pensen führte. 
 

5.2 Minderkosten 

Folgende acht Abrechnungen schliessen mit Minderkosten ab: 

BUD: 
Verpflichtungskredit betreffend Ausbau der Abwasserreinigungs-  
anlage in der Gemeinde Liesberg (Abrechnung 1) - CHF  228‘216.00  (-5.89%) 
 

Verpflichtungskredit betreffend Gemeinde Gelterkinden;  
Hochwasserschutz Eibach (Abrechnung 3) - CHF  173‘037.00  (-5.42%) 
 

Verpflichtungskredit betreffend Kantonsspital Bruderholz  
Sicherheitsrelevante Massnahmen Haustechnik /  
Brandschutz 2. Etappe (SM2) (Abrechnung 4) - CHF  8‘571‘422.00  (-32.87%) 

VGD: 
Verpflichtungskredit betreffend Realisierung der neuen  
amtlichen Vermessung (AV93), 2. Etappe von 2001-2008 
(Abrechnung 5) - CHF  1‘420‘781.00  (-10.84%) 

BKSD: 
Verpflichtungskredit betreffend Vorhaben Schuladministrations- 
Lösung SAL; Projekte SAL Grobkonzept und SAL  
Evaluation (Abrechnung 7) - CHF  18‘237.00  (-3.72%) 
 

Verpflichtungskredit betreffend Umsetzung der BerufsWeg- 
Bereitung (BWB) in der Sekundarschule und in der beruf-  
lichen Grundbildung (Abrechnung 8) - CHF  839‘852.00  (-18.62%) 
  

Verpflichtungskredit betreffend Sanierung Personalvorsorge-  
Einrichtung der Universität Basel (Abrechnung 10) - CHF  4‘549‘968.00  (-18.38%) 
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LKA: 
Verpflichtungskredit betreffend Bewilligung eines Staatsbeitrages 
an den Trinationalen Eurodistrict Basel (TEB) und die INFO- 
BEST PALMRAIN, trinationale Informations- und Beratungs-  
stelle für grenzüberschreitende Fragen in Village-Neuf (F) 
für die Jahre 2001 bis 2013 (Abrechnung 11) - CHF  162‘746.00  (-29.32%) 

 
5.3 Ausgeglichene Abrechnungen 

Bei folgender Abrechnung sind die Mittel mit Landratsbeschluss genehmigt und voll ausschöpft 
worden.  
 
BKSD: 
Verpflichtungskredit betreffend Leistungsauftrag und Global-  
Beitrag an die Universität Basel 2010-2013 (Abrechnung 6) CHF  0.00  (0.00%) 

 

6. Beiträge Dritter 

Die Abrechnungen geben Auskunft darüber, ob von dritter Seite Beiträge zu entrichten sind. Falls 
eine Beitragsverpflichtung besteht, wird hingewiesen auf: 
 
- Herkunft und Höhe der Beiträge; 
- eingegangene Zahlungen Dritter; 
- noch ausstehende Beiträge Dritter. 

 

7. Zu löschende Verpflichtungskredite 

Nach Beschluss durch den Landrat haben die zuständigen Direktionen, die auch die einzelnen 
Kreditabrechnungen vorgelegt haben, die genannten Innenaufträge zu schliessen und zu kontrol-
lieren, ob dies im Verzeichnis der Verpflichtungskredite identisch festgehalten bzw. gelöscht ist. 

 
8. Antrag 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir, gemäss beiliegendem Entwurf zu 
beschliessen. 
 
Liestal, 22. September 2015 
 Im Namen des Regierungsrates 
 der Präsident: 

 Anton Lauber 

 der Landschreiber: 

 Peter Vetter 

Beilage 
 Entwurf Landratsbeschluss 
 Abrechnungen 1 - 11 
 Tabellarische Übersicht aller 11 Abrechnungen  



Entwurf 

Landratsbeschluss 

Sammelvorlage betreffend 11 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten; Abrech-
nungsperiode Juli 2014 - Juni 2015 

vom  

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst: 
 
 
1. Es werden folgende Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten genehmigt: 
 

 BUD 

1.1 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700156 
 betreffend Ausbau der Abwasserreinigungsanlage in der Gemeinde Liesberg  

(LRV 2005/034 vom 01.02.2005, LRB 2005/1324 vom 08.09.2005) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 3‘875‘670.00 
 Gesamtkosten CHF 3‘647‘454.00 
 Beiträge Dritter CHF 326‘704.00 
 Minderkosten CHF 228‘216.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 109%. 1 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 700156 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2015 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

1.2 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700120 
 betreffend Planung von baulichen Massnahmen auf der ARA Frenke 3 in Bubendorf 

und von Mischwasserbecken in den Frenketälern (LRV 2007/179 vom 03.12.2007,  
LRB 2007/268 vom 13.12.2007) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 859‘200.00 
 Gesamtkosten CHF 900‘952.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Mehrkosten CHF 41‘752.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 96%. 2 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 700120 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2015 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

  

1 Durch ein Hochwasser wurde ein Kanalteilstück beschädigt. Der Quotient aus bewilligtem Kredit  
 indexiert plus Kosten Ersatz Kanalteilstück geteilt durch bewilligtem Kredit indexiert 
 ((3‘875‘670.30+359‘133.05)/3‘875‘670.30) ergibt 109%. 
 
2 Materieller Erfüllungsgrad erweitertes Vorprojekt statt Bauprojekt (geschätzt) = 80% 
 Materieller Erfüllungsgrad zusätzlich Ableitung ARA Frenke 2 (geschätzt) = 120% 
 Das Produkt aus 0.8 mal 1.2 ergibt 0.96. 
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1.3 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700098 
 betreffend Gemeinde Gelterkinden; Hochwasserschutz Eibach (LRV 2005/309 vom 

06.12.2005, LRB 2006/1697 vom 23.03.2006)  

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 3‘192‘425.00 
 Gesamtkosten CHF 3‘019‘388.00 
 Beiträge Dritter CHF 1‘587‘952.00 
 Minderkosten CHF 173‘037.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 700098 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2015 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

1.4 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700172 
 betreffend Kantonsspital Bruderholz, Sicherheitsrelevante Massnahmen Haustechnik/ 

Brandschutz 2. Etappe (SM2) (LRV 2006/325 vom 19.12.2006, LRB 2007/2502 vom 
14.06.2007) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 26‘076‘139.00 
 Gesamtkosten CHF 17‘504‘717.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minderkosten CHF 8‘571‘422.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projektes beträgt 100%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 700172 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2015 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste der Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

 

 VGD 

1.5 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 500210 
 betreffend Realisierung der neuen amtlichen Vermessung (AV93), 2. Etappe von 2001-

2008 (LRB 2001/022 vom 23.01.2001 und LRB 2001/1281 vom 08.11.2001) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 13‘106‘000.00 
 Gesamtkosten CHF 11‘685‘219.00 
 Beiträge Dritter CHF 6‘778‘364.00 
 Minderkosten CHF 1‘420‘781.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 105%. 3 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 500210 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2015 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

3 Gegenüber dem genehmigten Projekt wurden nach jeweiliger Konsultation der Entwicklung des bewilligten 
 Verpflichtungskredits folgende Änderungen/Ergänzungen vorgenommen: Die provisorische Numerisierung 
 der Liegenschaften ausserhalb des Baugebiets diverser laufentaler Gemeinden. Diese Arbeiten wurden in 
 der kurzfristigen Massnahme AV93 1. Etappe aus Kostengründen weggelassen. Zudem wurde in einigen 
 Gemeinden beschlossen, den AV93-Standard ausserhalb dem Baugebiet bereits in der 2. Etappe AV93 
 einzuführen. Dies geschah aus praktischen Gründen dort, wo die Fläche ausserhalb des Baugebiets gering 
 ausfällt (Birsfelden) und bei Gemeinden bei welchen nach der Durchführung der Gesamtmelioration die 
 Einführung des AV93-Standards nur noch in geringen Flächen zusätzlich auszuführen waren. 
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BKSD 

1.6 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 500631 
 betreffend Leistungsauftrag und Globalbeitrag an die Universität Basel 2010-2013 

(LRV 2009/122 vom 28.04.2009, LRB 2009/1376 vom 24.09.2009) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 600‘300‘000.00 
 Gesamtkosten CHF 600‘300‘000.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minder-/Mehrkosten CHF 0.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 500631 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2015 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

1.7 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 500257 
betreffend Vorhaben Schuladministrationslösung SAL; Projekte SAL Grobkonzept und 

 SAL Evaluation (LRV 2008/328 vom 09.12.2008, LRB 2009/1063 vom 12.03.2009) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 490‘000.00 
 Gesamtkosten CHF 471‘763.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minderkosten CHF 18‘237.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 500257 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2015 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

1.8 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 500370 
betreffend Umsetzung der BerufsWegBereitung (BWB) in der Sekundarschule und in 

 der beruflichen Grundbildung (LRV 2008/054 vom 11.03.2008, LRB 2008/655 vom 
 11.09.2008) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 4‘510‘000.00 
 Gesamtkosten CHF 3‘670‘148.00 
 Beiträge Dritter CHF 794‘112.00 
 Minderkosten CHF 839‘852.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 500370 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2015 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  
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1.9 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 500607 
betreffend Verpflichtungskredit für die Durchführung eines befristeten Sportklassen-

 versuchs (LRV 1999/162 vom 17.08.1999, LRB 2000/373 vom 24.02.2000) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 1‘239‘000.00 
 Gesamtkosten CHF 1‘378‘083.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Mehrkosten CHF 139‘083.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 500607 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2015 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

1.10 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 501059 
betreffend Sanierung Personalvorsorgeeinrichtung der Universität Basel  

 (LRV 2011/350 vom 20.12.2011, LRB 2012/602 vom 14.06.2012) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 24‘750‘000.00 
 Gesamtkosten CHF 20‘200‘032.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minderkosten CHF 4‘549‘968.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%. 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 501059 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2015 zum letzten Mal in 
der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

 

 LKA 

1.11 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 501020 und IA 501021 
  betreffend Bewilligung eines Staatsbeitrages an den Trinationalen Eurodistrict Basel  
  (TEB) und die INFOBEST PALMRAIN, trinationale Informations- und Beratungsstelle für  
  grenzüberschreitende Fragen in Village-Neuf (F), für die Jahre 2001 bis 2013  
  (LRV 2010/290 vom 24.08.2010, LRB 2010/2196 vom 28.10.2010) 

 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 555‘095.00 
 Gesamtkosten CHF 392‘349.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minderkosten CHF 162'746.00 

 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%. 

  

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 501020 und Innenauftrag 501021 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 
2015 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. 
publiziert. 
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2. Es wird nachträglich der fehlende Kredit zu folgenden zwei Abrechnungen bewilligt: 

 
2.1 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700120 
Entscheid Nr. 15 vom 03.12.2014 Planung von baulichen Massnahmen auf der ARA Frenke 3 in 
Bubendorf und von Mischwasserbecken in den Frenketälern: Gesamtkosten CHF 900‘952.00, mit 
Mehrkosten + CHF 41‘752.00 (+ 4.86 %), 
(Abrechnung 2) 
 

2.2 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 500607 
VK-Abrechnung vom 13.03.2014 Verpflichtungskredit für die Durchführung eines befristeten Sport-
klassenversuchs: Gesamtkosten CHF 1‘378‘083.00, mit Mehrkosten +CHF 139‘083.00 (+ 11.23 %), 
(Abrechnung 9) 
 
 

Liestal,  Im Namen des Landrates 

 der Präsident: 

 der Landschreiber: 
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 Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft

 Kostenübersicht zu 11 Abrechnungen über Bau- und weitere Verpflichtungskredite / Abrechnungsperiode Juli 2014 - Juni 2015

 Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite  A b r e c h n u n g s t e i l
 

 altes Konto  Objekt Krediterteilung Kredit           Teuerung Endkredit Gesamtkosten Abweichung   Abweichungen real        Beiträge Dritter Erfüllungsgrad Beleg Realisierungs- Datum Lauf-
 Profitcenter LR-Beschluss nominal real inkl. nominal  in % zeit in Mt. Proj.abschluss Nr.
 Innenauftrag Nr./Datum Basis LRB   inkl. Teuerung Teuerung gegenüber        

  A  Indexver-  B  ausgew. A + B  Kredit Preis- gegenüber in Bezeichnung Betrag Entscheid  
 Änderung ab  Teuerung basis LRB  Endkredit  % Nr./Datum

gem. LRB  währd. Bauzeit   Endkredit
       

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

 Bau- und Umweltschutzdirektion

 2341.501.070  Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Nr. 2005/1324 3'600'000 252'000 23'670 3'875'670 3'647'454 47'454 -228'216 -5.89% Diverse 1 326'704 109 % Nr. 608 21.03.2007 2013 1
 betreffend Ausbau der Abwasserreinigungs- v. 08.09.2005 v. 03.12.2014 -2013

 IA 700156  anlagen in der Gemeinde Liesberg (7 Jahre)
 (LRV  2005/034 v. 01.02.2005, 
 LRB 2005/1324 v. 08.09.2005)

 2341.501.51.078  Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Nr. 2007/268 800'000 59'200 0 859'200 900'952 100'952 41'752 4.86%  - - 96 % Nr. 15 2007-2012 2012 2
 betreffend Planung von baulichen Massnahmen v. 13.12.2007 v. 03.12.2014 (6 Jahre)

 IA 700120  auf der ARA Frenke 3 in Bubendorf und von
 Mischwasserbecken in den Frenketälern Beschlusspunkt
 (LRV 2007/179 v. 03.12.2007 Nr. 2
 LRB 2007/268 v. 13.12.2007)

 2316.501.90.017  Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Nr. 2006/1697 2'950'000 242'425 0 3'192'425 3'019'388 69'388 -173'037 -5.42% Bund 839'924 100 % Nr. 188 23.06.2009 2014 3
 betreffend Gemeinde Gelterkinden, Hoch- v. 23.03.2006 Gemeinde 679'992 v. 06.05.2015 - 14.07.2014

 IA 700098  wasserschutz Eibach Anstösser 68'035 (6 Jahre)
 (LRV 2005/309 v. 06.12.2005, Total Beiträge 1'587'952
 LRB 2006/1697 v. 23.03.2006)

 2320.503.30-252  Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Nr. 2007/2502 24'500'000 1'563'194 12'945 26'076'139 17'504'717 -6'995'283 -8'571'422 -32.87%  - - 100 % Nr. 134 28.09.2007 2012 4
 betreffend Kantonsspital Bruderholz v. 14.06.2007 v. 29.05.2012 -10.1.2012

 IA 700172  Sicherheitsrelevante Massnahmen (6 Jahre)
 Haustechnik / Brandschutz 2. Etappe (SM2)
 LRV 2006/325 v. 19.12.2006, 
 LRB 2007/2502 v. 14.06.2007)

 Volkswirtschafts- und 
 Gesundheitsdirektion

 P2206  Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 
 Nr. 2001/1281 13'106'000 0 0 13'106'000 11'685'219 -1'420'781 -1'420'781 -10.84% Bund 1'799'021 105 % Verfügung 2001 - 2014 5
 betreffend  Realisierung der neuen  amtlichen v. 08.11.2001 Diverse 4'979'343 Nr. 34 31.12.2014

 IA 500210  Vermessung (AV93), 2. Etappe von 2001 – 2008 Total Beiträge 6'778'364 v. 30.06.2015 (14 Jahre)
 (LRV 2001/022 vom 23.01.2001;
 LRB 2001/1281 v. 08.11.2001)
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 Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite  A b r e c h n u n g s t e i l
 

 altes Konto  Objekt Krediterteilung Kredit           Teuerung Endkredit Gesamtkosten Abweichung   Abweichungen real        Beiträge Dritter Erfüllungsgrad Beleg Realisierungs- Datum Lauf-
 Profitcenter LR-Beschluss nominal real inkl. nominal  in % zeit in Mt. Proj.abschluss Nr.
 Innenauftrag Nr./Datum Basis LRB   inkl. Teuerung Teuerung gegenüber        

  A  Indexver-  B  ausgew. A + B  Kredit Preis- gegenüber in Bezeichnung Betrag Entscheid  
 Änderung ab  Teuerung basis LRB  Endkredit  % Nr./Datum

gem. LRB  währd. Bauzeit   Endkredit
       

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

 Bildungs-, Kultur- und
 Sportdirektion

 IA 500631  Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Nr. 2009/1376 600'300'000 0 0 600'300'000 600'300'000 0 0 0.00%  - - 100 % VK-Abrechn. 2010-2013 2013 6
 betreffend Leistungsauftrag und Globalbeitrag  v. 24.09.2009 v. 30.03.2015 (4 Jahre)
 an die Uni Basel 2010-2013 2010: 142.1 Mio. 142'100'000
 (LRV 2009/122 v. 28.04.2009, 2011: 148.8 Mio. 148'800'000
 LRB 2009/1376 vom 24.09.2009) 2012: 152.7 Mio. 152'700'000

2013: 156.7 Mio. 156'700'000

 IA 500257  Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Nr. 2009/1063 490'000 0 0 490'000 471'763 -18'237 -18'237 -3.72%  - - 100 % VK-Abrechn. 2009-2014 2014 7
 betreffend Vorhaben Schuladministrationslösung  v.  12.03.2009 v. 30.03.2015 (6 Jahre)
 SAL; Projekte SAL Grobkonzept und SAL
 Evaluation  (LRV 2008/328 v. 9.12.2008,
 LRB 2009/1063 v. 12.03.2009)

 IA 500370  Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Nr. 2008/655 4'510'000 0 0 4'510'000 3'670'148 -839'852 -839'852 -18.62% Bund 794'112 100 % VK-Abrechn. 2009-2014 2014 8
 betreffend Umsetzung der BerufsWegBereitung  v. 11.09.2008 v. 30.03.2015 (6 Jahre)
 (BWB) in der Sekundarschule und in der 
 beruflichen Grundbildung
 (LRV 2008/054 v. 11.03.2008,
 LRB 2008/655 v. 11.09.2008)

 IA 500607  Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Nr. 2000/373 1'239'000 0 0 1'239'000 1'378'083 139'083 139'083 11.23%  - - 100 % VK-Abrechn. 14.08.2000 2003 9
 betreffend Durchführung eines befristeten  v.  24.02.2000 v. 13.03.2014 -18.09.2003
 Sportklassenversuchs (4 Jahre)
 (LRV 1999/162 vom 17.08.1999,  
  LRB 2000/373 vom 24.02.2000)

 IA 501059  Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Nr. 2012/602 24'750'000 0 0 24'750'000 20'200'032 -4'549'968 -4'549'968 -18.38%  - - 100 % VK-Abrechn. 2010-2013 2013 10
 betreffend Sanierung Personalvorsorgeein-  v. 14.06.2012 v. 30.03.2015 (4 Jahre)
 richtung der Uni Basel 
(LRV 2011/350 v. 20.12.2011
LRB 2012/602 v. 14.06.2012
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 Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite  A b r e c h n u n g s t e i l
 

 altes Konto  Objekt Krediterteilung Kredit           Teuerung Endkredit Gesamtkosten Abweichung   Abweichungen real        Beiträge Dritter Erfüllungsgrad Beleg Realisierungs- Datum Lauf-
 Profitcenter LR-Beschluss nominal real inkl. nominal  in % zeit in Mt. Proj.abschluss Nr.
 Innenauftrag Nr./Datum Basis LRB   inkl. Teuerung Teuerung gegenüber        

  A  Indexver-  B  ausgew. A + B  Kredit Preis- gegenüber in Bezeichnung Betrag Entscheid  
 Änderung ab  Teuerung basis LRB  Endkredit  % Nr./Datum

gem. LRB  währd. Bauzeit   Endkredit
       

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

 Landeskanzlei

 IA 501020  Schlussabrechnung Verpflichtungskredit  betr. Nr. 2010/2196 555'095 0 0 555'095 392'349 -162'746 -162'746 -29.32% - - 100 % Nr. 2014/01 2011-2013 2013 11
 und  Bewilligung eines Staatsbeitrages an den  v. 28.10.2010  v. 30.08.2014 (3 Jahre)
 IA 501021  Trinationalen Eurodistrict (TEB) und INFOBEST 

 PALMRAIN, trinationale Informations- und 
 Beratungsstelle f. grenzüberschreitende Fragen 
 in Village-Neuf (F), für die Jahre 2011 bis 2013
 (LRV 2010/290 v. 24.08.2010, 
 LRB 2010/2196 v. 28.10.2010)

 AWF; Liestal, im Juni 2015
 q:\awf\bauabre\bau15_150702_YM.xls

676'800'095 678'953'529 663'170'105
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