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Bericht der Finanzkommission an den Landrat 

betreffend Sammelvorlage betreffend 16 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten; 
Abrechnungsperiode Januar 2017 – Oktober 2017 
2017/534 

vom 12. Januar 2018 

1. Ausgangslage 

Mit dieser Vorlage unterbreitet der Regierungsrat dem Landrat 16 Abrechnungen über Verpflich-
tungskredite zur Prüfung und Genehmigung. Für die materielle Richtigkeit der einzelnen Abrech-
nungen sind die zuständigen Direktionen bzw. Dienststellen verantwortlich. Diese stellen die Ab-
rechnungen der Abteilung Wirtschaft und Finanzen der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) zur 
weiteren Verarbeitung in die Sammelvorlage zu.  

Der Finanzkommission lagen die Detailabrechnungen vor. 

Für Details wird auf die Vorlage verwiesen. 

2. Kommissionsberatung 

2.1. Organisatorisches 

Die Finanzkommission hat die Vorlage an ihrer Sitzung vom 20. Dezember 2017 beraten. Begleitet 
wurde sie dabei von Regierungsrat Anton Lauber, dem Vorsteher der Finanzkontrolle, Roland 
Winkler, und Yvette Müller, Abteilung Wirtschaft und Finanzen BUD. 

2.2. Eintreten 

Eintreten ist unbestritten. 

2.3. Detailberatung 

Von den Abrechnungen fielen acht in den Bereich der BUD sowie jeweils vier in den Bereich von 
BKSD und VGD. Es wurde zur Kenntnis genommen, dass zwei mit Mehrkosten und neun mit 
Minderkosten abschliessen. Demgegenüber stehen fünf ausgeglichene Abrechnungen. 

Die Kommission erhielt die Gelegenheit, auf die einzelnen Schlussabrechnungen einzugehen. 
Erklärungsbedarf gab es zu den folgenden Punkten: 

– Schlussabrechnung 15 

Die mit CHF 179‘396 höchste Abweichung (+17.33 %) wird beim Verpflichtungskredit betreffend 
Finanzierung der Weiterbildung von Assistenzärztinnen und -ärzten bis zum ersten Facharzttitel  
in den Privatspitälern des Kantons Basel-Landschaft 2014-2016 verzeichnet. Der Grund liegt laut 
Direktion darin, dass die Möglichkeit der Weiterbildung in diesem Zeitraum vermehrt in Anspruch 
genommen worden sei, was nebst den Mehrkosten auch zu einem höheren Erfüllungsgrad von 
117% geführt habe. Gemäss Abklärung im Nachgang der Sitzung liegt die Kompetenz für die 
Anstellung von Assistenzärzten bei den Spitälern. Ein Kommissionsmitglied fand in diesem 
Zusammenhang, dass bei grossen Abweichungen eine Meldung im Sinne eines Controllings 
erfolgen sollte, um rechtzeitig reagieren zu können. 
 

https://www.baselland.ch/lrg?url=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3D983abce2ff074cfe9ddceb9f8b6a610a&searchterm=2017/534
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– Schlussabrechnung 4 

Eine geringe Kostenabweichung ergab sich im Zusammenhang mit dem Tram Nr. 6 (Kreisel 
Grabenring und Baslerstrasse) in Allschwil. Aufgrund des teilweise schlechten Gleiszustands stand 
das Projekt in der Kritik. Der Landrat beschloss einen Notkredit für dringende 
Gleisinstandsetzungs- und Gleisersatzmassnahmen, um den weiteren Betrieb gewährleisten zu 
können. Es resultierten Mehrkosten von CHF 15‘015 bei einem materiellen Erfüllungsgrad von 
85%. Ein Kommissionsmitglied stellte verwundert fest, dass trotz Mehrkosten die Erfüllung des 
Projekts um 15% verfehlt wurde. Die Kommission wurde darauf hingewiesen, dass aufgrund einer 
bevorstehenden Sanierung Anpassungen nötig wurden, weshalb mit der vollständigen Umsetzung 
abgewartet wurde.  

3. Antrag an den Landrat 

Die Finanzkommission beantragt dem Landrat mit 13:0 Stimmen, die Schlussabrechnungen 1 bis 
16 zu genehmigen, sowie die zwei fehlenden Kredite im Zusammenhang mit den Abrechnungen 4 
und 15 nachträglich zu bewilligen. 

 

12.01.2018 

Finanzkommission 

Roman Klauser, Präsident 

 

Beilage/n 

– Landratsbeschluss (unverändert) 
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Entwurf (unverändert) 

Landratsbeschluss 

über die Sammelvorlage betreffend 16 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten; 
Abrechnungsperiode Januar 2017 – Oktober 2017 

 
Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst: 
 
1. Es werden folgende Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten genehmigt: 

 
BUD 

 
1.1 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700752, 700642 betreffend Energetische 

Effizienzsteigerung der Abwasserreinigung durch Solarstrom – das Projekt SolARA (LRV 
2011-330 v. 29.11.2011, LRB 2012-354 v. 09.02.2012) 

 
 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 1‘942‘500.00 
 Gesamtkosten CHF 1‘900‘514.00 
 Beiträge Dritter CHF 44‘106.00 
 Minderkosten CHF 41‘986.00 
 
 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 150 %. 
  
 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die 

dazugehörigen Innenaufträge 700752 und 700642 in SAP geschlossen und in der 
Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung 
aufgeführt bzw. publiziert.  
 

1.2 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700192 betreffend Allschwil, BVB-Linie 6: 
Instandsetzung Gleise Baslerstrasse (LRV 2009-348 v. 01.12.2009, LRB 2010-1721 v. 
11.03.2010) 

 
 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 3‘632‘369.00 
 Gesamtkosten CHF 3‘471‘558.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 

Minderkosten CHF 160‘811.00 

 
 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %. 
 
 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige 

Innenauftrag 700192 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal 
in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

 
1.3 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700075, 700106, 2312.501.20-136, 2317.501.40-

014 betreffend Allschwil, BVB Linie 6: Kreisel Grabenring und Baslerstrasse; Erneuerung 
und Umgestaltung von Knoten, Strasse und Schiene; Kreditvorlage Realisierung Bauprojekt 
(Beschlusspunkte 1, 2, 4, 5, 6) (LRV 2009-211 v. 18.08.2009, LRB 2009-1527 v. 26.11.2009) 

 
 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 6‘525‘710.00 
 Gesamtkosten CHF 4‘949‘125.00 
 Beiträge Dritter CHF 199‘071.00 
 Minderkosten CHF 1‘576‘585.00 

 
 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %. 
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Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die 
dazugehörigen Innenaufträge 700075 und 700106 in SAP geschlossen und in der 
Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung 
aufgeführt bzw. publiziert.  

 
1.4 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700056, 2317.364.00-014 betreffend Allschwil, BVB 

Linie 6: Kreisel Grabenring und Baslerstrasse; Erneuerung und Umgestaltung von Knoten, 
Strasse und Schiene; Kreditvorlage Projektierung Vor- und Bauprojekt (Beschlusspunkt 3) 
(LRV 2009-211 v. 18.08.2009, LRB 2009-1527 v. 26.11.2009 

 
 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 1‘027‘063.00 
 Gesamtkosten CHF 1‘042‘078.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Mehrkosten CHF 15‘015.00 

 
 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 85 %. 
 
 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige 

Innenauftrag 700056 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal 
in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

 
1.5 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700821, 700945, 701068, 500426, 2317.364.00-

016 betreffend Genehmigung Spezialrichtplan Salina-Raurica und der Projektierung für die 
Schlüsselprojekte im Gebiet Salina-Raurica und Realisierung von ersten Projekten: 
Projektierung Tramkorridor und neuer Haltestellen, Erstellung Bahnhofsvorplatz (LRV 2007-
005A v. 19.08.2008, LRB 2009-982 v. 15.01.2009) 

 
 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 1‘959‘358.00 
 Gesamtkosten CHF 1‘919‘049.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minderkosten CHF 40‘309.00 

 
 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %. 
 
 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die 

dazugehörigen Innenaufträge 700821, 700945, 701068 und 500426 in SAP geschlossen und 
in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste 
Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

 
1.6 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700049 betreffend Umfahrung von Laufen und 

Zwingen, Planungskredit (LRV 2000-150 v. 04.07.2000, LRB 2000-672 v. 02.11.2000) 
 
Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 3‘421‘330.00 
Gesamtkosten CHF 3‘418‘280.00 
Beiträge Dritter CHF 0.00 
Minderkosten CHF 3‘051.00 
 
Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %. 
 
Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige 
Innenauftrag 700049 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal 
in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  
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1.7 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700645 betreffend Übergangsmassnahmen 
Gymnasium Münchenstein Erweiterung Schulraumprovisorium (LRV 2013-023 v. 
21.01.2013, LRB 2013-1238 v. 16.05.2013) 

 
 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 2‘432‘590.00 
 Gesamtkosten CHF 2‘374‘961.00 
 Beiträge Dritter CHF 447.00 
 Minderkosten CHF 57‘629.00 

  
 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %. 
 
 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige 

Innenauftrag 700645 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal 
in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

 
1.8 Schlussabrechnung Vorprojektkredit und Verpflichtungskredit 700005, 2320.503.30-242, 

2320.660.00-242 betreffend Investitionsbeiträge Baselland, Neubau Universitätskinderspital 
beider Basel (UKBB) Partnerschaftliches Geschäft BS/BL (LRV 2002-136 v. 28.05.2002, 
LRB 2002-1837 v. 28.11.2002 und LRV 2005-125 v. 10.05.2005, LRB 2005-1393 v. 
20.10.2005) 

 
 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 86‘797‘150.00 
 Gesamtkosten CHF 83‘459‘237.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minderkosten CHF 3‘337‘913.00 

 
 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %. 
 
 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige 

Innenauftrag 700005 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal 
in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  
 
BKSD 

 
1.9 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501065 betreffend Arbeitstrainingsprogramm 

„check-in aprentas“: Berichterstattung und Verpflichtungskredit zur Weiterführung des 
Programms 2011 bis 2016 (LRV 2011-048 v. 22.02.2011, LRB 2011-2644 v. 05.05.2011) 

 
 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 1‘113‘000.00 
 Gesamtkosten CHF 1‘113‘000.00 
 Beiträge Dritter CHF 767‘000.00 
 Minder-/ Mehrkosten CHF 0.00 

 
 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %. 
 
 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige 

Innenauftrag 501065 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal 
in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

 
1.10 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700831 betreffend Neubauprojekt eines 

Ausbildungszentrums für Zimmerleute des Verbands Holzbau Schweiz Region Basel (hsrb) 
in Liestal (LRV 2013-350 v. 24.09.2013, LRB 2014-1785 v. 13.02.2014) 

 
 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 1‘065‘243.00 
 Gesamtkosten CHF 1‘065‘243.00 
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 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minder-/ Mehrkosten CHF 0.00 

 
 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %. 
 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige 

Innenauftrag 700831 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal 
in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

 
1.11 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501244 betreffend Erneuerung der 

Leistungsvereinbarung (2013-2016) und Erhöhung des Beitrags für die Stiftung 
Volkshochschule und Seniorenuniversität beider Basel (VHS BB) (LRV 2012-318 v. 
30.10.2012, LRB 2013-1129 v. 21.03.2013) 

 
 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 2‘994‘476.00 
 Gesamtkosten CHF 2‘994‘000.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minderkosten CHF 476.00 
 
 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %. 
 
 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige 

Innenauftrag 501244 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal 
in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  

 
1.12 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501011 betreffend Projektplanung und 

Verpflichtungskredit für die Umsetzung des Konzepts der Behindertenhilfe in den Kantonen 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft (LRV 2010-270 v. 06.07.2010, LRB 2010-2305 v. 
08.12.2010) 

 
 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 350‘550.00 
 Gesamtkosten CHF 315‘762.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minderkosten CHF 34‘788.00 

 
 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 67 %. 
 
 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige 

Innenauftrag 501011 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal 
in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.  
 
VGD 
 

1.13 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501294, 501440, Profitcenter 22140, betreffend 
Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen und besonderen Leistungen des Kantonsspitals 
Baselland für die Jahre 2014 bis 2016 (LRV 2013-355 v. 15.10.2013, LRB 2013-1647 v. 
11.12.2013) 

 
 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 41‘900‘000.00 
 Gesamtkosten CHF 41‘900‘000.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minder-/ Mehrkosten CHF 0.00 
 
 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 103 %. 
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 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die 
dazugehörigen Innenaufträge 501294 und 501440 in SAP geschlossen und in der 
Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung 
aufgeführt bzw. publiziert.  

 
1.14 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501295, 501441, Profitcenter 22140, betreffend 

Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen und besonderen Leistungen der Psychiatrie 
Baselland für die Jahre 2014 bis 2016 (LRV 2013-356 v. 15.10.2013, LRB 2013-1648 v. 
11.12.2013) 

 
 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 24‘000‘000.00 
 Gesamtkosten CHF 24‘000‘000.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minder-/ Mehrkosten CHF 0.00 
 
 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 103 %. 
 
 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die 

dazugehörigen Innenaufträge 501295 und 501441 in SAP geschlossen und in der 
Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung 
aufgeführt bzw. publiziert.  

 
1.15 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501297, 501443, Profitcenter 22140, betreffend 

Finanzierung der Weiterbildung von Assistenzärztinnen und –ärzten bis zum ersten 
Facharzttitel in den Privatspitälern des Kantons Basel-Landschaft für die Jahre 2014 bis 
2016 (LRV 2013-413 v. 26.11.2013, LRB 2014-1839 v. 27.03.2014) 

 
 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 1‘035‘000.00 
 Gesamtkosten CHF 1‘214‘396.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Mehrkosten CHF 179‘396.00 
 
 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 117 %. 

 
 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die 

dazugehörigen Innenaufträge 501297 und 501443 in SAP geschlossen und in der 
Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung 
aufgeführt bzw. publiziert.  

 
1.16 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501237, 501467, Profitcenter 2200 und 2214, 

betreffend Fortführung der Gesetzlichen Schwangerschaftsberatung 2013-2016 (LRV 2012-
311 v. 23.10.2012, LRB 2013-995 v. 15.03.2013) 

 
 Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung CHF 898‘000.00 
 Gesamtkosten CHF 898‘000.00 
 Beiträge Dritter CHF 0.00 
 Minder-/ Mehrkosten CHF 0.00 
 
 Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %. 
 
 Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die 

dazugehörigen Innenaufträge 501237 und 501467 in SAP geschlossen und in der 
Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung 
aufgeführt bzw. publiziert.  



 

2. Es wird nachträglich der fehlende Kredit zu folgenden zwei Abrechnungen bewilligt: 

 
2.1 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700056 
Allschwil, BVB Linie 6: Kreisel Grabenring und Baslerstrasse; Erneuerung und Umgestaltung von 
Knoten, Strasse und Schiene; Kreditvorlage Projektierung Vor- und Bauprojekt (Beschlusspunkt 
3). 
Gesamtkosten CHF 1‘042‘078.00, mit Mehrkosten + CHF 15‘015.00 (+1.46 %) 
(Abrechnung 4) 
 
2.2 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 501297 und 501443 
Finanzierung der Weiterbildung von Assistenzärztinnen und –ärzten bis zum ersten Facharzttitel in 
den Privatspitälern des Kantons Basel-Landschaft für die Jahre 2014 bis 2016 
Gesamtkosten CHF 1‘214‘396.00, mit Mehrkosten + CHF 179‘396.00 (+17.33 %) 
(Abrechnung 15) 
 
 
 
Liestal, Datum wird von der LKA eingesetzt! 
 
 
 
Im Namen des Landrates 
 
 
Die Präsidentin: 
 
 
 
Der Landschreiber: 
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