

Vorlage an den Landrat

Sammelvorlage betreffend 17 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten (altes Recht / neues Recht: Ausgabenbewilligungen); Abrechnungsperiode November 2017 – August 2018
2018/967

vom 27. November 2018

1. Inhalt der Vorlage

Diese Sammelvorlage bezieht sich auf die beiliegende Serie von 17 Schlussabrechnungen über Verpflichtungskredite (altes Recht / neues Recht: Ausgabenbewilligungen). Von den siebzehn abgerechneten Krediten entfallen sechs auf die BUD:

- Eine auf den Bereich Immobilien (IMB):

Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501561 betreffend Finanzbeitrag an den Tierpark Weihermätteli, Liestal, Entscheid Nr. 2017/535 (LRV 2015-001 v. 06.01.2015, LRB 2015-2922 v. 21.05.2015).

- Eine auf den Bereich Generalsekretariat (GSK):

Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700165, 700676, 500639, 500640 betreffend Gründung der Nationalstrassen Nordwestschweiz AG (NSNW AG), Entscheid Nr. 2018/355 (LRV 2007-176 v. 17.07.2007, LRB 2007-219 v. 29.11.2007).

- Vier auf den Bereich Infrastruktur und Mobilität (IFB):

Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700096 betreffend Kantonale Hochleistungsstrasse H18, Erhöhung Tunnelsicherheit Eggflue, Entscheid Nr. 494 (LRV 2008-269 v. 21.10.2008, LRB 2009-1027 v. 19.02.2009).

Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700468 betreffend Liesberg, Hochwasserschutz Birs, Entscheid Nr. 70/2018 (LRV 2012-402 v. 18.12.2012, LRB 2013-1121 v. 21.03.2013).

Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500423, 501830 betreffend Ausbau der Verkehrsdrehscheibe Arlesheim/Dornach sowie Doppelspurausbau Stollenrain, Kreditvorlage, Entscheid Nr. 104 (LRV 2008-006 v. 08.01.2008, LRB 2008-418 v. 10.04.2008).

Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700244 betreffend Genehmigung des Spezialrichtplans Salina-Raurica und der Projektierungs- und Verpflichtungskredite für die Schlüsselprojekte im Gebiet Salina-Raurica und Realisierung von ersten Projekten, Projektierungskredit für die Verlegung der Rheinstrasse, Vor- und Bauprojekt und Salina-Raurica, Verlegung der Hauptverkehrsstrasse 3/7 und Rückbau der Rheinstrasse: Genehmigung Generelles Projekt und Nachtrag zum Projektierungskredit für das Bauprojekt sowie Verpflichtungskredit für das Mobilitäts- und Verkehrsmanagement, Entscheid Nr. 234 (LRV 2007-005A v. 19.08.2008, LRB 2009-982 v. 15.01.2009 und LRV 2014-439 v. 16.12.2014, LRB 2015-2684 v. 19.03.2015).

Weiter wurden folgende elf Verpflichtungskredite zur Abrechnung eingereicht:

- Drei aus der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD):

Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501259 betreffend Subvention Verein Kulturraum ROXY (Theater ROXY) 2014-2017 (LRV 2013-391 v. 05.11.2013, LRB 2014-1731 v. 30.01.2014).

Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501574 betreffend Erneuerung des Subventionsvertrags zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft und dem Verein Jugendfürsorge betreffend LBB Lehrbetriebe Basel für die Jahre 2014-2017 (LRV 2014-193 v. 03.06.2014, LRB 2014-2173 v. 18.09.2014).

Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501277 betreffend Schaffung einer kantonalen Koordinationsstelle für Kinder- und Jugendhilfe für eine Versuchsphase von drei Jahren (LRV 2013-416 v. 26.11.2013, LRB 2014-2174 v. 18.09.2014).

- Vier aus der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD):

Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501236, 501554 betreffend Finanzierung von Beiträgen an den Verein Baselland Tourismus für die Jahre 2013-2016 (LRV 2012-314 v. 23.10.2012, LRB 2013-998 v. 10.01.2013).

Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500198 betreffend Wiederinstandstellungsprojekt „Röschenz-Dittingen“ für Unterhaltsmassnahmen in Wäldern mit besonderer Schutzfunktion gegen Naturgefahren (LRV 2005-169 v. 14.06.2005, LRB 2005-1399 v. 20.10.2005).

Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500199 betreffend Wiederinstandstellungsprojekt „Laufen“ für Unterhaltsmassnahmen in Wäldern mit besonderer Schutzfunktion gegen Naturgefahren (LRV 2005-170 v. 14.06.2005, LRB 2005-1399 v. 20.10.2005).

Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501342, 501272 betreffend Biodiversität und Landschaftsqualität im Landwirtschaftsgebiet (bisher Ökologischer Ausgleich): Weiterführung Verpflichtungskredit 2014-2017 (LRV 2013-390 v. 05.11.2013, LRB 2014-1750 v. 30.01.2014).

- Eine aus der Sicherheitsdirektion (SID):

Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501274 betreffend Weiterführung und Finanzierung von Take off – Tagesstruktur für Jugendliche – ein Präventionsprogramm für Jugendliche im sekundären Bereich für die Jahre 2014 bis 2017 (LRV 2013-263 v. 09.07.2013, LRB 2013-1592 v. 28.11.2013).

- Drei aus der Landeskanzlei (LKA):

Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500017 betreffend Gewährung eines Rahmenkredits für die Beteiligung des Kantons Basel-Landschaft am EU-Förderprogramm INTERREG IV, Partnerschaftliches Geschäft (LRV 2007-214 v. 11.09.2007, LRB 2007-265 v. 13.12.2007).

Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501023 betreffend Erneuerung der Bewilligung des Staatsbeitrages an die REGIO BASILIENSIS (Interkantonale Koordinationsstelle IKRB und Verein) sowie an das gemeinsame Sekretariat der Deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz für die Jahre 2011-2014, Entscheid Nr. 2015/02 (LRV 2010-120 v. 23.03.2010, LRB 2010-2036 v. 24.06.2010).

Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501269, 501270 betreffend Bewilligung eines Staatsbeitrages an den Trinationalen Eurodistrict Basel (TEB) und die INFOBEST PALMRAIN, trinationale Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Village-Neuf (F) für die Jahre 2014 bis 2016 (LRV 2013-192 v. 04.06.2013, LRB 2013-1566 v. 14.11.2013).

2. Prüfung der Verantwortlichkeit

Die Bauabrechnungen werden seit 1997 nicht mehr systematisch von der Kantonalen Finanzkontrolle geprüft. Für die materielle Richtigkeit der einzelnen Abrechnungen sind die zuständigen Direktionen bzw. Dienststellen verantwortlich. Diese legen die Abrechnungen als Direktionsentscheid vor und stellen diesen der Abteilung Wirtschaft und Finanzen der Bau- und Umweltschutzdirektion zur Verarbeitung in die Sammelvorlage zu.

3. Kostenübersicht

Aus der beigefügten Kostenübersicht sind alle kostenrelevanten Daten ersichtlich. Es ist erkennbar, bei welchen Objekten der Kostenrahmen über- oder unterschritten worden ist. Die vorliegenden Abrechnungen enthalten - soweit verfügbar - Angaben über Bauzeit bzw. Ausführungszeit

sowie Datum der Fertigstellung. Die abgerechneten Objekte sind wie folgt nach Nominalkredit, Realkredit und Gesamtkosten kumuliert:

- Summe der Nominalkredite	CHF 14'179'307
- Summe der Realkredite (nominal + Teuerung)	CHF 63'605'030
- Summe der abgerechneten Gesamtkosten	CHF 54'010'240

Diese Summen vermitteln ausschliesslich den Eindruck, über welches Volumen abgerechnet wird; weitere Bedeutung kommt diesen nicht zu. Es wird in tabellarischer Übersicht deutlich, wie wenig die über alle vorgelegten Objekte kumulierten Kredite bzw. Kosten aussagen.

Die Spanne der Abrechnungssummen geht von CHF 184'000 in Abrechnung Nr. 1, Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501561 betreffend Finanzbeitrag an den Tierpark Weihermätteli, Liestal, Entscheid Nr. 2017/535 (LRV 2015-001 v. 06.01.2015, LRB 2015-2922 v. 21.05.2015) bis CHF 18'484'734 Mio. in Abrechnung Nr. 5, Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500423, 501830 betreffend Ausbau der Verkehrsdrehscheibe Arlesheim/Dornach sowie Doppelspurausbau Stollenrain, Kreditvorlage, Entscheid Nr. 104 (LRV 2008-006 v. 08.01.2008, LRB 2008-418 v. 10.04.2008).

4. Bemerkungen zu Verspätungen bei der Vorlage der Abrechnungen

Finanzhaushaltsverordnung (Vo FHG) § 44, Absatz 1 lautet: Die Abrechnungen über die vom Volk oder vom Landrat bewilligten einmaligen Ausgaben sind innert 2 Jahren seit Abschluss des Vorhabens dem Landrat vorzulegen.

Zur Unterstützung der Einhaltung der zweijährigen Frist durch die verantwortlichen Dienststellen schreibt die für die Abrechnungen federführende Abteilung Wirtschaft und Finanzen der Bau- und Umweltschutzdirektion jährlich zu Jahresanfang alle Direktionen und alle Dienststellen der Bau- und Umweltschutzdirektion an. Nebst der Einladung, Abrechnungen zur Integration in die nächste Sammelvorlage abzugeben, wird darauf hingewiesen, dass die Abrechnungen von den zuständigen Fachstellen möglichst innerhalb eines Jahres nach Projektabschluss vorgelegt werden sollen, damit gegenüber dem Landrat die zweijährige Frist nicht verpasst wird.

Insbesondere unter den Aspekten von ausstehenden Garantie- und Optimierungsarbeiten sowie Rechtsstreiten um wesentliche Beträge ist der massgebende Zeitpunkt für die zweijährige Frist nicht immer klar erkennbar, jedenfalls nicht für Aussenstehende.

Eine Abrechnung weist eine effektive oder vermeintliche Verspätung auf:

Abrechnung Nr. 16: Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501023 betreffend Erneuerung der Bewilligung des Staatsbeitrages an die REGIO BASILIENSIS (Interkantonale Koordinationsstelle IKRB und Verein) sowie an das gemeinsame Sekretariat der Deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz für die Jahre 2011-2014, Entscheid Nr. 2015/02 (LRV 2010-120 v. 23.03.2010, LRB 2010-2036 v. 24.06.2010).

Das Projekt wurde Ende 2014 abgeschlossen. Die Schlussabrechnung lag zwar im Entwurf bereits Mitte 2016 vor, aus Gründen von Personalwechsel wurde sie versehentlich nicht rechtzeitig an die BUD weitergeleitet.

5. Bemerkungen zu den Kostenabweichungen

5.1. Mehrkosten

In dieser Sammelvorlage weist keine der Abrechnungen Mehrkosten aus.

5.2. Minderkosten

Folgende dreizehn Abrechnungen schliessen mit Minderkosten ab:

BUD:

Verpflichtungskredit betreffend Gründung der Nationalstrassen Nordwestschweiz AG (NSNW AG) (Abrechnung 2)	- CHF	2'211'962.00	(-56.97 %)
Verpflichtungskredit betreffend Kantonale Hochleistungsstrasse H18, Erhöhung Tunnelsicherheit Eggflue (Abrechnung 3)	- CHF	3'467'338.00	(-17.69 %)
Verpflichtungskredit betreffend Liesberg, Hochwasserschutz Birs (Abrechnung 4)	- CHF	517'061.00	(-22.48 %)
Verpflichtungskredit betreffend Ausbau der Verkehrsdrehscheibe Arlesheim/Dornach sowie Doppelspurausbau Stollenrain, Kreditvorlage (Abrechnung 5)	- CHF	2'600'344.00	(-12.33 %)
Verpflichtungskredit betreffend Genehmigung des Spezialrichtplans Salina-Raurica und der Projektierungs- und Verpflichtungskredite für die Schlüsselprojekte im Gebiet Salina-Raurica und Realisierung von ersten Projekten, Projektierungskredit für die Verlegung der Rheinstrasse, Vor- und Bauprojekt und Salina-Raurica, Verlegung der Hauptverkehrsstrasse 3/7 und Rückbau der Rheinstrasse: Genehmigung Generelles Projekt und Nachtrag zum Projektierungskredit für das Bauprojekt sowie Verpflichtungskredit für das Mobilitäts- und Verkehrsmanagement (Abrechnung 6)	- CHF	293'634.00	(-7.10 %)
BKSD:			
Verpflichtungskredit betreffend Erneuerung des Subventionsvertrags zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft und dem Verein Jugendfürsorge betreffend LBB Lehrbetriebe Basel für die Jahre 2014-2017 (Abrechnung 8)	- CHF	54'011.00	(-2.38 %)
Verpflichtungskredit betreffend Schaffung einer kantonalen Koordinationsstelle für Kinder- und Jugendhilfe für eine Versuchsphase von drei Jahren (Abrechnung 9)	- CHF	452.00	(-0.19 %)
VGD:			
Verpflichtungskredit betreffend Wiederinstandstellungsprojekt „Röschenz-Dittingen“ für Unterhaltsmassnahmen in Wäldern mit besonderer Schutzfunktion gegen Naturgefahren (Abrechnung 11)	- CHF	9'908.00	(-3.22 %)

Verpflichtungskredit betreffend Wiederinstandstellungsprojekt „Laufen“ für Unterhaltsmassnahmen in Wäldern mit besonderer Schutzfunktion gegen Naturgefahren (Abrechnung 12)	- CHF	75'322.00	(-18.75 %)
Verpflichtungskredit betreffend Biodiversität und Landschaftsqualität im Landwirtschaftsgebiet (bisher Ökologischer Ausgleich): Weiterführung Verpflichtungskredit 2014-2017 (Abrechnung 13)	- CHF	475'372.00	(-9.32 %)
LKA: Verpflichtungskredit betreffend Gewährung eines Rahmenkredits für die Beteiligung des Kantons Basel-Landschaft am EU-Förderprogramm INTERREG IV, Partnerschaftliches Geschäft (Abrechnung 15)	- CHF	202'946.00	(-13.53 %)
Verpflichtungskredit betreffend Erneuerung der Bewilligung des Staatsbeitrages an die REGIO BASILIENSIS (Interkantonale Koordinationsstelle IKRB und Verein) sowie an das gemeinsame Sekretariat der Deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz für die Jahre 2011-2014 (Abrechnung 16)	- CHF	119'885.00	(-6.48 %)
Verpflichtungskredit betreffend Bewilligung eines Staatsbeitrages an den Trinationalen Eurodistrict Basel (TEB) und die INFOBEST PALMRAIN, trinationale Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Village-Neuf (F) für die Jahre 2014 bis 2016 (Abrechnung 17)	- CHF	110'615.00	(-21.97 %)

5.3. Ausgegliche Abrechnungen

Bei folgenden vier Abrechnungen sind die mit Landratsbeschluss genehmigten Mittel voll ausgeschöpft worden:

BUD

Verpflichtungskredit betreffend Finanzbeitrag an den Tierpark Weihermätteli, Liestal (Abrechnung 1)	- CHF	0.00	(-0.00 %)
---	-------	------	-----------

BKSD

Verpflichtungskredit betreffend Subvention Verein Kulturraum ROXY (Theater ROXY) 2014-2017 (Abrechnung 7)	- CHF	0.00	(-0.00 %)
---	-------	------	-----------

VG

Verpflichtungskredit betreffend Finanzierung von Beiträgen an den Verein Baselland Tourismus für die Jahre 2013-2016 (Abrechnung 10)	- CHF	0.00	(-0.00 %)
--	-------	------	-----------

SID

Verpflichtungskredit betreffend Weiterführung und Finanzierung von Take off – Tagesstruktur für Jugendliche – ein Präventionsprogramm für Jugendliche im sekundären Bereich für die Jahre 2014 bis 2017 (Abrechnung 14)

- CHF 0.00 (-0.00 %)

6. Beiträge Dritter

Die Abrechnungen geben Auskunft darüber, ob von dritter Seite Beiträge zu entrichten sind. Falls eine Beitragsverpflichtung besteht, wird hingewiesen auf:

- Herkunft und Höhe der Beiträge;
- eingegangene Zahlungen Dritter;
- noch ausstehende Beiträge Dritter.

7. Zu löschende Verpflichtungskredite

Nach Beschluss durch den Landrat haben die zuständigen Direktionen, die auch die einzelnen Kreditabrechnungen vorgelegt haben, die genannten Innenaufträge zu schliessen und zu kontrollieren, ob dies im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen identisch festgehalten bzw. gelöscht ist.

8. Anträge

8.1. Beschluss

Der Regierungsrat beantragt dem Landrat gemäss beiliegendem Entwurf zu beschliessen.

Liestal, 27. November 2018

Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin:

Monica Gschwind

Die Landschreiberin:

Elisabeth Heer Dietrich

9. Anhang

- Entwurf Landratsbeschluss
- Tabellarische Übersicht
- 17 Abrechnungen (nicht für Internet)

Verteiler

- An Finanzkommissionsmitglieder komplett ins Axioma LR stellen

Landratsbeschluss

über die Sammelvorlage betreffend 17 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten (altes Recht / neues Recht: Ausgabenbewilligungen); Abrechnungsperiode November 2017 – August 2018

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. **Es werden folgende Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten genehmigt:**

BUD

1.1 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501561 betreffend Finanzbeitrag an den Tierpark Weihermätteli, Liestal (LRV 2015-001 v. 06.01.2015, LRB 2015-2922 v. 21.05.2015)

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	184'000.00
Gesamtkosten	CHF	184'000.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minder-/Mehrkosten	CHF	0.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 501561 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

1.2 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700165, 700676, 500639, 500640 betreffend Gründung der Nationalstrassen Nordwestschweiz AG (NSNW AG) (LRV 2007-176 v. 17.07.2007, LRB 2007-219 v. 29.11.2007)

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	3'883'000.00
Gesamtkosten	CHF	1'671'038.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	2'211'962.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die dazugehörigen Innenaufträge 700165, 700676, 500639 und 500640 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

1.3 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700096 betreffend Kantonale Hochleistungsstrasse H18, Erhöhung Tunnelsicherheit Eggflue (LRV 2008-269 v. 21.10.2008, LRB 2009-1027 v. 19.02.2009)

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	19'597'426.00
Gesamtkosten	CHF	16'130'088.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	3'467'338.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 98 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 700096 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

1.4 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700468 betreffend Liesberg, Hochwasserschutz Birs, Entscheid Nr. 70/2018 (LRV 2012-402 v. 18.12.2012, LRB 2013-1121 v. 21.03.2013)

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	2'300'000.00
Gesamtkosten	CHF	1'782'939.00
Beiträge Dritter	CHF	862'961.00
Minderkosten	CHF	517'061.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 700468 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

1.5 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500423, 501830 betreffend Ausbau der Verkehrsdrehscheibe Arlesheim/Dornach sowie Doppelspurausbau Stollenrain, Kreditvorlage (LRV 2008-006 v. 08.01.2008, LRB 2008-418 v. 10.04.2008)

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	21'085'078.00
Gesamtkosten	CHF	18'484'734.00
Beiträge Dritter	CHF	11'753'000.00
Minderkosten	CHF	2'600'344.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die dazugehörigen Innenaufträge 500423 und 501830 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

1.6 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700244 betreffend Genehmigung des Spezialrichtplans Salina-Raurica und der Projektierungs- und Verpflichtungskredite für die Schlüsselprojekte im Gebiet Salina-Raurica und Realisierung von ersten Projekten, Projektierungskredit für die Verlegung der Rheinstrasse, Vor- und Bauprojekt und Salina-Raurica, Verlegung der Hauptverkehrsstrasse 3/7 und Rückbau der Rheinstrasse: Genehmigung Generelles Projekt und Nachtrag zum Projektierungskredit für das Bauprojekt sowie Verpflichtungskredit für das Mobilitäts- und Verkehrsmanagement (LRV 2007-005A v. 19.08.2008, LRB 2009-982 v. 15.01.2009 und LRV 2014-439 v. 16.12.2014, LRB 2015-2684 v. 19.03.2015)

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	4'134'304.00
Gesamtkosten	CHF	3'840'670.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	293'634.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 700244 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

BKSD

- 1.7 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501259 betreffend Subvention Verein Kulturraum ROXY (Theater ROXY) 2014-2017 (LRV 2013-391 v. 05.11.2013, LRB 2014-1731 v. 30.01.2014)

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	2'200'000.00
Gesamtkosten	CHF	2'200'000.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minder-/Mehrkosten	CHF	0.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 501259 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

- 1.8 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501574 betreffend Erneuerung des Subventionsvertrags zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft und dem Verein Jugendfürsorge betreffend LBB Lehrbetriebe Basel für die Jahre 2014-2017 (LRV 2014-193 v. 03.06.2014, LRB 2014-2173 v. 18.09.2014)

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	2'273'544.00
Gesamtkosten	CHF	2'219'533.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	54'011.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 501574 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

- 1.9 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501277 betreffend Schaffung einer kantonalen Koordinationsstelle für Kinder- und Jugendhilfe für eine Versuchsphase von drei Jahren (LRV 2013-416 v. 26.11.2013, LRB 2014-2174 v. 18.09.2014)

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	240'000.00
Gesamtkosten	CHF	239'548.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	452.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 501277 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

VG D

- 1.10 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501236, 501554 betreffend Finanzierung von Beiträgen an den Verein Baselland Tourismus für die Jahre 2013-2016 (LRV 2012-314 v. 23.10.2012, LRB 2013-998 v. 10.01.2013)

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	2'400'000.00
Gesamtkosten	CHF	2'400'000.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minder-/Mehrkosten	CHF	0.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 90 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die dazugehörigen Innenaufträge 501236 und 501554 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

- 1.11 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500198 betreffend Wiederinstandstellungsprojekt „Röschenz-Dittingen“ für Unterhaltsmassnahmen in Wäldern mit besonderer Schutzfunktion gegen Naturgefahren (LRV 2005-169 v. 14.06.2005, LRB 2005-1399 v. 20.10.2005)

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung (netto)	CHF	307'525.00
Gesamtkosten (netto)	CHF	297'617.00
Beiträge Dritter + Kanton (CHF 297'617.00)	CHF	497'880.00
Minderkosten	CHF	9'908.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 500198 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

- 1.12 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500199 betreffend Wiederinstandstellungsprojekt „Laufen“ für Unterhaltsmassnahmen in Wäldern mit besonderer Schutzfunktion gegen Naturgefahren (LRV 2005-170 v. 14.06.2005, LRB 2005-1399 v. 20.10.2005)

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung (netto)	CHF	401'740.00
Gesamtkosten (netto)	CHF	326'418.00
Beiträge Dritter + Kanton (CHF 326'418)	CHF	615'311.00
Minderkosten	CHF	75'322.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 500199 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

- 1.13 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501342, 501272 betreffend Biodiversität und Landschaftsqualität im Landwirtschaftsgebiet (bisher Ökologischer Ausgleich): Weiterführung Verpflichtungskredit 2014-2017 (LRV 2013-390 v. 05.11.2013, LRB 2014-1750 v. 30.01.2014)

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	5'102'000.00
Gesamtkosten	CHF	4'626'628.00
Beiträge Dritter	CHF	33'859'000.00
Minderkosten	CHF	475'372.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 40-75 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die dazugehörigen Innenaufträge 501342 und 501272 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

SID

- 1.14 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501274 betreffend Weiterführung und Finanzierung von Take off – Tagesstruktur für Jugendliche – ein Präventionsprogramm für Jugendliche im sekundären Bereich für die Jahre 2014 bis 2017 (LRV 2013-263 v. 09.07.2013, LRB 2013-1592 v. 28.11.2013)

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	1'680'000.00
Gesamtkosten	CHF	1'680'000.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minder-/Mehrkosten	CHF	0.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 501274 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

LKA

- 1.15 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500017 betreffend Gewährung eines Rahmenkredits für die Beteiligung des Kantons Basel-Landschaft am EU-Förderprogramm INTERREG IV, Partnerschaftliches Geschäft (LRV 2007-214 v. 11.09.2007, LRB 2007-265 v. 13.12.2007)

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	1'500'000.00
Gesamtkosten	CHF	1'297'054.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	202'946.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 500017 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

- 1.16 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501023 betreffend Erneuerung der Bewilligung des Staatsbeitrages an die REGIO BASILIENSIS (Interkantonale Koordinationsstelle IKRB und Verein) sowie an das gemeinsame Sekretariat der Deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz für die Jahre 2011-2014 (LRV 2010-120 v. 23.03.2010, LRB 2010-2036 v. 24.06.2010)

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	1'849'600.00
Gesamtkosten	CHF	1'729'715.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	119'885.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 501023 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

- 1.17 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501269, 501270 betreffend Bewilligung eines Staatsbeitrages an den Trinationalen Eurodistrict Basel (TEB) und die INFOBEST PALM-RAIN, trinationale Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Village-Neuf (F) für die Jahre 2014 bis 2016 (LRV 2013-192 v. 04.06.2013, LRB 2013-1566 v. 14.11.2013)

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	503'588.00
Gesamtkosten	CHF	392'973.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	110'615.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die dazugehörigen Innenaufträge 501269 und 501270 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

Liestal, Datum wird von der LKA eingesetzt!

Im Namen des Landrates

Der Präsident:

Die Landschreiberin: