

## **Bericht der Finanzkommission an den Landrat**

**betreffend Sammelvorlage betreffend 20 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten (altes Recht / neues Recht: Ausgabenbewilligungen); Abrechnungsperiode Juli 2020 bis Mai 2021**

2021/498

vom 4. November 2021

### **1. Ausgangslage**

Der Landrat genehmigt die Abrechnungen über die von ihm oder vom Volk bewilligten einmaligen Ausgaben (§ 41 Abs. 3 Finanzhaushaltsgesetz, [SGS 310](#)). Für die materielle Richtigkeit der einzelnen Abrechnungen sind die zuständigen Direktionen bzw. Dienststellen verantwortlich. Sie stellen die Abrechnungen der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) zur Aufbereitung in einer Sammelvorlage zu (§ 46 Finanzhaushaltsverordnung, [SGS 310.11](#)).

Mit dieser Sammelvorlage unterbreitet der Regierungsrat dem Landrat 20 Schlussabrechnungen zur Genehmigung. Davon entfallen sieben auf die Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD), zwei auf die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD), acht auf die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD), eine auf die Finanz- und Kirchendirektion (FKD) und zwei auf die Landeskanzlei (LKA). Eine Abrechnung schliesst mit Mehrkosten und vierzehn Abrechnungen schliessen mit Minderkosten ab, die restlichen fünf fallen ausgeglichen aus. Bei fünf Abrechnungen lag der materielle Erfüllungsgrad bei unter 100 %, bei vier über 100 % und die restlichen Abrechnungen erreichten einen Erfüllungsgrad von 100 %. Zwei Abrechnungen erfolgen verspätet; eine aus personellen Gründen und eine, weil der Abschluss von Teilprojekten abgewartet werden musste.

Der Finanzkommission lagen wie üblich in Ergänzung zur Vorlage die Detailabrechnungen vor.

Für Details wird auf die [Vorlage](#) verwiesen.

### **2. Kommissionsberatung**

#### **2.1. Organisatorisches**

Die Finanzkommission beriet die Vorlage am 20. Oktober 2021 in Anwesenheit von Regierungsrat Anton Lauber, Finanzverwalter Laurent Métraux und Barbara Gafner, Vorsteherin der Finanzkontrolle. Yvette Müller, stv. Leiterin der Abteilung Wirtschaft und Finanzen, Generalsekretariat, BUD, stellte ihr das Geschäft vor.

#### **2.2. Eintreten**

Eintreten war in der Kommission unbestritten.

#### **2.3. Detailberatung**

Die Vorlage selbst gab in der Kommission zu keinen Diskussionen Anlass.

Die Kommission hatte aber schon anhand früherer Sammelvorlagen zu Schlussabrechnungen festgestellt, dass Abrechnungen teilweise mit enormer Verspätung erfolgen (vorliegend die Abrechnungen 1.5 und 1.8). In der Zwischenzeit konnte ihr die Finanz- und Kirchendirektion berich-

ten, dass die systemischen Kontrollmechanismen verbessert worden sind. So sollte sichergestellt sein, dass künftig fristgerecht abgerechnet wird oder zumindest unter Kontrolle bleibt, wenn aus einem Grund keine fristgerechte Abrechnung vorgelegt werden kann. In diesem Zusammenhang nahm die Finanz- und Kirchendirektion den Vorschlag aus der Kommission entgegen, in künftigen Sammelvorlagen zu Schlussabrechnungen auszuweisen, welche Abrechnungen noch nicht vorliegen, obwohl die Frist abgelaufen ist.

### **3. Antrag an den Landrat**

Die Finanzkommission beantragt dem Landrat einstimmig mit 12:0 Stimmen Zustimmung zum unveränderten Landratsbeschluss.

04.11.2021 / cr

#### **Finanzkommission**

Stefan Degen, Vizepräsident

#### **Beilage**

- Landratsbeschluss (unveränderter Entwurf)

## Landratsbeschluss

### betreffend Sammelvorlage betreffend 20 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten (altes Recht / neues Recht: Ausgabenbewilligungen); Abrechnungsperiode Juli 2020 bis Mai 2021

vom Datum wird durch die LKA eingesetzt.

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

- Es werden folgende Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten genehmigt:

#### **Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD):**

- Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Neubau von zwei Mischwasserbecken in Duggingen und Liestal – das Projekt Mischwasserbecken Duggingen (Landratsvorlage Nr. 2016/215 vom 28.06.2016; Landratsbeschluss Nr. 2017/1138 vom 12.01.2017)

Kredit inkl. Index/Teuerung	CHF	1'586'146
Gesamtkosten	CHF	1'217'893
Beträge Dritter	CHF	0
Minderkosten	CHF	-368'253

Materieller Erfüllungsgrad in % 122 %

- Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Ersatz Mischwassersammelkanal Liesberg Dorf/Ost (Mischerlig) (Landratsvorlage Nr. 2016/272 vom 13.09.2016; Landratsbeschluss Nr. 2017/1140 vom 12.01.2017)

Kredit inkl. Index/Teuerung	CHF	1'576'124
Gesamtkosten	CHF	1'190'204
Beträge Dritter	CHF	582'998
Minderkosten	CHF	-385'920

Materieller Erfüllungsgrad in % 100 %

- Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Anlage zur Metallabscheidung aus Kehrrechtschlacke auf der Deponie Elbisgraben (Landratsvorlage Nr. 2017/223 vom 06.06.2017; Landratsbeschluss Nr. 2017/1653 vom 14.09.2017)

Kredit inkl. Index/Teuerung	CHF	5'182'822
Gesamtkosten	CHF	4'792'922
Beträge Dritter	CHF	0
Minderkosten	CHF	-389'900

Materieller Erfüllungsgrad in % 102,95 %

- 1.4 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Binningen, BLT Linie 10/17, Ausbau Doppelspurtrasse Spiesshöfli und Instandsetzung Bottmingerstrasse Abschnitt Gorenmattstrasse bis Liegenschaft Bottmingerstrasse 5/7; Projektierungskreditvorlage (Landratsvorlage Nr. 2014/262 vom 19.08.2014; (Landratsbeschluss Nr. 2014/2381 vom 27.11.2014)
- |                                 |     |         |
|---------------------------------|-----|---------|
| Kredit inkl. Index/Teuerung     | CHF | 844'220 |
| Gesamtkosten                    | CHF | 858'435 |
| Beträge Dritter                 | CHF | 0       |
| Mehrkosten                      | CHF | 14'215  |
| Materieller Erfüllungsgrad in % |     | 97 %    |
- 1.5 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Instandsetzung und Ertüchtigung Bahninfrastruktur 2010 bis 2013 der BLT-Linien Birsigtal/Birseck (10, 10/17 und 11) (Landratsvorlage Nr. 2010/283 vom 17.08.2010; Landratsbeschluss Nr. 2010/2178 vom 28.10.2010)
- |                                 |     |             |
|---------------------------------|-----|-------------|
| Kredit inkl. Index/Teuerung     | CHF | 40'153'374  |
| Gesamtkosten                    | CHF | 19'318'373  |
| Beträge Dritter                 | CHF | 0           |
| Minderkosten                    | CHF | -20'835'001 |
| Materieller Erfüllungsgrad in % |     | 70 %        |
- 1.6 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Sekundarschule Allschwil Mindestmassnahmen Schulhäuser Breite und Neuer Wärmeverbund (Landratsvorlage Nr. 2015/353 vom 22.09.2015; Landratsbeschluss Nr. 2016/455 vom 14.01.2016)
- |                                 |     |           |
|---------------------------------|-----|-----------|
| Kredit inkl. Index/Teuerung     | CHF | 3'411'200 |
| Gesamtkosten                    | CHF | 2'508'746 |
| Beträge Dritter                 | CHF | 0         |
| Minderkosten                    | CHF | -902'454  |
| Materieller Erfüllungsgrad in % |     | 100 %     |
- 1.7 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Subventionen an geschützte oder zu schützende Kulturdenkmäler für denkmalpflegerische Massnahmen Verpflichtungskredit für die Jahre 2016 bis 2020 (Landratsvorlage Nr. 2015/404 vom 17.11.2015; Landratsbeschluss Nr. 2016/513 vom 25.02.2016)
- |                                 |     |           |
|---------------------------------|-----|-----------|
| Kredit inkl. Index/Teuerung     | CHF | 1'500'000 |
| Gesamtkosten                    | CHF | 1'498'700 |
| Beträge Dritter                 | CHF | 0         |
| Minderkosten                    | CHF | -1'300    |
| Materieller Erfüllungsgrad in % |     | 100 %     |

**Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD):**

- 1.8 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Fachhochschule Nordwestschweiz; Leistungsauftrag und Globalbeitrag 2012 bis 2014; Änderung von § 33 des Staatsvertrags; Sonderprogramm Umschulung zum Lehrberuf (Landratsvorlage Nr. 2011/315 vom 15.11.2011 Landratsbeschluss Nr. 2011/187 vom 01.12.2011)

Kredit inkl. Index/Teuerung	CHF	1'312'000
Gesamtkosten	CHF	896'942
Beträge Dritter	CHF	0
Minderkosten	CHF	-415'058
Materieller Erfüllungsgrad in %		100 %

- 1.9 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Umsetzung Behindertenkonzept II 2017 bis 2019 und Gesetz über die Behindertenhilfe, insbesondere Punkt 5.3.3 «Weitere Projektkosten, Verpflichtungskredit und Betriebskosten» (Landratsvorlage Nr. 2015/243 vom 16.06.2015; Landratsbeschluss Nr. 2016/880 vom 29.09.2016)

Kredit inkl. Index/Teuerung	CHF	1'781'000
Gesamtkosten	CHF	887'341
Beträge Dritter	CHF	0
Minderkosten	CHF	-893'659
Materieller Erfüllungsgrad in %		100 %

**Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD):**

- 1.10 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Fortführung des Auftrags an die Beratungsstellen für Schwangerschafts- und Beziehungsfragen in den Jahren 2017 bis 2020 (Landratsvorlage Nr. 2016/233 vom 27.09.2016; Landratsbeschluss Nr. 2016/931 vom 20.10.2016)

Kredit inkl. Index/Teuerung	CHF	895'000
Gesamtkosten	CHF	895'000
Beträge Dritter	CHF	0
Minder-/Mehrkosten	CHF	0
Materieller Erfüllungsgrad in %		100 %

- 1.11 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend dritte Staffel der «Aktion gesundes Körpergewicht 2016-2019» (Landratsvorlage Nr. 2015/332 vom 01.10.2015; Landratsbeschluss Nr. 2015/178 vom 22.10.2015)

Kredit inkl. Index/Teuerung	CHF	712'000
Gesamtkosten	CHF	679'639
Beträge Dritter	CHF	366'000
Minderkosten	CHF	-32'361
Materieller Erfüllungsgrad in %		95 %

- 1.12 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Finanzierung von Beiträgen an den Verein Baselland Tourismus 2017-2020 (Landratsvorlage Nr. 2016/356 vom 15.11.2016; Landratsbeschluss Nr. 2017/1250 vom 23.02.2017)
- |                                 |     |           |
|---------------------------------|-----|-----------|
| Kredit inkl. Index/Teuerung     | CHF | 2'400'000 |
| Gesamtkosten                    | CHF | 2'400'000 |
| Beträge Dritter                 | CHF | 0         |
| Minder-/Mehrkosten              | CHF | 0         |
| Materieller Erfüllungsgrad in % |     | 85 %      |
- 1.13 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Aufbau des Schweizer Innovationspark Nordwestschweiz am Standort Allschwil (Landratsvorlage Nr. 2015/448 vom 22.12.2015; Landratsbeschluss Nr. 2016/498 vom 25.02.2016)
- |                                 |     |           |
|---------------------------------|-----|-----------|
| Kredit inkl. Index/Teuerung     | CHF | 1'350'000 |
| Gesamtkosten                    | CHF | 1'350'000 |
| Beträge Dritter                 | CHF | 0         |
| Minder-/Mehrkosten              | CHF | 0         |
| Materieller Erfüllungsgrad in % |     | 100 %     |
- 1.14 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Finanzierung der Weiterbildung von Assistenzärztinnen und -ärzten bis zum ersten Facharzt-titel in den Privatspitälern des Kantons Basel-Landschaft für die Jahre 2017 bis 2019 (Landratsvorlage Nr. 2016/377 vom 22.11.2016; Landratsbeschluss Nr. 2017/1282 vom 16.03.2017)
- |                                 |     |           |
|---------------------------------|-----|-----------|
| Kredit inkl. Index/Teuerung     | CHF | 1'305'000 |
| Gesamtkosten                    | CHF | 1'273'938 |
| Beträge Dritter                 | CHF | 0         |
| Minderkosten                    | CHF | -31'063   |
| Materieller Erfüllungsgrad in % |     | 97,6 %    |
- 1.15 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen und besonderen Leistungen des Kantonsspitals Baselland für die Jahre 2017 bis 2019 (Landratsvorlage Nr. 2016/376 vom 22.11.2016; Landratsbeschluss Nr. 2017/1251 vom 23.02.2017)
- |                                 |     |            |
|---------------------------------|-----|------------|
| Kredit inkl. Index/Teuerung     | CHF | 39'000'000 |
| Gesamtkosten                    | CHF | 39'000'000 |
| Beträge Dritter                 | CHF | 0          |
| Minder-/Mehrkosten              | CHF | 0          |
| Materieller Erfüllungsgrad in % |     | 106,3 %    |
- 1.16 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen und besonderen Leistungen der Psychiatrie Baselland für die Jahre 2017 bis 2019 (Landratsvorlage Nr. 2016/375 vom 22.11.2016; Landratsbeschluss Nr. 2017/1280 vom 16.03.2017)

Kredit inkl. Index/Teuerung	CHF	22'200'000
Gesamtkosten	CHF	22'200'000
Beträge Dritter	CHF	0
Minder-/Mehrkosten	CHF	0

Materieller Erfüllungsgrad in % 110,5 %

- 1.17 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Naturschutz im Wald: Weiterführung Verpflichtungskredit 2016 bis 2020 (Landratsvorlage Nr. 2015/350 vom 22.09.2015; Landratsbeschluss Nr. 2016/454 vom 14.01.2016)

Kredit inkl. Index/Teuerung	CHF	9'460'000
Gesamtkosten	CHF	9'372'137
Beträge Dritter	CHF	1'400'000
Minderkosten	CHF	-87'863

Materieller Erfüllungsgrad in % 100 %

**Finanz- und Kirchendirektion (FKD):**

- 1.18 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Abrechnung Ausgabenbewilligung ERP Etappe III FKD, Zentrale Informatik (Landratsvorlage Nr. 2013/125 vom 23.04.2013; Landratsbeschluss Nr. 2013/1398 vom 05.09.2013)

Kredit inkl. Index/Teuerung	CHF	7'240'000
Gesamtkosten	CHF	7'025'139
Beträge Dritter	CHF	30'000
Minderkosten	CHF	-214'861

Materieller Erfüllungsgrad in % 100 %

**(LKA):**

- 1.19 a Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Beteiligung der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft am Trinationalen Eurodistrict Basel (TEB) für die Jahre 2017 bis 2019 (Landratsvorlage Nr. 2016/116 vom 31.05.2016; Landratsbeschluss Nr. 2016/914 vom 20.10.2016)

Kredit inkl. Index/Teuerung	CHF	224'945
Gesamtkosten	CHF	219'847
Beträge Dritter	CHF	0
Minderkosten	CHF	-5'098

Materieller Erfüllungsgrad in % 100 %

- 1.19 b Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Beteiligung der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft an der Infobest Palmrain für die Jahre 2017 bis 2019 (Landratsvorlage Nr. 2016/116 vom 31.05.2016; Landratsbeschluss Nr. 2016/914 vom 20.10.2016)

Kredit inkl. Index/Teuerung	CHF	194'235
Gesamtkosten	CHF	168'348
Beträge Dritter	CHF	0
Minderkosten	CHF	-25'887

Materieller Erfüllungsgrad in % 100 %

- 1.20 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Rahmenvereinbarung E-Government Schweiz ab 2016 – Verpflichtungskredit 2016 bis 2019  
(Landratsvorlage Nr. 2015/432 vom 08.12.2015; Landratsbeschluss Nr. 2016/468 vom 28.01.2016)

Kredit inkl. Index/Teuerung	CHF	325'850
Gesamtkosten	CHF	321'095
Beträge Dritter	CHF	0
Minderkosten	CHF	-4'755

Materieller Erfüllungsgrad in % 100 %

2. Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die vorgenannten abgerechneten Projekte in der Staatsrechnung 2021 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen publiziert.

Liestal, Datum wird durch die LKA eingesetzt.

Im Namen des Landrats

Die Präsidentin:

Die Landschreiberin: