

## **Beschluss des Landrats vom 17.11.2022**

Nr. 1804

### **5. Sammelvorlage betreffend 24 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten (altes Recht / neues Recht: Ausgabenbewilligungen); Abrechnungsperiode Juni 2021 bis Mai 2022**

2022/406; Protokoll: gs

Mit dieser Sammelvorlage, so führt Kommissionspräsidentin **Laura Grazioli** (Grüne) aus, unterbreitet der Regierungsrat dem Landrat 24 Schlussabrechnungen zur Genehmigung. Vier Abrechnungen schliessen mit Mehrkosten und 14 Abrechnungen mit Minderkosten ab, die restlichen sechs fallen ausgeglichen aus. Bei zwei Abrechnungen liegt der materielle Erfüllungsgrad bei unter 100 %, in zwei Fällen über 100 % – und die restlichen Abrechnungen erreichen einen Erfüllungsgrad von 100 %. Zwei Abrechnungen erfolgen verspätet; eine aufgrund eines Personalwechsels und eine aufgrund von Ressourcenmangel.

Eintreten war in der Kommission unbestritten. Die Vorlage hat in der Kommission zu keinen Diskussionen Anlass gegeben. Der Kommission wurde zum ersten Mal auch eine Liste der offenen Ausgabenbewilligungen über alle Direktionen vorgelegt. Ausgabenbewilligungen, die noch in diesem Jahr oder im nächsten Jahr abgerechnet werden sollten, sind auf der Liste farblich hervorgehoben. Die Kommission hat erfreut zur Kenntnis genommen, dass ihre Anregung aus der Beratung der letztjährigen Sammelvorlage zu den Schlussabrechnungen aufgenommen worden und ein Ampelsystem für die noch offenen Abrechnungen eingeführt worden ist.

Die Finanzkommission beantragt dem Landrat einstimmig mit 13:0 Stimmen Zustimmung zum unveränderten Landratsbeschluss.

*://:* Eintreten ist unbestritten.

– *Detailberatung Landratsbeschluss gemäss Kommission*

Keine Wortmeldungen.

– *Rückkommen*

Es wird kein Rückkommen verlangt.

– *Schlussabstimmung*

*://:* Mit 75:0 Stimmen wird dem Landratsbeschluss zugestimmt.

#### **Landratsbeschluss**

**betreffend Sammelvorlage betreffend 24 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten (altes Recht / neues Recht: Ausgabenbewilligungen); Abrechnungsperiode Juni 2021 bis Mai 2022**

vom 17. November 2022

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. *Es werden folgende Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten genehmigt:*

**Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD):**

1.1	<i>Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Projektierung Sanierung und Erweiterung ARA Birsig (Landratsvorlage 2017/219 vom 06.06.2017; Landratsbeschluss 2017/1652 vom 14.09.2017)</i>	
	<i>Kredit inkl. Index/Teuerung</i>	CHF 738'609.04
	<i>Gesamtkosten</i>	CHF 761'201.01
	<i>Beträge Dritter</i>	CHF 177'359.98
	<i>Mehrkosten</i>	CHF 22'591.97
	<i>Materieller Erfüllungsgrad in %</i>	100 %
1.2	<i>Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Aufhebung von vier lokalen Abwasserreinigungsanlage (ARA): ARA Nusshof, ARA Rünenberg Nord, ARA Rünenberg Süd sowie ARA Kilchberg/Zeglingen (Landratsvorlage Nr. 2016/247 vom 23.08.2016; Landratsbeschluss Nr. 2017/1139 vom 12.01.2017)</i>	
	<i>Kredit inkl. Index/Teuerung</i>	CHF 2'587'237.52
	<i>Gesamtkosten</i>	CHF 2'263'825.24
	<i>Beträge Dritter</i>	CHF 0.00
	<i>Minderkosten</i>	CHF -323'412.28
	<i>Materieller Erfüllungsgrad in %</i>	100 %
1.3	<i>Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Neubau der ARA Frenke in Bubendorf und Massnahmen im Einzugsgebiet – «Ganzheitlicher Gewässerschutz in den Frenketälern», Teil «Flankierende Massnahmen» (Landratsvorlage Nr. 2012/065 vom 06.03.2012; Landratsbeschluss Nr. 2012/766 vom 18.10.2012)</i>	
	<i>Kredit inkl. Index/Teuerung</i>	CHF 2'160'489.00
	<i>Gesamtkosten</i>	CHF 1'590'347.24
	<i>Beträge Dritter</i>	CHF 616'869.00
	<i>Minderkosten</i>	CHF -570'141.76
	<i>Materieller Erfüllungsgrad in %</i>	100 %
1.4	<i>Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Zwingen, Hochwasserschutz Birs (Landratsvorlage Nr. 2016/292 vom 27.09.2016; Landratsbeschluss Nr. 2016/1183 vom 26.01.2017)</i>	
	<i>Kredit inkl. Index/Teuerung</i>	CHF 3'110'000.00
	<i>Gesamtkosten</i>	CHF 2'835'074.82
	<i>Beträge Dritter</i>	CHF 1'103'606.84
	<i>Minderkosten</i>	CHF -274'925.18
	<i>Materieller Erfüllungsgrad in %</i>	97 %
1.5	<i>Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Langenbruck, Erneuerung und Umgestaltung bezüglich Ortsdurchfahrt (Landratsvorlage Nr. 2014/036 vom 18.01.2014; Landratsbeschluss Nr. 2014/2100 vom 04.09.2014)</i>	
	<i>Kredit inkl. Index/Teuerung</i>	CHF 7'013'096.58
	<i>Gesamtkosten</i>	CHF 6'399'854.93
	<i>Beträge Dritter</i>	CHF 0.00
	<i>Minderkosten</i>	CHF -613'241.65
	<i>Materieller Erfüllungsgrad in %</i>	100 %

- 1.6 *Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Salina Raurica, Verlegung der Hauptverkehrsstrasse 3/7 und Rückbau der Rheinstrasse: Genehmigung Generelles Projekt und Nachtrag zum Projektierungskredit für das Bauprojekt sowie Verpflichtungskredit für das Mobilitäts- und Verkehrsmanagement - Abrechnung Beschlusspunkt 6 Konzeption von Pilotmassnahmen und Koordination (Landratsvorlage Nr. 2014/439 vom 16.12.2014; Landratsbeschluss Nr. 2015/2684 vom 19.03.2015)*
- |                                 |     |            |
|---------------------------------|-----|------------|
| Kredit inkl. Index/Teuerung     | CHF | 154'075.00 |
| Gesamtkosten                    | CHF | 127'509.30 |
| Beträge Dritter                 | CHF | 0.00       |
| Minderkosten                    | CHF | -26'565.70 |
| Materieller Erfüllungsgrad in % |     | 95 %       |
- 1.7 *Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend den Anteil des Tiefbauamtes an der Erneuerung und Ausbau der Kantonsstrasse Unterbiel, die Gewässerkorrektion der Hinteren Frenke und den Ersatz des Abwasserkanals, Abschnitt Dorfplatz – Seewenstrasse (Bachkorrektion bis Baugebietsperimeter) in der Gemeinde Reigoldswil; Projektierungskredit (Landratsvorlage Nr. 2012/066 vom 06.03.2012; Landratsbeschluss Nr. 2012/614 vom 14.06.2012)*
- |                                 |     |            |
|---------------------------------|-----|------------|
| Kredit inkl. Index/Teuerung     | CHF | 839'437.50 |
| Gesamtkosten                    | CHF | 929'367.75 |
| Beträge Dritter                 | CHF | 209'339.10 |
| Mehrkosten                      | CHF | 89'930.25  |
| Materieller Erfüllungsgrad in % |     | 100 %      |
- 1.8 *Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Ausbauprogramm kantonale Radrouten (LRV 1983/472; LRB 1984/645 vom 13.02.1984 CHF 400'000.00; LRV 1986/211; LRB 1987/3381 vom 07.05.1987 CHF 25'000'000.00; LRV 1992/110; LRB 1982/901 vom 24.09.1992 CHF 30'000'000.00; LRV 1998/074; LRB 1998/1647 vom 29.10.1998 CHF 25'000'000.00)*
- |                                 |     |               |
|---------------------------------|-----|---------------|
| Kredit inkl. Index/Teuerung     | CHF | 84'675'259.47 |
| Gesamtkosten                    | CHF | 85'281'564.24 |
| Beträge Dritter                 | CHF | 6'133'427.00  |
| Mehrkosten                      | CHF | 606'304.77    |
| Materieller Erfüllungsgrad in % |     | 100 %         |
- 1.9 *Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Einmietung von Nutzungen der Sicherheitsdirektion bei der Rosetabor SA am Schorenweg 10 in 4144 Arlesheim (Landratsvorlage Nr. 2011/194 vom 21.06.2011; Landratsbeschluss Nr. 2011/125 vom 03.11.2011)*
- |                                 |     |              |
|---------------------------------|-----|--------------|
| Kredit inkl. Index/Teuerung     | CHF | 2'477'458.71 |
| Gesamtkosten                    | CHF | 2'288'239.80 |
| Beträge Dritter                 | CHF | 0.00         |
| Minderkosten                    | CHF | -189'218.91  |
| Materieller Erfüllungsgrad in % |     | 90 %         |
- 1.10 *Schlussabrechnung Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Ersatz Holzschnitzelfeuerungen; Sekundarschule Tannenbrunn Sissach und Massnahmenzentrum Arxhof (Landratsvorlage Nr. 2016/305 vom 18.10.2016; Landratsbeschluss Nr. 2017/1227 vom 09.02.2017)*

<i>Kredit inkl. Index/Teuerung</i>	CHF	693'700.00
<i>Gesamtkosten</i>	CHF	579'486.05
<i>Beträge Dritter</i>	CHF	0.00
<i>Minderkosten</i>	CHF	-114'213.95
<i>Materieller Erfüllungsgrad in %</i>		100 %

- 1.11 *Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Neubau Freilaufstall für den Gutsbetrieb Wildenstein in Bubendorf (Landratsvorlage Nr.2012/084 vom 13.03.2012; Landratsbeschluss Nr. 2012/765 vom 18.10.2012)*

<i>Kredit inkl. Index/Teuerung</i>	CHF	1'712'580.47
<i>Gesamtkosten</i>	CHF	1'664'420.00
<i>Beträge Dritter</i>	CHF	0.00
<i>Minderkosten</i>	CHF	-48'160.47
<i>Materieller Erfüllungsgrad in %</i>		100 %

**Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD):**

- 1.12 *Schlussabrechnung Ausgabenbewilligung betreffend Sanierung der Ruine Pfeffingen Vorlage an den Landrat betreffend Verpflichtungskredit für die Sanierung der Ruine Pfeffingen (Landratsvorlage Nr. 2010/115 vom 13.04.2010 Landratsbeschluss Nr. 2010/2171 vom 28.10.2010)*

<i>Kredit inkl. Index/Teuerung</i>	CHF	6'934'000.00
<i>Gesamtkosten</i>	CHF	7'190'867.29
<i>Beträge Dritter</i>	CHF	1'745'571.60
<i>Mehrkosten</i>	CHF	256'867.29
<i>Materieller Erfüllungsgrad in %</i>		100 %

- 1.13 *Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Stiftung Volkshochschule und Seniorenuniversität beider Basel (VHS BB): Erneuerung der Leistungsvereinbarung zwischen den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt mit der VHS BB für die Jahre 2017– 2020; Verpflichtungskredit - Dir-WOM-2-Ersatzmassnahme (Landratsvorlage Nr. 2016/954 vom 15.11.2016 Landratsbeschluss Nr. 2016 /1125 vom 15.12.2016)*

<i>Kredit inkl. Index/Teuerung</i>	CHF	2'672'000.00
<i>Gesamtkosten</i>	CHF	2'672'000.00
<i>Beträge Dritter</i>	CHF	0.00
<i>Minder-/Mehrkosten</i>	CHF	0.00
<i>Materieller Erfüllungsgrad in %</i>		100 %

- 1.14 *Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW); Leistungsauftrag und Globalbeitrag 2018 – 2020 (Landratsvorlage Nr. 2017/221 vom 06.06.2017; Landratsbeschluss Nr. 2017/1680 vom 28.09.2017)*

<i>Kredit inkl. Index/Teuerung</i>	CHF	192'615'000.00
<i>Gesamtkosten</i>	CHF	192'374'150.00
<i>Beträge Dritter</i>	CHF	0.00
<i>Minderkosten</i>	CHF	-240'850.00
<i>Materieller Erfüllungsgrad in %</i>		100 %

1.15 a *Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Swiss Tropical and Public Health Institut; Gemeinsame Trägerschaft durch die Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt; Errichtung eines Neubaus in Allschwil; Ergebnisse der Vernehmlassung; Partnerschaftliches Geschäft - Beteiligung Swiss TPH (Landratsvorlage Nr. 2015/405 vom 17.11.2015; Landratsbeschluss Nr. 2015/436 vom 17.12.2015)*

Kredit inkl. Index/Teuerung	CHF 3'500'000.00
Gesamtkosten	CHF 3'277'688.00
Beträge Dritter	CHF 0.00
Minderkosten	CHF -222'312.00
Materieller Erfüllungsgrad in %	100 %

1.15 b *Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Swiss Tropical and Public Health Institut; Gemeinsame Trägerschaft durch die Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt; Errichtung eines Neubaus in Allschwil; Ergebnisse der Vernehmlassung; Partnerschaftliches Geschäft - Betriebsbeitrag Swiss TPH (Landratsvorlage Nr. 2015/405 vom 17.11.2015; Landratsbeschluss Nr. 2015/436 vom 17.12.2015)*

Kredit inkl. Index/Teuerung	CHF 14'520'000.00
Gesamtkosten	CHF 14'520'000.00
Beträge Dritter	CHF 0.00
Minder-/Mehrkosten	CHF 0.00
Materieller Erfüllungsgrad in %	100 %

1.16 *Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend SAL (Schuladministrationslösung), Umsetzung Etappe 1 (Landratsvorlage Nr. 2013/223 vom 18.06.2013; Landratsbeschluss Nr. 2013/1527 vom 31.10.2013)*

Kredit inkl. Index/Teuerung	CHF 5'315'000.00
Gesamtkosten	CHF 4'967'016.00
Beträge Dritter	CHF 0.00
Minderkosten	CHF -347'983.52
Materieller Erfüllungsgrad in %	90 %

1.17 *Einführung von Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) und Medien als Unterrichtsmittel und Lerninhalt an der Primarschule als Teil der Umsetzung des Deutschschweizer Lehrplans 21 verpflichtend ab Schuljahr 2015/16 (Landratsvorlage Nr. 2013/409 vom 19.11.2013; Landratsbeschluss Nr. 2014/1896 vom 10.04.2014)*

Kredit inkl. Index/Teuerung	CHF 1'100'000.00
Gesamtkosten	CHF 407'290.95
Beträge Dritter	CHF 0
Minderkosten	CHF -692'709.05
Materieller Erfüllungsgrad in %	100 %

**Sicherheitsdirektion (SID):**

1.18 *Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Take Off 2018 – 2021 (Landratsvorlage Nr. 2017/055 vom 07.02.2017; Landratsbeschluss Nr. 2017/1650 vom 14.09.2017)*

Kredit inkl. Index/Teuerung	CHF 1'280'000.00
Gesamtkosten	CHF 1'280'000.00
Beträge Dritter	CHF 0.00

Minder-/Mehrkosten	CHF	0.00
Materieller Erfüllungsgrad in %		100 %

**Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD):**

- 1.19 Schlussabrechnung Ausgabenbewilligung für die Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen und besonderen Leistungen des Universitäts-Kinderspitals beider Basel (UKBB) für die Jahre 2019 bis 2021 (Landratsvorlage Nr. 2018/863 vom 16.10.2018; Landratsbeschluss Nr. 2019/2456 vom 17.01.2019)

Kredit inkl. Index/Teuerung	CHF	20'277'000.00
Gesamtkosten	CHF	20'277'000.00
Beträge Dritter	CHF	0.00
Minder-/Mehrkosten	CHF	0.00
Materieller Erfüllungsgrad in %		125 %

- 1.20 Schlussabrechnung Ausgabenbewilligung für die Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen und besonderen Leistungen des Kantonsspitals Baselland für das Jahr 2020 (Landratsvorlage Nr. 2019/792 vom 3.12.2019; Landratsbeschluss Nr. 2020/342 vom 30.01.2020)

Kredit inkl. Index/Teuerung	CHF	13'000'000.00
Gesamtkosten	CHF	13'000'000.00
Beträge Dritter	CHF	0.00
Minder-/Mehrkosten	CHF	0.00
Materieller Erfüllungsgrad in %		123 %

- 1.21 a Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Staatsbeitrag an die Organisationen Aids-Hilfe beider Basel für die Jahre 2018 bis 2021 (Landratsvorlage Nr. 2017/352 vom 26.09.2017; Landratsbeschluss Nr. 2017/1791 vom 16.11.2017)

Kredit inkl. Index/Teuerung	CHF	772'000.00
Gesamtkosten	CHF	772'000.00
Beträge Dritter	CHF	0.00
Minder-/Mehrkosten	CHF	0.00
Materieller Erfüllungsgrad in %		100 %

- 1.21 b Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Staatsbeitrag an die Organisationen Frauenoase für die Jahre 2018 bis 2021 (Landratsvorlage Nr. 2017/352 vom 26.09.2017; Landratsbeschluss Nr. 2017/1791 vom 16.11.2017)

Kredit inkl. Index/Teuerung	CHF	300'000.00
Gesamtkosten	CHF	300'000.00
Beträge Dritter	CHF	0.00
Minder-/Mehrkosten	CHF	0.00
Materieller Erfüllungsgrad in %		100 %

- 1.22 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend die Weiterbildung von Assistenzärztinnen und Assistenzärzten in Hausarztpraxen 2018 bis 2020 (Landratsvorlage Nr. 2017/289 vom 22.08.2017; Landratsbeschluss Nr. 2017/1731 vom 19.10.2017)

Kredit inkl. Index/Teuerung	CHF	810'000.00
Gesamtkosten	CHF	795'827.38

Beträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	-14'172.62
Materieller Erfüllungsgrad in %		109,5 %

- 1.23 *Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend die Jahre 2018 – 2021 zum Aufbau der intermediären Versorgung im Sinne einer Anschubfinanzierung (Landratsvorlage Nr. 2017/139 vom 4. April 2017; Landratsbeschluss Nr.2017/1790 vom 16.11.2017)*

Kredit inkl. Index/Teuerung	CHF	2'000'000.00
Gesamtkosten	CHF	1'510'159.05
Beträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	-489'840.95
Materieller Erfüllungsgrad in %		100 %

**Finanz- und Kirchendirektion (FKD):**

- 1.24 *Schlussabrechnung Ausgabenbewilligung betreffend Verzicht auf die Rückzahlung des Darlehens an die Universität Basel (Partnerschaftliches Geschäft) - Darlehen basierend auf dem Staatsvertrag SGS 664.1 vom 27.06.2006 (Landratsvorlage Nr. 2021/643 vom 20.10.2021; Landratsbeschluss 2021/1264 vom 02.12.2021)*

Kredit inkl. Index/Teuerung	CHF	30'000'000.00
Gesamtkosten	CHF	30'000'000.00
Beträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	0.00
Materieller Erfüllungsgrad in %		100 %

2. *Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die vorgenannten abgerechneten Projekte in der Staatsrechnung 2022 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen publiziert.*
-