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Die Allschwiler Sekundarschule leidet seit Jahren unter einer sehr angespannten Raumsituation;
es stehen zu wenig Schulzimmer und Turnhallen zur Verfigung, geschweige denn Gruppenar-
beits- und Aufenthaltsraume fiir eine zeitgeméasse Beschulung. Bereits im Jahre 2012 wurde im
RRB 2012-986 vom 12.6.2012 auf den sich abzeichnenden Engpass hingewiesen. Da die Bevol-
kerung seitdem rascher als prognostiziert anwuchs, spitzt sich die Situation seit geraumer Zeit zu.
Bis zum Schuljahr 2026/27 wird die Klassenanzahl um mindestens 6 auf 38 Klassen anwachsen.
Alle Notbehelfe sind langst eingeplant bzw. bereits umgesetzt.

Bei 36 Klassen sollten 4 Sporthallen zur Verfiigung stehen, vorhanden sind jedoch nur 2. Gemein-
sam mit dem Amt fir Volksschulen und der Schulleitung wurde der BUD der akute Raumbedarf
wiederholt dargelegt.

Im Sommer 2017 wurde den Allschwiler Landratinnen und Landraten sowie der Schulleitung sei-
tens BUD inklusive der Direktionsvorsteherin vor Ort im Rahmen einer Begehung versichert, dass
die Schulraumplanung termingerecht laufe und ab 2023 realisiert werden kdnne.

Inzwischen gab es verschiedene Verzégerungen, u.a. auch wegen dem Tramprojekt Verlangerung
der Linie 8 in den Letten.

Als langjahriges Mitglied des Schulrates bin ich gemeinsam mit dem ganzen Schulrat dusserst be-
unruhigt Uber die schleppende Entwicklung des Projektes mit sich abzeichnenden schwerwiegen-
den Konsequenzen fir die Schilerinnen und Schuler aus Allschwil und Schénenbuch.
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In diesem Zusammenhang wird der Regierungsrat gebeten, die folgenden Fragen abzuklaren und
schriftlich zu beantworten:

1) Woran liegt es, dass derart grosse Verzégerungen im Zeitplan vorliegen? Wo liegen wel-
che Schwierigkeiten?

2) Wie lautet der Zeitplan fur eine verbindliche schriftliche Schulraum-Planung fur die Sekun-
darschule Allschwil?

3) Wie gewahrleistet das BUD den Schulbetrieb in Bezug auf Turnhallen und Schulzimmern
bis zur Fertigstellung des Schulneubaus? Welche Ubergangslosungen sieht das BUD vor?
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