
 

Bericht der Finanzkommission an den Landrat 

betreffend Sammelvorlage betreffend 9 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten 
(altes Recht / neues Recht: Ausgabenbewilligungen); Abrechnungsperiode September 2019 
– Juni 2020 
2020/410 

vom 11. November 2020 

1. Ausgangslage 

Der Landrat genehmigt die Abrechnungen über die von ihm oder vom Volk bewilligten einmaligen 
Ausgaben (§ 41 Abs. 3 Finanzhaushaltsgesetz, SGS 310). Für die materielle Richtigkeit der ein-
zelnen Abrechnungen sind die zuständigen Direktionen bzw. Dienststellen verantwortlich. Sie stel-
len die Abrechnungen der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) zur Aufbereitung in einer Sam-
melvorlage zu (§ 46 Finanzhaushaltsverordnung, SGS 310.11). 

Mit dieser Sammelvorlage unterbreitet der Regierungsrat dem Landrat neun Schlussabrechnungen 
zur Genehmigung. Davon entfallen drei auf die BUD, zwei auf die BKSD, eine auf die VGD und 
drei auf die LKA. Eine Abrechnung schliesst mit Mehrkosten und sechs Abrechnungen schliessen 
mit Minderkosten ab, die restlichen zwei Abrechnungen fallen ausgeglichen aus. 

Der Finanzkommission lagen wie üblich in Ergänzung zur Vorlage die Detailabrechnungen vor. 

Für Details wird auf die Vorlage verwiesen. 

2. Kommissionsberatung 

2.1. Organisatorisches 

Die Finanzkommission beriet die Vorlage am 21. Oktober 2020 in Anwesenheit von Regierungs-
präsident Anton Lauber, Finanzverwalter Tobias Beljean und Barbara Gafner, Vorsteherin der Fi-
nanzkontrolle. Yvette Müller, stv. Leiterin der Abteilung Wirtschaft und Finanzen im Generalsekre-
tariat der BUD, und Urs Roth, stv. Kantonsingenieur, BUD, stellten ihr das Geschäft vor. 

2.2. Eintreten 

Eintreten war in der Kommission unbestritten. 

2.3. Detailberatung 

– Schlussabrechnungen 

Die Schlussabrechnung 1 (BUD: Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskre-
dit/Ausgabenbewilligung betreffend Werterhaltung der Kantonsstrassen und den baulichen und 
betrieblichen Unterhalt der Kantonsstrassen 2014–2017) schliesst mit deutlichen Minderkosten ab. 
Der zugehörige Landratsbeschluss (LRV 2013/271) enthielt zwei Ziffern, eine betreffend Werter-
halt (CHF 116 Mio.) und eine betreffend Unterhalt (CHF 36 Mio.) der Kantonsstrassen. In der 
Schlussabrechnung gemäss Landratsvorlage werden über beide Beträge ein Saldo abgerechnet 
und Minderkosten von insgesamt rund CHF –8,1 Mio. ausgewiesen. Aus der Detailabrechnung, 
die der Kommission vorlag, wird jedoch ersichtlich, dass die Abrechnung für jeden Kredit separat 
erfolgte. Demnach ergaben sich bei beiden Krediten Minderkosten. Aus der Kommission wurde 

http://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/310/versions/1971
http://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/310.11/versions/2358
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3D411138339cd444239ebdd29a636c2da0
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/2013-juli-august-259-bis-289#2013-271
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deshalb gefordert, künftig den Detaillierungsgrad in der Landratsvorlage zu erhöhen und dort je-
weils die Abrechnung pro Verpflichtungskredit abzubilden. 

In allgemeiner Hinsicht regte ein Mitglied an, einen Leitfaden zur Ermittlung des materiellen Erfül-
lungsgrads für die Verwaltung zu erstellen. Es sei auch aus Revisionssicht empfehlenswert, fest-
zulegen, wer für welche Zahl verantwortlich sei. Ein anderes Mitglied schränkte mit Verweis auf die 
Schlussabrechnung zum «Herzstück» (LRV 2020/315) ein, nicht in allen Fällen könnten solche 
Vorgaben eingehalten werden; der materielle Erfüllungsgrad müsse pragmatisch betrachtet wer-
den. 

– Landratsbeschluss 

Der Landratsbeschluss gemäss Landratsvorlage enthält eine Ziffer 2, die – soweit für die Kommis-
sion ersichtlich – bisher standardmässig bei Vorlagen zu Schlussabrechnungen enthalten war: 

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden alle genannten Innenaufträge in SAP geschlos-
sen und in der Staatsrechnung 2020 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen publiziert. Die Innenauf-
träge sind geschlossen. 

Aufgrund einer Nachfrage aus der Kommission wurde geklärt, dass die Ziffer sachlich gar nicht 
sinnvoll ist. Denn sogenannte Innenaufträge als Teil des Internen Kontrollsystems müssen laut der 
Direktion zum Zeitpunkt des Landratsbeschlusses bereits geschlossen sein. Künftig wird die Ziffer 
deshalb nicht mehr eingefügt. 

Entsprechend beschloss die Kommission stillschweigend, die Ziffer 2 ersatzlos zu streichen. 

3. Antrag an den Landrat 

Die Finanzkommission beantragt dem Landrat einstimmig mit 12:0 Stimmen Zustimmung zum von 
ihr geänderten Landratsbeschluss. 

11.11.2020 / cr 

Finanzkommission 

Laura Grazioli, Präsidentin 

 

Beilage 

– Landratsbeschluss (von der Kommission geänderter Entwurf) 
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von der Kommission geändert 

Landratsbeschluss 

betreffend Sammelvorlage betreffend 9 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten 
(altes Recht / neues Recht: Ausgabenbewilligungen); Abrechnungsperiode September 2019 
– Juni 2020 

 

vom Datum wird von der LKA eingesetzt! 

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst: 

1. Es werden folgende Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten genehmigt: 

 
BUD: 

   1.1 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend 
die Werterhaltung der Kantonsstrassen und den baulichen und betrieblichen Unterhalt 
der Kantonsstrassen 2014-2017 (Landratsvorlage Nr. 2013/271vom 13.08.2013, Land-
ratsbeschluss Nr. 2013/1573 vom 14.11.2013) 

 

 

 

    

 

Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 152'000'000.00 

 

 

Gesamtkosten CHF 143'851'445.64 

 

 

Beträge Dritter CHF 0.00 
 

 
Minderkosten CHF -8'148'554.36 

 

    

 

 

Materieller Erfüllungsgrad in % 
 

100 % 

 

     1.2 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend 
Umfahrung Sissach und Umfahrung Sissach Flankierende Massnahmen (Landratsvor-
lagen: Nr. 79 vom 27.04.1987, Nr. 180 vom 09.07.1990, Nr. 124 vom 18.5.2004, Land-
ratsbeschlüsse: Nr. 77 vom 16.09.1987, Nr. 2696 vom 13.05.1991, Nr. 887 vom 
25.11.2004) 

 

 

   

 

Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 333'682'766.00 
 

 

Gesamtkosten CHF 345'953'913.90 
 

 

Beträge Dritter CHF 191'987'940.65 
 

 

Mehrkosten CHF 12'271'147.90 
 

     

 

Materieller Erfüllungsgrad in % 
 

100 % 
 

     1.3 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend 
Einmietung 1. Rechenzentrum der kantonalen Verwaltung (LRV Nr. 2016/316 vom 
01.12.2016, LRB Nr. 2016/1123 vom 15.12.2016) 

 

     

 

Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 2'134'000.00 
 

 

Gesamtkosten CHF 1'906'024.50 
 

 

Beträge Dritter CHF 0.00 
 

 
Minderkosten CHF -227'975.50 

 

     

 

Materieller Erfüllungsgrad in % 
 

100 % 
 



 

   

     BKSD: 
   1.4 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend 

Weiterführung der Beteiligung am EZP CSEM Muttenz, Verpflichtungskredit für die Jah-
re 2014-2018 und CSEM Drittmittelquote 2016-2018 (LRV 2012/217 vom 14. August 
2012; LRB 2013/1443 vom 19. September 2013) 

 

 

     

 

Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 15'000'000.00 
 

 

Gesamtkosten CHF 15'000'000.00 
 

 

Beträge Dritter CHF 0.00 
 

 

Minder-/Mehrkosten CHF 0.00 
 

     

 

Materieller Erfüllungsgrad in % 
 

100 % 
 

     1.5 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend 
Weiterführung des Projekts BerufsWegBereitung (BWB) ab 2014 bis 2018 (LRV 
2013/265 vom 9. Juli 2013; LRB 2013/1593 vom 28. November 2013) 

 

     

 

Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 5'218'000.00 
 

 

Gesamtkosten CHF 2'893'833.38 
 

 

Beträge Dritter CHF 1'649'665.00 
 

 

Minderkosten CHF -2'324'166.62 
 

     

 

Materieller Erfüllungsgrad in % 
 

100 % 
 

     VGD: 
   1.6 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend 

Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen und besonderen Leistungen des Universitäts-
Kinderspitals beider Basel (UKBB) für die Jahre 2016 bis 2018 (LRV 2015/356 vom 
22.09.2015, LRB 2015/386 vom 03.12.2015) 

 

 

     

 

Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 16'392'000.00 
 

 

Gesamtkosten CHF 16'392'000.00 
 

 

Beträge Dritter CHF 0.00 
 

 

Minder-/Mehrkosten CHF 0.00 
 

     

 

Materieller Erfüllungsgrad in % 
 

100 % 
 

     LKA: 

   1.7 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend 
Projekt E-Gov BL - zur ganzheitlichen und nachhaltigen Umsetzung der E-Government-
Aktivitäten im Kanton Basel-Landschaft (LRV Nr. 2015/237 vom 09.06.2015, LRB Nr. 
2015/1113 vom 24.09.2015) 

 

   

 

Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 242'000.00 
 

 

Gesamtkosten CHF 165'605.00 
 

 

Beträge Dritter CHF 0.00 
 

 

Minderkosten CHF -76'395.00 
 

     

 

Materieller Erfüllungsgrad in % 
 

100 % 
 



 

   

     1.8 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend 
Projekt E-Gov BL – nächste Schritte – Paket I (LRV Nr. 2016/288vom 27.09.2016; LRB 
Nr. 2016/1122 vom 15.12.2016) 

 

     

 

Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 862'000.00 
 

 

Gesamtkosten CHF 533'485.00 
 

 

Beträge Dritter CHF 0.00 
 

 

Minderkosten CHF -328'515.00 
 

     

 
Materieller Erfüllungsgrad in % 

 
100 % 

 

     1.9 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend 
Weiter-führung der lnterkantonalen Koordinationsstelle bei der Regio Basiliensis sowie 
der Beteiligung am Gemeinsamen Sekretariat der Deutsch-französisch-schweizerischen 
Oberrheinkonferenz in den Jahren 2015-2018 (LRV Nr. 2014/116 vom 08.04.2014, LRB 
Nr. 2014/2142 vom 18.06.2014 und LRV Nr. 2016/246 vom 23.08.2016, LRB Nr. 
2016/0915 vom 20.10.2016) 

 

 

 

 

    

 

Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 1'637'368.00 
 

 

Gesamtkosten CHF 1'494'313.00 
 

 

Beträge Dritter CHF 0.00 
 

 

Minderkosten CHF -143'055.00 
      

 Materieller Erfüllungsgrad in %  100 %  
 

 

Liestal, Datum wird von der LKA eingesetzt! 

Im Namen des Landrats 

Der Präsident: 

 

Die Landschreiberin: 
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