
Sicherung Ruine Farnsburg: Kostenberechnung

Die Berechnungen basieren auf den Erfahrungswerten von der Sicherung der Ruinen Homburg und Pfeffingen

Posten Faktor Baumeisterarbeiten Kosten Bemerkungen

Baumeister 1.00 2’947’694 gemäss Bauvolumenberechnungen
Bauleitung 0.09 265’292
Bauingenieur 0.02 58’954 u.a. statische Abklärungen
Gerüste 0.10 294’769
Infrastruktur 0.01 29’477 evtl. knapp, da schwer zugängliche Bereiche
Dokumentation 500’000 Pfeffingen: Faktor 0.4; Farnsburg weniger komplex
Bauforschung 5’000 Aufbereitung bisheriger Sanierungen, Archivstudien
Ökologische Begleitung 30’000 3 Jahre à 10'000
Sonstige Arbeiten 0.10 294’769 u.a. Felssicherungen unter Schildmauer, Drainagen
Unvorhergesehenes 442’596 10 % der Kosten (allg. Unsicherheiten bei Ruinensicherungen)
Schwankungsreserve 0.05 243’427 für Planungsungenauigkeiten (früher max. 10% des Kredits)

Summe 5’111’979


