
 

Beschluss des Landrats vom 13.02.2020 

Nr.  370 

8. Sammelvorlage betreffend 15 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten 
(altes Recht / neues Recht: Ausgabenbewilligungen); Abrechnungsperiode Sep-
tember 2018–August 2019 

 2019/699 

Kommissionspräsidentin Laura Grazioli (Grüne) informiert, dass gemäss Finanzhaushaltsgesetz 
der Landrat Abrechnungen über die von ihm oder vom Volk bewilligten einmaligen Ausgaben ge-
nehmige. Für die materielle Richtigkeit der einzelnen Abrechnungen sind die zuständigen Direktio-
nen bzw. Dienststellen verantwortlich. Sie stellen die Abrechnungen der Bau- und Umweltschutzdi-
rektion zu, die sie dann in einer Sammelvorlage aufbereitet. 
Die vorliegende Sammelvorlage umfasst 15 Schlussabrechnungen: 6 entfallen auf die BUD, 4 auf 
die BKSD und 5 auf die VGD. Der Finanzkommission lagen wie üblich auch die Detailabrechnun-
gen vor. 
Die Kommission hat die Vorlage an einer Sitzung beraten, Eintreten war unbestritten. Sie nahm 
zur Kenntnis, dass 10 Abrechnungen mit Minderkosten abschliessen und es bei zwei Abrechnun-
gen von Verpflichtungskrediten Kostenüberschreitungen gegeben hat. Weiter gibt es bei fünf Ab-
rechnungen eine zeitliche Überschreitung. Das heisst, dass die zweijährige Frist nach Abschluss 
des Vorhabens bis zum Vorlegen der Schlussabrechnung nicht eingehalten werden konnte. 
Nachfragen gab es einzig zum Erfüllungsgrad der Schlussabrechnung 5 «Ausgabenbewilligung 
A22 Umfahrung Liestal (HUL) Verpflichtungskredit für die Sicherstellung der Befahrbarkeit des 
Ergolzviaduktes». Bei dieser Schlussabrechnung gab es eine wesentliche Kostenunterschreitung 
von rund 73 % (ca. CHF 4,5 Mio.). Die Verwaltung begründete die Unterschreitung damit, dass 
nicht wie erwartet mehrere Bauteile haben ersetzt werden müssen, sondern mit Reparaturen der 
gleiche Effekt hat erzielt werden können. Das hat zu den niedrigeren Kosten geführt. Die Verwal-
tung versicherte aber, der Erfüllungsgrad würde trotzdem bei 100 % liegen und dem Bund werde 
die Strasse in einem guten Zustand übergeben. 
Im Rahmen der Beratung regte die Finanzkommission zudem an, in der Sammelvorlage künftig 
auch die Detailpositionen und nicht nur die reinen Zahlen der Schlussabrechnung darzustellen. 
Damit soll ersichtlich werden, für was jeweils wieviel ausgegeben worden ist – und nicht nur wie-
viel insgesamt. 
Die Finanzkommission beantragt dem Landrat einstimmig (mit 13:0 Stimmen), dem unveränderten 
Landratsbeschluss zuzustimmen. 

://: Eintreten ist unbestritten. 

− Detailberatung Landratsbeschluss  

Keine Wortmeldungen. 

− Rückkommen 

Es wird kein Rückkommen verlangt. 

− Schlussabstimmung 

://: Mit 75:0 Stimmen wird dem Landratsbeschluss zugestimmt. 

  



 

 

Landratsbeschluss 
betreffend Sammelvorlage betreffend 15 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten 
(altes Recht / neues Recht: Ausgabenbewilligungen); Abrechnungsperiode September 
2018–August 2019 
 
vom 13. Februar 2020 
 
Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst: 
 
1. Es werden folgende Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten genehmigt: 

 
BUD: 
 
1.1. Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung Strassennetzplan 

der Region Ergolztal-Ost, Planungskredit (LRV Nr. 1983/006 vom 11.01.1983, LRB Nr. 
1985/1948 vom 18.09.1985) 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 438'400.00 

Gesamtkosten CHF 425'935.05 

Beträge Dritter CHF 0.00 

Minderkosten 

 
Materieller Erfüllungsgrad in % 

CHF -12'464.95 

 
100 % 

 
1.2. Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung Strassennetzplan 

der Region Ergolztal-West, Planungskredit (LRV Nr. 1989/308 vom 12.12.1989, LRB Nr. 
1992/525 vom 27.02.1992) 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 622'356.80 

Gesamtkosten CHF 388'832.10 

Beträge Dritter CHF 0.00 

Minderkosten 

 
Materieller Erfüllungsgrad in % 

CHF -233'524.70 

 
100 % 

 
1.3. Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung Strassennetzplan 

der Region Laufental, Planungskredit (LRV Nr. 1995/23 vom 31.01.1995, LRB Nr. 1995/31 vom 
11.09.1995) 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 549'123.20 

Gesamtkosten CHF 472'028.15 

Beträge Dritter CHF 0.00 

Minderkosten 

 
Materieller Erfüllungsgrad in % 

CHF -77'095.05 

 
100 % 

 
1.4. Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung Teilrevision Stras-

sennetzplan der Region Leimental-Birstal, Planungskredit (LRV Nr. 1992/262 vom 24.11.1992, 
LRB Nr. 1994/1766 vom 20.01.1994) 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 775'698.40 

Gesamtkosten CHF 688'583.40 



 

 

Beträge Dritter CHF 0.00 

Minderkosten 

 
Materieller Erfüllungsgrad in % 

CHF -87'115.00 

 
100 % 

 
1.5. Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung A22 Um-

fahrung Liestal (HUL) Verpflichtungskredit für die Sicherstellung der Befahrbarkeit des 
Ergolzviaduktes (Landratsvorlage NR. 2016/030 vom 14.04.2016, Landratsbeschluss 
NR. 2016/608 vom 14.06.2016) 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 6'200'000.00 

Gesamtkosten CHF 1'668'399.90 

Beträge Dritter CHF 0.00 

Minderkosten CHF -4'531'600.10 

Materieller Erfüllungsgrad in %  100 % 

 
1.6. Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung Tram Marga-

rethenstich – Projektierungskredit (LRV Nr. 2010/266 vom 29.06.2010, LRB Nr. 2010/2177 
vom 28.10.2010) 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 815'417.30 

Gesamtkosten CHF 862'519.30 

Beträge Dritter CHF 0.00 

Mehrkosten 

 
Materieller Erfüllungsgrad in % 

CHF 47'102.00 

 
100 % 

 
BKSD: 
 
1.7. Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung Leistungsauftrag 

und Globalbeitrag 2014-2017 für die Universität Basel, Vorlage an den Landrat betreffend Leis-
tungsauftrag und Globalbeitrag 2014-2017 für die Universität Basel (Partnerschaftliches Ge-
schäft) (LRV Nr. 2013/282 vom 27.08.2013, LRB Nr. 2013/1661 vom 12.12.2013) 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 654'800'000.00 

Gesamtkosten CHF 654'800'000.00 

Beträge Dritter CHF 0.00 

Minder-/Mehrkosten CHF 0.00 

Materieller Erfüllungsgrad in %  100 % 

 
1.8. Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung Vorlage an den 

Landrat betreffend Fachhochschule Nordwestschweiz; Leistungsauftrag und Globalbeitrag 
2015-2017 (LRV Nr. 2014/199 vom 10.06.2014; LRB Nr. 2014/2368 vom 13.11.2014) 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 192'850'000.00 

Gesamtkosten CHF 191'795'494.88 

Beträge Dritter CHF 0.00 



 

 

Minderkosten 

 
Materieller Erfüllungsgrad in % 

CHF -1'054'505.12 

 
100 % 

 
1.9. Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung "Aufgabensamm-

lung und Leistungschecks" Vorlage an den Landrat betreffend Harmonisierung im Bildungs-
wesen; Teilprojekt Ziffer 12 für die Konzept-und Realisierungsphase bis Ende 2016 (LRV 
2009/351 vom 01.12.2009; LRB 2010/2008 vom 17.06.2010) 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 3'440'000.00 

Gesamtkosten CHF 3'052'049.59 

Beträge Dritter CHF 0.00 

Minderkosten 

 
Materieller Erfüllungsgrad in % 

CHF -387'950.41 

 
80 % 

 
1.10. Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung für den Beitrag an 

Fahrten von mobilitätseingeschränkten Personen für die Jahre 2016-2018 (LRV 2015/305 vom 
25.08.2015; LRB 2015/348 vom 19.11.2015) 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 4'877'000.00 

Gesamtkosten CHF 3'420'659.66 

Beträge Dritter CHF 0.00 

Minderkosten 

 
Materieller Erfüllungsgrad in % 

CHF -1'456'340.34 

 
100 % 

 
VGD: 
 
1.11. Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung für die Verlegung 

des Amphibienlaichgebietes "Zurlindengrube" Pratteln in das Gebiet "Klingenthal-Lachmatt" in 
Muttenz / Pratteln (LRV Nr. 2007/17 vom 23.01.2007, LRB Nr. 2007/2428 vom 03.05.2007) 
Kredit inkl. Index/Teuerung (netto) CHF 1'772'332.00 

Gesamtkosten (netto) CHF 1'009'821.05 

Beträge Dritter CHF 439'044.50 

Minderkosten 

 
Materieller Erfüllungsgrad in % 

CHF -762'510.95 

 
100 % 

 
 
1.12. Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung für die Weiterbil-

dung von Assistenzärztinnen und Assistenzärzte in Hausarztpraxen 2015-2017 (LRV Nr. 
2014/248 vom 01.07.2014, LRB Nr. 2014/2235 vom 23.10.2014) 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 675'000.00 

Gesamtkosten CHF 697'304.88 

Beträge Dritter CHF 0.00 

Mehrkosten 

 
Materieller Erfüllungsgrad in % 

CHF 22'304.88 

 
100 % 



 

 

 
1.13. Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung für den Staatsbei-

trag an das Zentrum Selbsthilfe 2015-2018 (LRV Nr. 2014/274 vom 02.09.2014, LRB Nr. 
2014/2369 vom 13.11.2014) 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 592'000.00 

Gesamtkosten CHF 592'000.00 

Beträge Dritter CHF 0.00 

Minder-/Mehrkosten CHF 0.00 

Materieller Erfüllungsgrad in %  100 % 

 
1.14. Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung für den Staatsbei-

trag an die Organisationen Aids-Hilfe beider Basel und Frauenoase 2014-2017 (LRV Nr. 
2013/346 vom 24.09.2013, LRB Nr. 2014/1745 vom 30.01.2014) 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 1'100'000.00 

Gesamtkosten CHF 1'100'000.00 

Beträge Dritter CHF 0.00 

Minder-/Mehrkosten CHF 0.00 

Materieller Erfüllungsgrad in %  100 % 

 
1.15. Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredite/Ausgabenbewilligung für Stand- ortpoli-

tische Massnahmen 2013 und Standortpolitische Massnahmen 2014-2017 (LRV Nr. 2012/404 
vom 18.12.2012, LRB Nr. 2013/1237 vom 16.05.2013) 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 6'500'000.00 
Gesamtkosten CHF 4'821'804.24 
Beträge Dritter CHF 0.00 
Minderkosten CHF -1'678'195.76 

 
Materieller Erfüllungsgrad in %      100 % 
 

2.  Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden alle genannten In-
nenaufträge in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2019 zum letzten Mal im Ver-
zeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert. 
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