
 

Beschluss des Landrats vom 18.11.2021 

Nr.  1224 

20. Sammelvorlage betreffend 20 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten 
(altes Recht / neues Recht: Ausgabenbewilligungen); Abrechnungsperiode Juli 
2020 bis Mai 2021 

 2021/498; Protokoll: md 

Kommissionspräsidentin Laura Grazioli (Grüne) erläutert, der Regierungsrat unterbreite mit dieser 

Sammelvorlage dem Landrat 20 Schlussabrechnungen zur Genehmigung. Eine Abrechnung 
schliesst mit Mehrkosten und vierzehn Abrechnungen schliessen mit Minderkosten ab, die restli-
chen fünf fallen ausgeglichen aus. Bei fünf Abrechnungen liegt der materielle Erfüllungsgrad bei 
unter 100 %, bei vier über 100 % und die restlichen Abrechnungen erreichen einen Erfüllungsgrad 
von 100 %. Zwei Abrechnungen erfolgen verspätet; eine aus personellen Gründen und eine, weil 
der Abschluss von Teilprojekten abgewartet werden musste. Eintreten war in der Finanzkommissi-
on unbestritten. Die Vorlage selbst gab in der Kommission zu keinen Diskussionen Anlass. Die 
Kommission stellte aber schon anhand früherer Sammelvorlagen zu Schlussabrechnungen fest, 
dass Abrechnungen teilweise mit enormer Verspätung erfolgen (in dieser Vorlage sind es die Ab-
rechnungen 1.5 und 1.8). In der Zwischenzeit berichtete ihr die Finanz- und Kirchendirektion, dass 
die systemischen Kontrollmechanismen verbessert worden seien. So sollte sichergestellt sein, 
dass künftig fristgerecht abgerechnet werde oder zumindest unter Kontrolle bleibe, wenn aus ei-
nem Grund keine fristgerechte Abrechnung vorgelegt werden könne. In diesem Zusammenhang 
nahm die Finanz- und Kirchendirektion den Vorschlag aus der Kommission entgegen, in künftigen 
Sammelvorlagen zu Schlussabrechnungen auszuweisen, welche Abrechnungen noch nicht vorlie-
gen, obwohl die Frist abgelaufen ist. Die Finanzkommission beantragt dem Landrat einstimmig mit 
12:0 Stimmen Zustimmung zum unveränderten Landratsbeschluss. 

://: Eintreten ist unbestritten. 

− Detailberatung Landratsbeschluss 

Keine Wortmeldungen. 

− Rückkommen 

Es wird kein Rückkommen verlangt. 

− Schlussabstimmung Landratsbeschluss 

://: Mit 70:0 Stimmen wird dem Landratsbeschluss zugestimmt. 

Landratsbeschluss 
betreffend Sammelvorlage betreffend 20 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten 
(altes Recht / neues Recht: Ausgabenbewilligungen); Abrechnungsperiode Juli 2020 bis Mai 
2021 
 
vom 18. November 2021 
 
Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst: 
 
1. Es werden folgende Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten genehmigt: 



 

 

 
Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD): 

 
1.1 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend 

Neubau von zwei Mischwasserbecken in Duggingen und Liestal – das Projekt Mischwas-
serbecken Duggingen  
(Landratsvorlage Nr. 2016/215 vom 28.06.2016; Landratsbeschluss Nr. 2017/1138  
vom 12.01.2017)  
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 1'586'146 
Gesamtkosten CHF 1'217'893 
Beträge Dritter CHF 0 
Minderkosten CHF -368'253 
Materieller Erfüllungsgrad in %  122 % 

     
1.2 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Er-

satz Mischwassersammelkanal Liesberg Dorf/Ost (Mischerlig)  
(Landratsvorlage Nr. 2016/272 vom 13.09.2016; Landratsbeschluss Nr. 2017/1140  
vom 12.01.2017)  
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 1'576'124 
Gesamtkosten CHF 1'190'204 
Beträge Dritter CHF 582’998 
Minderkosten CHF -385'920 
Materieller Erfüllungsgrad in %  100 % 

 
1.3 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend An-

lage zur Metallabscheidung aus Kehrichtschlacke auf der Deponie Elbisgraben  
(Landratsvorlage Nr. 2017/223 vom 06.06.2017; Landratsbeschluss Nr. 2017/1653  
vom 14.09.2017) 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 5'182'822 
Gesamtkosten CHF 4'792'922 
Beträge Dritter CHF 0 
Minderkosten CHF -389'900 
Materieller Erfüllungsgrad in %  102,95 % 

     
1.4 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend 

Binningen, BLT Linie 10/17, Ausbau Doppelspurtrassee Spiesshöfli und Instandsetzung 
Bottmingerstrasse Abschnitt Gorenmattstrasse bis Liegenschaft Bottmingerstrasse 5/7; 
Projektierungskreditvorlage  
(Landratsvorlage Nr. 2014/262 vom 19.08.2014; (Landratsbeschluss Nr. 2014/2381  
vom 27.11.2014)    
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 844'220 
Gesamtkosten CHF 858'435 
Beträge Dritter CHF 0 
Mehrkosten CHF 14'215 
Materieller Erfüllungsgrad in %  97 % 

    
1.5 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend In-

standsetzung und Ertüchtigung Bahninfrastruktur 2010 bis 2013 der BLT-Linien Birsig-
tal/Birseck (10, 10/17 und 11)  



 

 

(Landratsvorlage Nr. 2010/283 vom 17.08 2010; Landratsbeschluss Nr. 2010/2178  
vom 28.10.2010) 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 40'153'374 
Gesamtkosten CHF 19'318'373 
Beträge Dritter CHF 0 
Minderkosten CHF -20'835'001 
Materieller Erfüllungsgrad in %  70 % 

 
1.6 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Se-

kundarschule Allschwil Mindestmassnahmen Schulhäuser Breite und Neuer Wärme- 
verbund  
(Landratsvorlage Nr. 2015/353 vom 22.09.2015; Landratsbeschluss Nr. 2016/455 vom 
14.01.2016) 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 3'411'200 
Gesamtkosten CHF 2'508'746 
Beträge Dritter CHF 0 
Minderkosten CHF -902'454 
Materieller Erfüllungsgrad in %  100 % 

 
1.7 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend 

Subventionen an geschützte oder zu schützende Kulturdenkmäler für denkmalpflegerische 
Massnahmen Verpflichtungskredit für die Jahre 2016 bis 2020  
(Landratsvorlage Nr. 2015/404 vom 17.11.2015; Landratsbeschluss Nr. 2016/513  
vom 25.02.2016)    
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 1'500'000 
Gesamtkosten CHF 1'498'700 
Beträge Dritter CHF 0 
Minderkosten CHF -1'300 
Materieller Erfüllungsgrad in %  100 % 

 
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD): 
 
1.8 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend 

Fachhochschule Nordwestschweiz; Leistungsauftrag und Globalbeitrag 2012 bis 2014; Än-
derung von § 33 des Staatsvertrags; Sonderprogramm Umschulung zum Lehrberuf  
(Landratsvorlage Nr. 2011/315 vom 15.11.2011 Landratsbeschluss Nr. 2011/187  
vom 01.12.2011)   
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 1'312'000 
Gesamtkosten CHF 896'942 
Beträge Dritter CHF 0 
Minderkosten CHF -415'058 
Materieller Erfüllungsgrad in %  100 % 

     
1.9 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend 

Umsetzung Behindertenkonzept ll 2017 bis 2019 und Gesetz über die Behindertenhilfe, 
insbesondere Punkt 5.3.3 «Weitere Projektkosten, Verpflichtungskredit und Betriebskos-
ten»  
(Landratsvorlage Nr. 2015/243 vom 16.06.2015; Landratsbeschluss Nr. 2016/880  
vom 29.09.2016)    



 

 

Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 1'781'000 
Gesamtkosten CHF 887'341 
Beträge Dritter CHF 0 
Minderkosten CHF -893'659 
Materieller Erfüllungsgrad in %  100 % 

 
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD): 
 
1.10 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend  

Fortführung des Auftrags an die Beratungsstellen für Schwangerschafts- und Beziehungs-
fragen in den Jahren 2017 bis 2020  
(Landratsvorlage Nr. 2016/233 vom 27.09.2016; Landratsbeschluss Nr. 2016/931  
vom 20.10.2016)    
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 895'000 
Gesamtkosten CHF 895'000 
Beträge Dritter CHF 0 
Minder-/Mehrkosten CHF 0 
Materieller Erfüllungsgrad in %  100 %
  

1.11 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend drit-
te Staffel der «Aktion gesundes Körpergewicht 2016-2019»  
(Landratsvorlage Nr. 2015/332 vom 01.10.2015; Landratsbeschluss Nr. 2015/178  
vom 22.10.2015) 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 712'000 
Gesamtkosten CHF 679'639 
Beträge Dritter CHF 366'000 
Minderkosten CHF -32'361 
Materieller Erfüllungsgrad in %  95 % 

  
1.12 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Fi-

nanzierung von Beiträgen an den Verein Baselland Tourismus 2017-2020  
(Landratsvorlage Nr. 2016/356 vom 15.11.2016; Landratsbeschluss Nr. 2017/1250  
vom 23.02.2017) 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 2'400'000 
Gesamtkosten CHF 2'400'000 
Beträge Dritter CHF 0 
Minder-/Mehrkosten CHF 0 
Materieller Erfüllungsgrad in %  85 % 

     
1.13 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend 

Aufbau des Schweizer lnnovationspark Nordwestschweiz am Standort Allschwil  
(Landratsvorlage Nr. 2015/448 vom 22.12.2015; Landratsbeschluss Nr. 2016/498  
vom 25.02.2016) 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 1'350'000 
Gesamtkosten CHF 1'350'000 
Beträge Dritter CHF 0 
Minder-/Mehrkosten CHF 0 
Materieller Erfüllungsgrad in %  100 % 

 



 

 

1.14 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Fi-
nanzierung der Weiterbildung von Assistenzärztinnen und -ärzten bis zum ersten Facharzt-
titel in den Privatspitälern des Kantons Basel-Landschaft für die Jahre 2017 bis 2019  
(Landratsvorlage Nr. 2016/377 vom 22.11.2016; Landratsbeschluss Nr. 2017/1282  
vom 16.03.2017)    
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 1'305'000 
Gesamtkosten CHF 1'273'938 
Beträge Dritter CHF 0 
Minderkosten CHF -31'063 
Materieller Erfüllungsgrad in %  97,6 % 
 

1.15 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend   
Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen und besonderen Leistungen des Kantonsspitals 
Baselland für die Jahre 2017 bis 2019  
(Landratsvorlage Nr. 2016/376 vom 22.11.2016; Landratsbeschluss Nr. 2017/1251  
vom 23.02.2017)    
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 39'000'000 
Gesamtkosten CHF 39'000'000 
Beträge Dritter CHF 0 
Minder-/Mehrkosten CHF 0 
Materieller Erfüllungsgrad in %  106,3 % 

     
1.16 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend   

Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen und besonderen Leistungen der Psychiatrie Ba-
selland für die Jahre 2017 bis 2019  
(Landratsvorlage Nr. 2016/375 vom 22.11.2016; Landratsbeschluss Nr. 2017/1280  
vom 16.03.2017)    
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 22'200'000 
Gesamtkosten CHF 22'200'000 
Beträge Dritter CHF 0 
Minder-/Mehrkosten CHF 0 
Materieller Erfüllungsgrad in %  110,5 % 

     
1.17 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend   

Naturschutz im Wald: Weiterführung Verpflichtungskredit 2016 bis 2020  
(Landratsvorlage Nr. 2015/350 vom 22.09.2015; Landratsbeschluss Nr. 2016/454  
vom 14.01.2016)    
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 9'460'000 
Gesamtkosten CHF 9'372'137 
Beträge Dritter CHF 1'400'000 
Minderkosten CHF -87'863 
Materieller Erfüllungsgrad in %  100 % 

 
Finanz- und Kirchendirektion (FKD): 
 
1.18 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Ab-

rechnung Ausgabenbewilligung ERP Etappe III FKD, Zentrale Informatik  
(Landratsvorlage Nr. 2013/125 vom 23.04.2013; Landratsbeschluss Nr. 2013/1398  
vom 05.09.2013) 



 

 

Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 7'240'000 
Gesamtkosten CHF 7'025'139 
Beträge Dritter CHF 30'000 
Minderkosten CHF -214'861 
Materieller Erfüllungsgrad in %  100 % 

 
Landeskanzlei (LKA): 
 
1.19 a Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Be-

teiligung der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft am Trinationalen Eurodistrict  
Basel (TEB) für die Jahre 2017 bis 2019  
(Landratsvorlage Nr. 2016/116 vom 31.05.2016; Landratsbeschluss Nr. 2016/914  
vom 20.10.2016) 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 224’945 
Gesamtkosten CHF 219’847 
Beträge Dritter CHF 0 
Minderkosten CHF -5’098 
Materieller Erfüllungsgrad in %  100 % 
 

1.19 b Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Be-
teiligung der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft an der lnfobest Palmrain für die 
Jahre 2017 bis 2019  
(Landratsvorlage Nr. 2016/116 vom 31.05.2016; Landratsbeschluss Nr. 2016/914  
vom 20.10.2016) 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 194’235 
Gesamtkosten CHF 168’348 
Beträge Dritter CHF 0 
Minderkosten CHF -25’887 
Materieller Erfüllungsgrad in %  100 % 
 

1.20 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend 
Rahmenvereinbarung E-Government Schweiz ab 2016 – Verpflichtungskredit 2016  
bis 2019  
(Landratsvorlage Nr. 2015/432 vom 08.12.2015; Landratsbeschluss Nr. 2016/468  
vom 28.01.2016)    
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 325'850 
Gesamtkosten CHF 321'095 
Beträge Dritter CHF 0 
Minderkosten CHF -4'755 
Materieller Erfüllungsgrad in %  100 % 
 

2. Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die vorgenannten 
abgerechneten Projekte in der Staatsrechnung 2021 zum letzten Mal im Verzeichnis der Aus-
gabenbewilligungen publiziert. 
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