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Bericht der Finanzkommission an den Landrat 

betreffend Sammelvorlage betreffend 24 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten 
(altes Recht / neues Recht: Ausgabenbewilligungen); Abrechnungsperiode Juni 2021 bis 
Mai 2022 
2022/406 

vom 4. November 2022 

1. Ausgangslage 

Der Landrat genehmigt die Abrechnungen über die von ihm oder vom Volk bewilligten einmaligen 
Ausgaben (§ 41 Abs. 3 Finanzhaushaltsgesetz, SGS 310). Für die materielle Richtigkeit der ein-
zelnen Abrechnungen sind die zuständigen Direktionen bzw. Dienststellen verantwortlich. Sie stel-
len die Abrechnungen der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) zur Aufbereitung in einer Sam-
melvorlage zu (§ 46 Finanzhaushaltsverordnung, SGS 310.11). 

Mit dieser Sammelvorlage unterbreitet der Regierungsrat dem Landrat 24 Schlussabrechnungen 
zur Genehmigung. Davon entfallen elf auf die Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD), sechs auf 
die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD), eine auf die Sicherheitsdirektion (SID), fünf auf 
die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) und eine auf die Finanz- und Kirchendirekti-
on (FKD). Vier Abrechnungen schliessen mit Mehrkosten und vierzehn Abrechnungen schliessen 
mit Minderkosten ab, die restlichen sechs fallen ausgeglichen aus. Bei zwei Abrechnungen lag der 
materielle Erfüllungsgrad bei unter 100 %, bei zwei über 100 % und die restlichen Abrechnungen 
erreichten einen Erfüllungsgrad von 100 %. Zwei Abrechnungen erfolgen verspätet; eine aufgrund 
eines Personalwechsels und eine aufgrund von Ressourcenmangel. 

Der Finanzkommission lagen wie üblich in Ergänzung zur Vorlage die Detailabrechnungen vor. 

Für Details wird auf die Vorlage verwiesen. 

2. Kommissionsberatung 

2.1. Organisatorisches 

Die Finanzkommission beriet die Vorlage an ihrer Sitzung vom 19. Oktober 2022 in Anwesenheit 
von Regierungsrat Anton Lauber, Finanzverwalter Laurent Métraux und Barbara Gafner, Vorstehe-
rin der Finanzkontrolle. Yvette Müller, stv. Leiterin Abteilung Wirtschaft und Finanzen, BUD, stellte 
das Geschäft vor. 

2.2. Eintreten 

Eintreten war in der Kommission unbestritten. 

2.3. Detailberatung 

Die Vorlage wurde zustimmend zur Kenntnis genommen. 
Der Kommission lag neben den Detailabrechnungen zum ersten Mal auch eine Liste der offenen 
Ausgabenbewilligungen über alle Direktionen vor. Ausgabenbewilligungen, die noch in diesem 
oder im nächsten Jahr abgerechnet werden sollen, sind auf der Liste farblich hervorgehoben. Die 
Kommission nahm erfreut zur Kenntnis, dass ihre Anregung aus der Beratung der letztjährigen 
Sammelvorlage betreffend Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten (2021/498) aufge-
nommen und ein Ampelsystem für die noch offenen Abrechnungen eingeführt wurde. 

http://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/310/versions/1971
http://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/310.11/versions/2358
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3Dbc62b1a1b8804cff9abefe351e82ad52
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3D69284a435af3420bab893bfddf2c5548
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Ein Kommissionsmitglied erkundigte sich, was die Nichterfüllung des materiellen Erfüllungsgrads 
bedeute und ob der nicht erfüllte Teil zu einem späteren Zeitpunkt noch gemacht werde. Seitens 
BUD wurde erklärt, dass jeweils am Ende eines Projekts Bilanz gezogen werde, was im Vergleich 
zum ursprünglichen Vorhaben vorliege. Das Ziel könne auch erreicht werden, wenn nicht alles 
umgesetzt wurde, beispielsweise, weil etwas zum Zeitpunkt der Umsetzung schlicht nicht mehr 
nötig war. 

Auf die Minderkosten bei vielen Projekten angesprochen, erklärte die Verwaltung, dass diese – 
insbesondere bei Bauprojekten – mit besseren Bedingungen auf dem Markt oder mit besseren 
Verhandlungsergebnissen erklärt werden können. Teilweise führen auch technologische Fort-
schritte zu Einsparungen, da sie zu einfacheren Lösungen beitragen können. 

3. Antrag an den Landrat 

Die Kommission beantragt dem Landrat einstimmig mit 13:0 Stimmen Zustimmung zum unverän-
derten Landratsbeschluss. 

4.11.2022 / pw 

Finanzkommission 

Laura Grazioli, Präsidentin 

 

Beilage 

– Landratsbeschluss (unveränderter Entwurf) 
 

  



 

   

unveränderter Entwurf 

Landratsbeschluss 

betreffend Sammelvorlage betreffend 24 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten 
(altes Recht / neues Recht: Ausgabenbewilligungen); Abrechnungsperiode Juni 2021 bis 
Mai 2022 

 

vom Datum wird durch die LKA eingesetzt. 

 

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst: 

1. Es werden folgende Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten genehmigt: 

Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD): 
 

1.1 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Pro-
jektierung Sanierung und Erweiterung ARA Birsig (Landratsvorlage 2017/219 vom 
06.06.2017; Landratsbeschluss 2017/1652 vom 14.09.2017)  

 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 738'609.04
  
Gesamtkosten CHF 761'201.01 
Beträge Dritter CHF 177’359.98 
Mehrkosten CHF 22'591.97
  
    
Materieller Erfüllungsgrad in %  100 %
  

 
1.2 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend

Aufhebung von vier lokalen Abwasserreinigungsanlange (ARA): ARA Nusshof, ARA Rü-
nenberg Nord, ARA Rünenberg Süd sowie ARA Kilchberg/Zeglingen (Landratsvorlage Nr. 
2016/247 vom 23.08.2016; Landratsbeschluss Nr. 2017/1139 vom 12.01.2017) 

 
Kredit inkl. Index/Teuerung  CHF 2'587'237.52
  
Gesamtkosten CHF 2'263'825.24
  
Beträge Dritter CHF 0.00
  
Minderkosten CHF -323'412.28
  
   
  
Materieller Erfüllungsgrad in %  100 %
  

 
1.3 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend

Neubau der ARA Frenke in Bubendorf und Massnahmen im Einzugsgebiet – «Ganzheitli-
cher Gewässerschutz in den Frenketälern», Teil «Flankierende Massnahmen» (Landrats-
vorlage Nr. 2012/065 vom 06.03.2012; Landratsbeschluss Nr. 2012/766 vom 18.10.2012) 

 



 

   

Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 2'160'489.00
  
Gesamtkosten CHF 1'590'347.24
  
Beträge Dritter CHF 616'869.00
  
Minderkosten CHF -570'141.76
  
   
  
Materieller Erfüllungsgrad in %  100 %
  

 
1.4 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend

Zwingen, Hochwasserschutz Birs (Landratsvorlage Nr. 2016/292 vom 27.09.2016; Land-
ratsbeschluss Nr. 2016/1183 vom 26.01.2017)  
    
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 3'110'000.00
  
Gesamtkosten CHF 2'835'074.82
  
Beträge Dritter CHF 1'103'606.84 
Minderkosten CHF -274'925.18
  
   
  
Materieller Erfüllungsgrad in %  97 %
  

     
1.5 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend

Langenbruck, Erneuerung und Umgestaltung bezüglich Ortsdurchfahrt (Landratsvorlage Nr. 
2014/036 vom 18.01.2014; Landratsbeschluss Nr. 2014/2100 vom 04.09.2014) 
 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 7'013'096.58
  
Gesamtkosten CHF 6'399'854.93
  
Beträge Dritter CHF 0.00
  
Minderkosten CHF -613'241.65
  
   
  
Materieller Erfüllungsgrad in %  100 %
  

 
1.6 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Sa-

lina Raurica, Verlegung der Hauptverkehrsstrasse 3/7 und Rückbau der Rheinstrasse: Ge-
nehmigung Generelles Projekt und Nachtrag zum Projektierungskredit für das Bauprojekt 
sowie Verpflichtungskredit für das Mobilitäts- und Verkehrsmanagement - Abrechnung Be-
schlusspunkt 6 Konzeption von Pilotmassnahmen und Koordination (Landratsvorlage Nr. 
2014/439 vom 16.12.2014; Landratsbeschluss Nr. 2015/2684 vom 19.03.2015) 
 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 154'075.00 
Gesamtkosten CHF 127'509.30 



 

   

Beträge Dritter CHF 0.00
  
Minderkosten CHF -26'565.70
  
  
Materieller Erfüllungsgrad in %  95 %
  

 
1.7 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend den 

Anteil des Tiefbauamtes an der Erneuerung und Ausbau der Kantonsstrasse Unterbiel, die 
Gewässerkorrektion der Hinteren Frenke und den Ersatz des Abwasserkanals, Abschnitt 
Dorfplatz – Seewenstrasse (Bachkorrektion bis Baugebietsperimeter) in der Gemeinde 
Reigoldswil; Projektierungskredit (Landratsvorlage Nr. 2012/066 vom 06.03.2012; Land-
ratsbeschluss Nr. 2012/614 vom 14.06.2012) 
 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 839'437.50
  
Gesamtkosten CHF 929'367.75
  
Beträge Dritter CHF 209'339.10
  
Mehrkosten CHF 89'930.25
  
   
  
Materieller Erfüllungsgrad in %  100 %
  
 

1.8 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend be-
treffend Ausbauprogramm kantonale Radrouten (LRV 1983/472; LRB 1984/645 vom 
13.02.1984 CHF 400'000.00; LRV 1986/211; LRB 1987/3381 vom 07.05.1987  
CHF 25'000'000.00; LRV 1992/110; LRB 1982/901 vom 24.09.1992 CHF 30'000'000.00; 
LRV 1998/074; LRB 1998/1647 vom 29.10.1998 CHF 25'000'000.00) 
 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 84'675'259.47 
Gesamtkosten CHF 85'281'564.24
  
Beträge Dritter CHF 6'133'427.00 
Mehrkosten CHF 606'304.77
  
   
  
Materieller Erfüllungsgrad in %  100 %
  
 

1.9 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend 
Einmietung von Nutzungen der Sicherheitsdirektion bei der Rosetabor SA am Schorenweg 
10 in 4144 Arlesheim (Landratsvorlage Nr. 2011/194 vom 21.06.2011; Landratsbeschluss 
Nr. 2011/125 vom 03.11 2011) 
 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 2'477'458.71
  
Gesamtkosten CHF 2'288'239.80
  
Beträge Dritter CHF 0.00 



 

   

Minderkosten CHF -189'218.91
  
   
  
Materieller Erfüllungsgrad in %  90 %
  
 

1.10  Schlussabrechnung Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Ersatz Holz-
schnitzelfeuerungen; Sekundarschule Tannenbrunn Sissach und Massnahmenzentrum 
Arxhof (Landratsvorlage Nr. 2016/305 vom 18.10.2016; Landratsbeschluss Nr. 2017/1227 
vom 09.02.2017) 
 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 693'700.00
  
Gesamtkosten CHF 579'486.05
  
Beträge Dritter CHF 0.00 
Minderkosten CHF -114'213.95
  
   
  
Materieller Erfüllungsgrad in %  100 %
  
 

1.11 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend 
Neubau Freilaufstall für den Gutsbetrieb Wildenstein in Bubendorf (Landratsvorlage 
Nr.2012/084 vom 13.03.2012; Landratsbeschluss Nr. 2012/765 vom 18.10.2012) 
 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 1'712'580.47
  
Gesamtkosten CHF 1'664'420.00 
Beträge Dritter CHF 0.00
  
Minderkosten CHF -48'160.47
  
   
  
Materieller Erfüllungsgrad in %  100 %
  
 

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD): 

 
1.12 Schlussabrechnung Ausgabenbewilligung betreffend Sanierung der Ruine Pfeffingen Vor-

lage an den Landrat betreffend Verpflichtungskredit für die Sanierung der Ruine Pfeffingen 
(Landratsvorlage Nr. 2010/115 vom 13.04.2010 Landratsbeschluss Nr. 2010/2171 vom 
28.10.2010) 
 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 6'934'000.00
  
Gesamtkosten CHF 7'190'867.29 
Beträge Dritter CHF 1'745'571.60
  
Mehrkosten CHF 256'867.29
  



 

   

   
  
Materieller Erfüllungsgrad in %  100 %
  

     
1.13  Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend Stif-

tung Volkshochschule und Seniorenuniversität beider Basel (VHS BB): Erneuerung der 
Leistungsvereinbarung zwischen den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt mit der 
VHS BB für die Jahre 2017– 2020; Verpflichtungskredit - Dir-WOM-2-Ersatzmassnahme 
(Landratsvorlage Nr. 2016/954 vom 15.11.2016 Landratsbeschluss Nr. 2016 /1125 vom 
15.12.2016) 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 2'672'000.00
  
Gesamtkosten CHF 2'672'000.00 
Beträge Dritter CHF 0.00
  
Minder-/Mehrkosten CHF 0.00
  
   
  
Materieller Erfüllungsgrad in %  100 %
  
 

1.14 Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW); Leistungsauftrag und Globalbeitrag 2018 –
2020 (Landratsvorlage Nr. 2017/221 vom 06.06.2017; Landratsbeschluss Nr. 2017/1680 
vom 28.09.2017) 
  
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF192'615'000.00 
Gesamtkosten CHF192'374'150.00 
Beträge Dritter CHF 0.00
  
Minderkosten CHF -240'850.00 
   
  
Materieller Erfüllungsgrad in %  100 %
  
 

1.15 a Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend 
Swiss Tropical and Public Health lnstitut; Gemeinsame Trägerschaft durch die Kantone Ba-
sel-Landschaft und Basel-Stadt; Errichtung eines Neubaus in Allschwil; Ergebnisse der 
Vernehmlassung; Partnerschaftliches Geschäft - Beteiligung Swiss TPH (Landratsvorlage 
Nr. 2015/405 vom 17.11.2015; Landratsbeschluss Nr. 2015/436 vom 17.12.2015) 
 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 3'500'000.00
  
Gesamtkosten CHF 3'277'688.00
  
Beträge Dritter CHF 0.00
  
Minderkosten CHF -222'312.00
  
   
  
Materieller Erfüllungsgrad in %  100 %
  



 

   

 
1.15 b Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend 

Swiss Tropical and Public Health lnstitut; Gemeinsame Trägerschaft durch die Kantone Ba-
sel-Landschaft und Basel-Stadt; Errichtung eines Neubaus in Allschwil; Ergebnisse der 
Vernehmlassung; Partnerschaftliches Geschäft - Betriebsbeitrag Swiss TPH (Landratsvor-
lage Nr. 2015/405 vom 17.11.2015; Landratsbeschluss Nr. 2015/436 vom 17.12.2015) 
 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 14'520'000.00
  
Gesamtkosten CHF 14'520'000.00 
Beträge Dritter CHF 0.00
  
Minder-/Mehrkosten CHF 0.00
  
   
  
Materieller Erfüllungsgrad in %  100 %
  
 

1.16  Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend SAL 
(Schuladministrationslösung), Umsetzung Etappe 1 (Landratsvorlage Nr. 2013/223 vom 
18.06.2013; Landratsbeschluss Nr. 2013/1527 vom 31.10.2013) 
  
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 5'315'000.00
  
Gesamtkosten CHF 4'967'016.00
  
Beträge Dritter CHF 0.00 
Minderkosten CHF -347'983.52
  
   
  
Materieller Erfüllungsgrad in %  90 %
  
 

1.17  Einführung von lnformations- und Kommunikationstechnologien (lCT) und Medien als Un-
terrichtsmittel und Lerninhalt an der Primarschule als Teil der Umsetzung des Deutsch-
schweizer Lehrplans 21 verpflichtend ab Schuljahr 2015/16 (Landratsvorlage Nr. 2013/409 
vom 19.11.2013; Landratsbeschluss Nr. 2014/1896 vom 10.04.2014) 
  
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 1'100'000.00 
Gesamtkosten CHF 407'290.95
  
Beträge Dritter CHF 0
  
Minderkosten CHF -692'709.05
  
   
  
Materieller Erfüllungsgrad in %  100 %
  

 
Sicherheitsdirektion (SID): 
 



 

   

1.18 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend 
Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend 
Take Off 2018 – 2021 (Landratsvorlage Nr. 2017/055 vom 07.02.2017; Landratsbeschluss 
Nr. 2017/1650 vom 14.09.2017) 
  
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 1'280'000.00
  
Gesamtkosten CHF 1'280'000.00 
Beträge Dritter CHF 0.00
  
Minder-/Mehrkosten CHF 0.00 
   
  
Materieller Erfüllungsgrad in %  100 %
  
 

Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD): 
 

1.19 Schlussabrechnung Ausgabenbewilligung für die Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen 
und besonderen Leistungen des Universitäts-Kinderspitals beider Basel (UKBB) für die 
Jahre 2019 bis 2021 (Landratsvorlage Nr. 2018/863 vom 16.10.2018; Landratsbeschluss 
Nr. 2019/2456 vom 17.01.2019) 

 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 20'277'000.00 
Gesamtkosten CHF 20'277'000.00
  
Beträge Dritter CHF 0.00
  
Minder-/Mehrkosten CHF 0.00 
   
  
Materieller Erfüllungsgrad in %  125 %
  
 

1.20 Schlussabrechnung Ausgabenbewilligung für die Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen 
und besonderen Leistungen des Kantonsspitals Baselland für das Jahr 2020 (Landratsvor-
lage Nr. 2019/792 vom 3.12.2019; Landratsbeschluss Nr. 2020/342 vom 30.01.2020) 
 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 13'000'000.00 
Gesamtkosten CHF 13'000'000.00 
Beträge Dritter CHF 0.00
  
Minder-/Mehrkosten CHF 0.00
  
   
  
Materieller Erfüllungsgrad in %  123 %
  

 
1.21 a Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend 

Staatsbeitrag an die Organisationen Aids-Hilfe beider Basel für die Jahre 2018 bis 2021 
(Landratsvorlage Nr. 2017/352 vom 26.09.2017; Landratsbeschluss Nr. 2017/1791 vom 
16.11.2017) 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 772'000.00
  



 

   

Gesamtkosten CHF 772'000.00
  
Beträge Dritter CHF 0.00
  
Minder-/Mehrkosten CHF 0.00
  
   
  
Materieller Erfüllungsgrad in %  100 %
  
 

1.21 b Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend 
Staatsbeitrag an die Organisationen Frauenoase für die Jahre 2018 bis 2021 (Landratsvor-
lage Nr. 2017/352 vom 26.09.2017; Landratsbeschluss Nr. 2017/1791 vom 16.11.2017) 
 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 300'000.00
  
Gesamtkosten CHF 300'000.00
  
Beträge Dritter CHF 0.00
  
Minder-/Mehrkosten CHF 0.00
  
   
  
Materieller Erfüllungsgrad in %  100 %
  
 

1.22 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend die 
Weiterbildung von Assistenzärztinnen und Assistenzärzten in Hausarztpraxen 2018 bis 
2020 (Landratsvorlage Nr. 2017/289 vom 22.08.2017; Landratsbeschluss Nr. 2017/1731 
vom 19.10.2017) 
  
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 810'000.00
  
Gesamtkosten CHF 795'827.38
  
Beträge Dritter CHF 0.00 
Minderkosten CHF -14'172.62
  
   
  
Materieller Erfüllungsgrad in %  109,5 %
  

 
1.23 Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung betreffend die 

Jahre 2018 – 2021 zum Aufbau der intermediären Versorgung im Sinne einer Anschubfi-
nanzierung (Landratsvorlage Nr. 2017/139 vom 4. April 2017; Landratsbeschluss 
Nr.2017/1790 vom 16.11.2017) 
  
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 2'000'000.00
  
Gesamtkosten CHF 1'510'159.05
  



 

   

Beträge Dritter CHF 0.00
  
Minderkosten CHF -489'840.95
  
   
  
Materieller Erfüllungsgrad in %  100 %
  

 
Finanz- und Kirchendirektion (FKD): 
 

1.24  Schlussabrechnung Ausgabenbewilligung betreffend Verzicht auf die Rückzahlung des 
Darlehens an die Universität Basel (Partnerschaftliches Geschäft) - Darlehen basierend auf 
dem Staatsvertrag SGS 664.1 vom 27.06.2006 (Landratsvorlage Nr. 2021/643 vom 
20.10.2021; Landratsbeschluss 2021/1264 vom 02.12.2021) 
 
Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 30'000'000.00
  
Gesamtkosten CHF 30'000'000.00
  
Beträge Dritter CHF 0.00
  
Minderkosten CHF 0.00
  
    
Materieller Erfüllungsgrad in %  100 %
  

2. Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die vorgenann-
ten abgerechneten Projekte in der Staatsrechnung 2022 zum letzten Mal im Verzeichnis 
der Ausgabenbewilligungen publiziert. 

 

 

Liestal, Datum wird durch die LKA eingesetzt. 
 
 
Im Namen des Landrats 
 
 
Die Präsidentin:  
 
 
 
Die Landschreiberin:  
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